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RESUMEN 

La gestión de proyectos ha sido en los ultimos años uno de los principales puntales de las 

empresas que realizan desarrollo de software y uno de los instrumentos que usan para 

facilitar la planificación y el despliegue de proyectos de tecnología. Por este motivo, este 

documento expone la visión de un modelo ágil para la administración y seguimiento de 

proyectos de tecnología desde la óptica de la Ingeniería de Proyectos, disciplina que 

engloba los estudios realizados sobre proyectos y permite exponer la base de esta tesis. 

Es importante describir el concepto de proyecto por tratarse de un término que, pese a ser 

de uso común para muchos profesionales en empresas privadas o públicas, puede tomar 

significados diferentes y no siempre se emplea en el mismo sentido o con la presición 

conveniente que eviten confusiones. En este documento de tesis se hará estudio del 

concepto de proyectos, procesos y Business Process Management y en base a este estudio 

se plantea un modelo de Gestión de Proyectos de tecnología para empresas públicas o 

privadas.  

Entonces en forma general un proyecto, se puede definir como las acciones de los recursos 

humanos, sean estos hombres y/o mujeres intencionadas hacia la consecución de un bien o 

resultado, o el medio o la acción organizacional mediante la cual una empresa y/o una 

organización busca resolver un problema. Estas acciones conducen a la creación de 

soluciones en forma de productos o servicios los cuales son implementados en las 

empresas  y/o en las organizaciones una vez son aceptados. Un proyecto es un trabajo que 

se planifica y se ejecuta o realiza en un determinado tiempo bajo unas especificaciones 

técnicas determinadas, con un presupuesto pre-establecido y una organización temporal 

que incluye la participación de varios departamentos o áreas de la empresa y/o de la 

organización y que se disuelven o desmantelan una vez concluido el proyecto. 
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INTRODUCCION 

Naturaleza y antecedentes del problema de investigación 

En el Ecuador una de las grandes deficiencias en el sector público y privado está en el 

manejo de proyectos de TI, y dentro de estas falencias está la falta de apoyo en el ámbito 

tecnológico y una adecuada re-estructuración de las empresas dedicadas a realizar 

desarrollo o implementación de soluciones tecnológicas, esto debido a que no se fomenta 

el desarrollo de procesos y aplicaciones que mejoren la gestión y control de los proyectos, 

así como, los tiempos para la ejecución de tareas que pueden ser realizadas de una forma 

mucho más efectiva que la que se lleva en la actualidad. En este caso el propósito de las 

metodologías de gestión de Proyecto PMBook y Metodología BPM es ayudar a las 

empresas a implementar las mejores prácticas para el manejo y control de los proyectos, 

sean éstos de desarrollo de software o implementación de soluciones de TI. La información 

que se genera cuando hacemos un proyecto no está siendo manejada de forma adecuada y 

de manera oportuna para la toma de decisiones durante el ciclo de vida de los proyectos. 

La Gestión de proyectos con una metodología adecuada ayuda a las empresas a reducir al 

máximo el umbral o la incertidumbre que existe tras hacer la elección de crear un nuevo 

proyecto. 
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Planteamiento del Problema 

¿Por qué las empresas y/o las organizaciones son tan eficientes como lo son sus procesos?. 

La mayoría de las empresas y las organizaciones que han tomado conciencia de esto han 

reaccionado ante la ineficiencia que representa las organizaciones departamentales, con sus 

nichos de poder y su inercia excesiva ante los cambios, potenciando en concepto del 

proceso y de gestión de proyectos, con un foco común y trabajando con una visión de 

objetivos en el cliente.   

La Gestión de Proyectos es la forma de gestionar toda la organización basándose en las 

mejores prácticas para el manejo de proyectos. Entendiendo estos como una secuencia de 

actividades orientadas a generar un valor añadido sobre un requerimiento de un cliente 

para conseguir un resultado, y una salida que a su vez satisfaga los requerimientos del 

cliente. 

Siendo este uno de los principales problemas que se ha detectado, se pone en énfasis que 

los procesos actuales para el control y seguimiento de los proyectos, así como, la 

asignación de recursos que se está manejando de forma inadecuada y que debe ser 

mejorada. 

Aquí nos planteamos las siguientes preguntas: 

 ¿Se está focalizando de manera adecuado los recursos que son asignados a los proyectos 

emprendidos por las empresas y/o las organizaciones? 

 ¿Se está haciendo una adecuada planificación de los tiempos, costos, alcance, calidad y 

satisfacción hacia los clientes? 
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Son unas de las preguntas que se ha planteado para resolver o mejorar los problemas 

actuales dentro de las empresas y/o las organizaciones que están cambiando su enfoque a 

Gestión de Proyectos. 

Formulación del Problema 

En vista de que en el área de tecnología de las empresas no está estructurada de una forma 

adecuada para la gestión de proyectos y procesos al momento el trabajo en la ejecución de 

proyectos y se lo ha realizado de forma manual y sin metodologías provocando pérdidas y 

a su vez, el tiempo de demora en registrar los datos de éstos proyectos es demasiado alto y 

en ocasiones no se llegan a registrar los datos de manera  correcta trayendo complicaciones 

al momento de asignar recursos y realizar análisis, ésta falta de información afecta 

directamente a los recursos que se entregan  a los proyectos, afectando directamente al 

objetivo estratégico de las empresas y/o las organizaciones, quienes son las que no 

recibirán las ganancias proyectadas dentro de su planificación.  Y es aquí donde se ve la 

obligación de generar un Modelo de Proceso para la Gestión y Ejecución de Proyectos 

dentro de la empresa y/o la organización para lo cual se realizará la creación de un modelo 

de gestión de proyectos basado en metodologías PMP y BPM. 

El no contar con procesos de gestión y control de proyectos basados en metodologías como 

el PMP y BPM que nos ayuden a mejorar la asignación de recursos haciendo que éstos 

sean lentos y poco efectivos, no contar con un proceso rápido y claro para la ejecución de 

proyectos. Esto provoca que no se estime de forma adecuada los recursos que deben tener 

los proyectos para su ejecución y a su vez los directores de áreas de tecnología quienes son 

los beneficiarios directos no podrán realizar toma de decisiones rápidas y efectivas; de tal 

manera que, de proseguir con la estructura actual y sin procesos de gestión lo que ocasiona 
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son perdidas que si bien es cierto no se reflejan de forma inmediata el impacto para la 

empresa y/o la organización será sumamente importante en los balances finales. 

La ayuda que brinda el uso de procesos y una metodología de manejo y control de 

proyectos será de gran utilidad para el manejo de los proyectos en una empresa y/o de una 

organización, así se llega a la conclusión que al diseñar una estructura orgánica y los 

procesos para la Gestión de los Proyecto basado en las mejores prácticas como son las 

metodologías PMBook y BPM ayudará a controlar las variables que afectan hoy a los 

proyectos, siendo las más sensibles para las empresas y/o las organizaciones el SPI (Índice 

de desempeño del Cronograma) y el CPI (Índice de desempeño del Costo).  

Después de realizar la re-estructuración del área de tecnología se implementará el modelo 

diseñado para la gestión de proyectos. 

Objetivo General de la Investigación 

Diseñar un modelo de procesos para mejorar la gestión y control de los proyectos que se 

generen en la empresa y/o la organización como parte de las  iniciativas que se planteen, y 

contar con la información e indicadores adecuados de los proyectos en tiempos reales. 

Objetivos Específicos 

 Construir una estructura orgánica que soporte el modelo para la gestión de proyectos. 

 Definir las atribuciones y responsabilidades de cada unidad creada en la empresa y/o la 

organización.  

 Generar perfiles para los recursos que ocupen las coordinaciones de las unidades de la 

nueva estructura orgánica. 

 Describir los documentos que se entregan en cada fase del ciclo de vida del proyecto. 
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 Detectar los indicadores de gestión para el manejo y control del proyecto.  

 Diseñar los procesos del ciclo de vida de los proyectos. 

Preguntas científicas 

¿Se ha diseñado en Ecuador un modelo de procesos para mejorar la gestión y control de los 

proyectos que se generen en la empresa y/o la organización como parte de las  iniciativas 

que se plantean, y contar con la información e indicadores adecuados de los proyectos en 

tiempos reales? 

Metodología de investigación 

En este proyecto se utilizó una metodología de investigación científica del tipo Inductiva, 

estableciendo enunciados universales ciertos a partir de la experiencia, esto es, que desde 

la observación de las necesidades de las empresas y/o las organizaciones, se desarrolle un 

modelo de procesos para la gestión de proyectos de TI que ayudará al control y asignación 

de recursos en la empresa y/o la organización, provocando una disminución de la pérdida 

de recursos en la ejecución de los proyectos. 

Estructura del cuerpo de la tesis 

En este proyecto se desarrolla en base a la siguiente estructura: 

Introducción, en la cual se plantea los antecedentes del problema, la necesidad de resolver 

este problema en base a la formulación de la pregunta de investigación científica. De la 

misma manera se plantean los objetivos que serán desarrollados en el plan de desarrollo de 

la tesis. 
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Se detalla en este documento el plan de desarrollo de la tesis en la  cual se plantea los 

procesos y el modelo de gestión de proyectos y gestión de portafolios el cual se puede 

implementar en cualquier empresa que desee mejorar sus procesos para la gestión de 

proyectos. Esta implementación también está diseñada para ser implementada como un 

BPM que ayudará a automatizar muchas de las tareas dentro de la gestión del proyecto. 

Se hace una descripción de la estructura recomendada de los departamentos de TI para 

soportar el proceso de gestión de portafolios y gestión de proyectos. Dentro de la misma 

estructura se detalla los roles y responsabilidades de los recursos responsables de estas 

unidades dentro de la estructura organica de la empresa y/o la organización. 
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CAPITULO I 

1. LA EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN 

ECUADOR 

Dentro del ámbito de gestión de proyectos se han definidos algunas metodologías, en este 

documento vamos a citar algunas que por experiencia del redactor se han logrado 

identificar y que ponemos en consideración para la revisión de los lectores de este 

documento. 

Lo primero de vamos a definir es el ciclo de vida de un proyecto. Este puede contener 

varias fases de las cuales está compuesto el desarrollo de un proyecto. 

En muchas empresas privadas de gran reconocimiento a nivel nacional por su destacado 

nivel de madures en la elaboración de proyectos de tecnología tenemos un ciclo parecido al 

que detallo a continuación: 

P0: Fase cero o anteproyecto 

P1: Creación del proyecto 

P2: Planificación e Inicio del Proyecto 

P3: Análisis y Diseño del Proyecto 

P4: Desarrollo o fase de construcción 

P5: Pruebas de Certificación 

P6: Paquete y Liberación  
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P7: Post Implementación 

P8: Cierre del proyecto 

Estas fases o etapas componen el ciclo de vida de los proyectos para desarrollo de software 

e implementación de nuevas aplicaciones. 

Para este documento se hace un planteamiento más alineado a lo que dice el PMbook, en el 

cual las fases de los proyecto está dado sólo por estas cinco etapas. 

1.- Inicio del proyecto 

2.- Planificación del proyecto 

3.- Construcción del proyecto 

4.- Seguimiento y control del proyecto 

5.- Cierre del proyecto 

Alineándome a estas etapas se ha desarrollado este documento para la creación y diseño de 

un modelo de ciclo de vida de proyectos. 
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1.1.  GESTIÓN DE PROYECTOS: ALGUNAS DEFINICIONES 

Gobierno Por Resultados “es una solución integral de metodologías, herramientas 

digitales, aprendizaje práctico y adopción de cambio para soluciones sostenibles y 

autosuficiencia del cliente”. (JABEZSTRATEGIA, 2009). 

La Gestión por Resultados (GPR) su función principal es la de dar transparencia y 

continuidad a la gestión de toda empresa y/o toda organización mediante la definición, 

alineación, seguimiento y actualización de los planes estratégicos y operativos en todos los 

niveles de la empresa y/o la organización. 

Pero qué es un Gobierno por Resultados? El GPR se integra de cuatro soluciones en un 

solo sistema, soportado por mejores prácticas y metodologías probadas de gestión. 

Para este ejercicio se toma en cuenta al GPR como una solución robusta para la 

implementación de mejores prácticas de administración de proyectos y seguimiento de 

compromisos. 

¿Qué es un proyecto? “Es un esfuerzo temporal para crear un producto o servicio único”. 

(JABEZSTRATEGIA, 2009) 

Esta definición consiste en un conjunto de actividades o tareas que se encuentran 

interrelacionadas y coordinadas; la razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos 

dentro de los límites que atribuye un presupuesto, un alcance bien definido y un 

determinado tiempo que fue previamente definido para elaborar el proyecto. 

Las características de un proyecto se definen como: 
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Tiene un inicio y un fin (Es temporal). El proyecto inicia cuando la empresa y/o la 

organización deciden invertir en satisfacer una o varias necesidades específicas y finaliza 

cuando se obtiene el resultado deseado. 

Elaborar o construir un producto o servicio único. 

Se desarrolla de manera gradual o paulatina. Una de las principales características de un 

proyecto es que tiene un inicio y un fin, esto significa que no mantiene un ciclo recursivo 

en el tiempo. Ésta es una gran diferencia con un proceso, que analizaremos más adelante. 

¿Qué es un Programa? “Es un conjunto de proyectos seleccionados, planificados y 

administrados de manera coordinada para lograr objetivos comunes y estratégicos”, en 

base a esta definición también podemos decir que la administración de un conjunto de 

proyectos se la hade por medio de un portafolio de proyectos, que buscan un fin común en 

cuanto a los objetivos estratégicos. 

Las características de un programa son: 

Su tamaño es normalmente grande. Su enfoque es en uno o más objetivos comunes y no en 

entregables individuales por proyecto.  

Su alcance es horizontal e involucra múltiples divisiones o grupos a través de fronteras 

organizacionales.  

Su administración es del portafolio de proyectos y no de proyectos individuales.  

Su duración es normalmente multianual.  La principal característica de un programa es que 

está constituido por varios proyectos para alcanzar un objetivo estratégico, y esto puede 
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generar que la administración de un programa perdure durante mucho tiempo en la 

empresa y/o la organización. 

Para la Gestión de Proyecto según el PMI (Project Management Institute) un proyecto se 

define como, “Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio 

o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un final 

definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se 

termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o 

cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Temporal no necesariamente 

significa de corta duración. En general, esta cualidad no se aplica al producto, servicio o 

resultado creado por el proyecto; la mayor parte de los proyectos se emprenden para crear 

un resultado duradero.”. (PMbook, 2009) 

Esta es la definición que se considera para la realización de ésta tesis. El diseño del nuevo 

modelo de gestión se basa en la definición anterior, esto es, un proyecto tiene una duración 

temporal en la cual se debe alcanzar los objetivos y alcances definidos al inicio del 

proyecto. 

Dentro de la metodología del Pmbook se define la Gestión de Portafolios como “El 

término portafolio se refiere a un conjunto de proyectos o programas y otros tipos de 

trabajos que se agrupan para facilitar la dirección eficaz de ese trabajo para cumplir con los 

objetivos estratégicos del negocio. 

Los proyectos o programas del portafolio no son necesariamente interdependientes ni están 

directamente relacionados.”. 
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Se toma en cuenta ésta definición para el diseño del portafolio de proyectos sugerido y que 

se expondrá en el siguiente capítulo. 

¿Qué es un Proceso? Existen varias definiciones pero para el GPR esta se define como 

“Un proceso es una serie de actividades definibles, repetibles, predecibles y medibles que 

llevan a un resultado útil para un cliente interno o externo.”. Como parte de la experiencia 

adquirida saco mi propia conclusión de un proceso que la defino como “Conjunto de 

actividades que convierten insumos (Entradas) en Productos (Salidas) de mayor valor para 

el cliente.”. 

¿Business Process Management? Se llama Gestión de procesos de negocio (Business 

Process Management o BPM en inglés) a la metodología empresarial cuyo objetivo es 

mejorar la eficiencia a través de la gestión sistemática de los procesos de negocio, que se 

deben modelar, automatizar, integrar, monitorizar y optimizar de forma continua.  

A través del modelado de las actividades y procesos puede lograrse un mejor 

entendimiento del negocio y muchas veces esto presenta la oportunidad de mejorarlos. La 

automatización de los procesos reduce errores, asegurando que los mismos se comporten 

siempre de la misma manera y dando elementos que permitan visualizar el estado de los 

mismos. La administración de los procesos permite asegurar que los mismos se ejecuten 

eficientemente, y la obtención de información que luego puede ser usada para mejorarlos.  

Es a través de la información que se obtiene de la ejecución diaria de los procesos, que se 

puede identificar posibles ineficiencias en los mismos, y actuar sobre las mismas para 

optimizarlos. 
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Para soportar esta estrategia es necesario contar con un conjunto de herramientas que den 

el soporte necesario para cumplir con el ciclo de vida de BPM. Este conjunto de 

herramientas son llamadas Business Process Management System y con ellas se 

construyen aplicaciones BPM. 

Existen diversos motivos que mueven la gestión de Procesos de Negocio, entre los cuales 

se encuentran: 

 Extensión del programa institucional de calidad 

 Cumplimiento de legislaciones 

 Crear nuevos y mejores procesos 

 Entender qué se está haciendo bien o mal a través de la comprensión de los 

procesos 

 Documentar procesos para subcontratación y definición del Service Level 

Agreement (SLA) en inglés o Acuerdo de Niveles de Servicio 

 Automatización de procesos 

 Crear y mantener la cadena de valor 

Como su nombre sugiere, BPM se enfoca en la administración de los procesos del negocio. 

¿Que es un Indicador de Desempeño? Una de las definiciones para describir lo que es un 

indicador de desempaño está dado por el Pmbook que dice “Es el proceso de recopilación 

y distribución de la información sobre el desempeño, incluyendo los informes de estado, 

las mediciones del avance y las proyecciones.”. Personalmente considero de los 

indicadores de desempeño es la habilidad con que el gerente de proyectos es capaz de 

hacer o lograr cuando aplica sus conocimientos sobre la dirección de proyectos. 
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Entre los indicadores más usados tenemos los detallados a continuación:  

BAC: Presupuesto hasta la Conclusión. La suma de todos los presupuestos establecidos 

para el trabajo a realizar. Es el valor de la totalidad del trabajo planificado, la línea base de 

costos del proyecto. 

PV: Valor Planificado. El presupuesto autorizado que ha sido asignado al trabajo 

programado. Es el valor del trabajo planificado hasta un determinado momento, 

generalmente la fecha de corte o la de finalización del proyecto. 

EV: Valor Ganado. La medida del trabajo realizado, expresado en términos del 

presupuesto autorizado para dicho trabajo. Es el valor planificado de todo el trabajo 

completado (ganado) hasta un determinado momento, generalmente la fecha de corte, sin 

referencia a los costos reales.  

AC: Costo Real. El costo incurrido por el trabajo llevado a cabo en una actividad durante 

un determinado periodo de tiempo. Es el costo real de todo el trabajo realizado hasta un 

determinado momento, generalmente la fecha de corte. 

CV: Variación del Costo. El monto del déficit o superávit presupuestario en un momento 

dado, expresado como la diferencia entre el valor ganado y el costo real. Es la diferencia 

entre el valor del trabajo realizado hasta un determinado momento, generalmente la fecha 

de corte, y los costos reales en ese mismo momento. 

SV: Variación del Cronograma. La medida en que el proyecto está adelantado o 

retrasado en relación con la fecha de entrega planificada, en un determinado momento, 

expresada como la diferencia entre el valor ganado y el valor planificado. Es la diferencia 
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entre el valor del trabajo realizado hasta un determinado momento, generalmente la fecha 

de corte, y el trabajo planificado que debería estar finalizado en ese mismo momento. 

VAC: Variación a la Conclusión. Proyección del monto del déficit o superávit 

presupuestario, expresada como la diferencia entre el presupuesto al concluir y la 

estimación al concluir. Es la diferencia estimada en costo a la conclusión del proyecto. 

CPI: Índice de Desempeño del Costo. Una medida de la eficiencia en costos de los 

recursos presupuestados expresada como la razón entre el valor ganado y el costo real. Un 

CPI de 1,0 significa que el proyecto está exactamente en el presupuesto, que el trabajo 

realizado hasta el momento es exactamente igual al costo hasta la fecha. Otros valores 

muestran el porcentaje de los costos que han sobrepasado o que no han alcanzado la 

cantidad presupuestada para el trabajo realizado.  

Mayor que 1,0 = Por debajo del costo planificado Costo  

Exactamente 1,0 = En el costo planificado  

Menor que 1,0 = Por encima del costo planificado 

SPI: Índice de Desempeño del Cronograma. Una medida de la eficiencia del 

cronograma que se expresa como la razón entre el valor ganado y el valor planificado. Un 

SPI de 1,0 significa que el proyecto se ajusta exactamente al cronograma, que el trabajo 

realizado hasta el momento coincide exactamente con el trabajo planificado hasta la fecha. 

Otros valores muestran el porcentaje de los costos que han sobrepasado o que no han 

alcanzado la cantidad presupuestada para el trabajo realizado. 

Mayor que 1,0 = Adelanto con respecto al cronograma  
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Exactamente 1,0 = Ajustado al cronograma  

Menor que 1,0 = Retraso con respecto al cronograma 

EAC: Estimación a la Conclusión. El costo total previsto de completar todo el trabajo, 

expresado como la suma del costo real a la fecha y la estimación hasta la conclusión. Si se 

espera que el CPI sea el mismo para el resto del proyecto, se puede calcular EAC con la 

fórmula: Si el trabajo futuro se va a realizar según la tasa planificada, utilizar: Si el plan 

inicial ya no fuera viable, utilizar: Si tanto CPI como SPI tienen influencia sobre el trabajo 

restante, utilizar. 

TCPI: Índice de Desempeño del Trabajo por Completar. Medida del desempeño del 

costo que se debe alcanzar con los recursos restantes a fin de cumplir con un objetivo de 

gestión especificado, expresada como la tasa entre el costo para culminar el trabajo 

pendiente y el presupuesto restante. La eficiencia que es preciso mantener para cumplir el 

plan.  

Mayor que 1,0 = Más difícil de completar  

Exactamente 1,0 = Igual  

Menor que 1,0 = Más fácil de completar 

La eficiencia que es preciso mantener para completar la EAC actual. 

Mayor que 1,0 = Más difícil de completar  

Exactamente 1,0 = Igual  

Menor que 1,0 = Más fácil de completar 
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CAPITULO II 

2.  PLAN DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

2.1.  Proceso de Diagramación o Estructura Orgánica 

El objetivo principal de este proceso es proveer Servicios de TI confiables, que permitan 

maximizar beneficios hacia la empresa y/o la organización y mejorar la imagen en la 

gestión de la misma. Este objetivo se alcanzará a través de: 

1. Entrega oportuna de Servicios de TI  

2. Exactitud en la entrega de Servicios de TI 

3. Alta productividad del personal 

Con  el logro del objetivo central del área de TI se alinea a la estrategia principal de la 

empresa y/o la organización y a la misión principal de la misma que son el servicio 

oportuno, eficiente y eficaz a los clientes. 

2.2.  Procesos del área de tecnología en la cual se desarrolla 

Los procesos que elaboran los productos y servicios del área de tecnología, se ordenan y 

clasifican en función de su grado de contribución o valor agregado al cumplimiento de la 

misión institucional. Los procesos se clasifican en: 

Procesos Gobernantes, orientan la gestión institucional a través de la formulación de 

políticas y la expedición de normas e instrumentos para poner en funcionamiento a la 

organización; 
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Procesos que Agregan Valor, generan los servicios destinados a usuarios internos y 

externos, permitiendo cumplir con la misión institucional, involucran la especialización del 

área y constituyen la razón de ser de la institución. 

Procesos Habilitantes, están encaminados a generar servicios para los procesos 

gobernantes, agregadores de valor y para sí mismos, viabilizando la gestión. 

2.3.  Mapa de Procesos 

 
Gráfica 1: Mapa de Procesos 
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Fuente: Jhonny Muñoz 
Elaborado por: Jhonny Muñoz 
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2.3.1.  Procesos Gobernantes 

Direccionamiento Estratégico de TI 

Responsable: Director del Área de TI 

2.3.2.  Procesos Agregadores de Valor 

Dentro de los procesos agregadores de valor se identifican cuatro macroprocesos con sus 

respectivos subprocesos considerando la complejidad y volumen de requerimientos de 

automatización, soporte y mantenimiento de aplicaciones de TI a nivel de la empresa y/o la 

organización. 

1. Soluciones de Negocio, con los subprocesos de: 

a. Gestión de Portafolio de Proyectos TI 

b. Arquitectura Tecnológica 

c. Seguridad Informática de TI 

2. Desarrollo de Software, con los subprocesos de: 

a. Construcción de Software 

b. Inteligencia de Negocio 

3. Producción, con los subprocesos de: 

a. Gestión de Plataforma de TI 

b. Operación y Soporte de TI 

4. Calidad, con los subprocesos de: 

a. Control de Calidad 

b. Aseguramiento de la Calidad 
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Responsables: Jefes de Unidad y Líderes de Procesos respectivamente. 

2.3.3.  Procesos Habilitantes 

Procesos habilitantes de Asesoría: 

1. Planificación Estratégica y Gobierno de TI 

2. Asesoría Legal y Contrataciones 

Procesos habilitantes de Apoyo: 

3. Asistencia Administrativa 

Responsable: Director del Área de TI 

2.4.  Estructura organizacional del Área de TI propuesta 

Gráfica 2: Estructura organizacional 
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Misión, atribuciones y responsabilidades de los procesos del Área 

2.4.1.  Procesos Gobernantes 

Direccionamiento Estratégico de TI 

Misión: establecer el direccionamiento estratégico del Área de TI 

Atribuciones y responsabilidades generales: 

a. Gestionar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la 

planificación estratégica y operativa de tecnología de la información, de 

conformidad con el Plan Estratégico de la empresa y/o la organización. 

2.4.2.  Procesos Agregadores de Valor 

Soluciones de Negocio 

Misión: asesorar a los usuarios en las mejores opciones tecnológicas aplicables a su 

requerimiento, formular, gestionar y diseñar soluciones tecnológicas acorde a las 

necesidades de negocio, contemplando las normas y estándares de seguridad informática 

aplicable y midiendo el nivel de satisfacción del cliente. 

Está conformada por tres subprocesos principales: 

b. Gestión de Portafolio de Proyectos TI 

c. Arquitectura Tecnológica 

d. Seguridad Informática 
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Atribuciones y responsabilidades generales: 

a. Identificar los riesgos tecnológicos y generar planes de contingencia en respuesta a 

los riesgos de su competencia. 

b. Dar cumplimiento y monitorear los niveles de servicio establecidos en el ámbito de 

su competencia. 

c. Generar y mantener la documentación de los procesos inherentes a la gestión del 

área. 

d. Elaborar y presentar informes técnicos, de estado situacional y de rendición de 

cuentas relativos a su gestión, en forma semestral o cuando sea requerido por su 

inmediato superior. 

e. Observar y cumplir, bajo el ámbito de su gestión, la aplicación de la normativa 

vigente. 

f. Administrar adecuadamente los recursos asignados a su área. 

g. Las demás que le fueren asignadas por su inmediato superior. 

Gestión de Portafolio de Proyectos de TI 

Atribuciones y responsabilidades específicas: 

a. Priorizar y autorizar el portafolio de Proyectos de TI 

b. Mantener y visualizar los indicadores del avance del portafolio, programas y 

proyectos. 

c. Gobernar el programa/proyecto de las iniciativas de negocio 

d. Monitorear, controlar y evaluar la salud del portafolio de proyectos de modo que 

contribuya a la  consecución de los objetivos estratégicos de TI 

e. Identificar requerimientos de automatización del negocio, asesorar en la mejor 
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opción tecnológica y apoyar en la generación de la iniciativa de negocio 

f. Gestionar la formalidad del proyecto 

g. Planificar, ejecutar, monitorear y controlar  proyectos de innovación de TI de 

acuerdo a estándares y mejores prácticas 

h. Gestionar el nivel de satisfacción del cliente 

i. Generar y mantener la documentación del proyecto 

j. Generar la matriz de estimación de esfuerzo para la construcción de software 

k. Realizar el análisis costo beneficio de la incorporación de tecnología en 

coordinación con las áreas involucradas 

l. Administrar y evaluar los riesgos de los proyectos de TI 

Arquitectura Tecnológica 

Atribuciones y responsabilidades:  

a. Generar el diseño conceptual y/o detallado de la solución tecnológica, analizando 

las opciones de hacer, reutilizar o comprar 

b. Diseñar las bases de datos corporativas acorde a la Arquitectura de Datos 

institucional 

c. Recopilar y consolidar la documentación referente a la arquitectura de los Sistemas 

Informáticos de la empresa y/o la organización 

d. Evaluar, validar y establecer la arquitectura tecnológica de referencia considerando 

software, hardware y comunicaciones  

e. Diseñar la infraestructura tecnológica a nivel nacional en coordinación con las 

áreas involucradas 

f. Dar soporte al equipo de Construcción de Software en la implementación de los 



24 

 

lineamientos de arquitectura 

g. Generar estándares de diseño, codificación, directrices, buenas prácticas para el 

diseño y construcción de software, reúso y retiro de componentes 

h. Generar mecanismos, plantillas, patrones e interfaces de uso común para el diseño 

y construcción de soluciones tecnológicas 

i. Evaluar y seleccionar herramientas para el diseño y construcción de software.  

j. Analizar, diseñar y proponer soluciones de explotación de información analítica 

que soporte la toma de decisiones.  

k. Gestionar, evaluar y validar la incorporación de nueva tecnología 

l. Participar en la evaluación del componente tecnológico de las iniciativas requeridas 

por el negocio 

Seguridad Informática 

Atribuciones y responsabilidades:  

a. Identificar, detectar y establecer políticas de administración de riesgos 

correspondientes a seguridad informática 

b. Establecer controles y procedimientos de seguridad para salvaguardar los recursos 

informáticos 

c. Establecer y consolidar las políticas necesarias para asegurar la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la infraestructura tecnológica de la empresa y/o la 

organización 

d. Establecer y consolidar las políticas necesarias para asegurar la confidencialidad e 

integridad de los datos electrónicos 

e. Establecer controles y procedimientos de seguridad para salvaguardar los recursos 
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informáticos de la empresa y/o la organización 

f. Velar por el cumplimiento de las normas y políticas de seguridad de TI 

g. Analizar, evaluar, identificar e informar sobre las vulnerabilidades en la seguridad, 

para determinar líneas de acción conforme las implicaciones técnicas, objetivos del 

negocio y políticas de protección de los recursos tecnológicos establecidas en la 

Institución 

h. Establecer e incorporar procedimientos ante incidentes de seguridad mediante un 

plan de respuesta a incidentes 

Desarrollo de Software 

Misión: construir y dar mantenimiento correctivo y evolutivo a los sistemas de 

información que atienden los requerimientos de negocio, bajo estándares de calidad y 

rendimiento, considerando confiabilidad y facilidad de uso. 

Está conformada por dos subprocesos principales: 

 Construcción de Software 

 Inteligencia de Negocio 

Atribuciones y responsabilidades generales:  

a. Identificar los riesgos tecnológicos y generar planes de contingencia en respuesta a 

los riesgos de su competencia 

b. Dar cumplimiento y monitorear los niveles de servicio establecidos en el ámbito de 

su competencia 

c. Generar y mantener la documentación de los procesos inherentes a la gestión del 

área 
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d. Elaborar y presentar informes técnicos, de estado situacional y de rendición de 

cuentas relativos a su gestión, en forma semestral o cuando sea requerido por su 

inmediato superior 

e. Observar y cumplir, bajo el ámbito de su gestión, la aplicación de la normativa 

vigente 

f. Administrar adecuadamente los recursos asignados a su área 

g. Las demás que le fueren asignadas por su inmediato superior 

Construcción de Software 

Atribuciones y responsabilidades generales:  

a. Analizar el impacto y establecer alternativas de solución para la automatización de 

los requerimientos de negocio 

b. Desarrollar y afinar funcionalidades correctivas y evolutivas de las aplicaciones 

para mejorar las capacidades y rendimiento de los aplicativos en coordinación con 

el área de Producción 

c. Aplicar la metodología de construcción de software apropiada bajo los estándares 

de desarrollo, calidad y seguridad informática usando métricas de estimación de 

esfuerzo para determinar el tiempo de entrega del software 

d. Elaboración y validación de prototipos funcionales en coordinación con el área de 

negocio 

e. Validación cruzada del código, optimización del código para reducir la 

complejidad, reutilización, adecuación a estándares y retiro de componentes  

f. Elaborar entregables parciales del producto de software acorde al requerimiento del 

negocio y la metodología aplicada en coordinación con el área de Calidad  
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g. Generar la documentación de pruebas unitarias, de implantación y los manuales 

técnicos requeridos 

h. Participar en la estrategia de migración de soluciones entre diversas plataformas y/o 

arquitecturas o retiro de dichas soluciones y en la elaboración de los planes 

correspondientes 

i. Participar en el análisis e implementación de enmascaramiento de datos o 

componentes para integración con otros sistemas. 

j. Soportar la operatividad, control y validación de los procesos periódicos de negocio  

k. Ensamblar componentes de la solución acorde a los lineamientos arquitectónicos y 

requerimientos de negocio 

l. Mantener en el repositorio correspondiente las versiones de código fuente que se 

generen en el ciclo de vida del desarrollo del software de acuerdo a las directrices 

dadas por el área de Calidad 

Inteligencia de Negocio 

Atribuciones y responsabilidades generales:  

a. Conformar el equipo de trabajo para la implementación de requerimientos de 

inteligencia de negocio en coordinación con la áreas técnicas y funcionales 

involucradas 

b. Analizar el impacto y establecer alternativas de solución para la automatización de 

los requerimientos de inteligencia de negocio 

c. Elaboración y validación de prototipos funcionales en coordinación con el área de 

negocio 

d. Implementar soluciones de explotación de información analítica que soportan la 
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toma de decisiones.  

e. Implementar los cubos de información de acuerdo al diseño establecido en 

coordinación de Arquitectura 

f. Desarrollar los flujos de extracción, transformación y carga de datos bajo 

estándares de calidad y seguridad. 

g. Afinamiento de componentes para reducir la complejidad, reutilización y 

adecuación a estándares  

h. Generar la documentación de pruebas unitarias, documentación de implantación y 

manuales técnicos requeridos del producto 

i. Realizar el desarrollo y mantenimiento correctivo y evolutivo de los componentes 

de la solución de inteligencia de negocio: cubos de información, datawarehouse, 

programas de ETL, reportes de acuerdo a los requerimientos del negocio y los 

demás inherentes. 

j. Participar en el análisis de migración de soluciones de inteligencia de negocio entre 

diversas plataformas y/o arquitecturas o retiro de dichas soluciones 

k. Participar en el análisis de datos e implementación de componentes para 

integración con otros sistemas. 

l. Soportar la operatividad de las aplicaciones de inteligencia de negocio 

m. Aplicar las metodologías de desarrollo y estándares vigentes para la construcción 

de sistemas informáticos de inteligencia de negocio 

n. Ensamblar componentes de la solución de inteligencia de negocio acorde a los 

lineamientos arquitectónicos y requerimientos de negocio 

o. Mantener en el repositorio correspondiente las versiones de código fuente que se 

generen en el ciclo de vida del desarrollo de los componentes de inteligencia de 

negocio de acuerdo a las directrices dadas por el área de Calidad 
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p. Mantener en el repositorio correspondiente las versiones de código fuente que se 

generen en el ciclo de vida del desarrollo del software de acuerdo a las directrices 

dadas por el área de Calidad 

q. Procesar los datos para integración con otros aplicativos 

Producción 

Misión: asegurar la disponibilidad, confidencialidad, integridad, continuidad, soporte y 

mantenimiento de los servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TICs) 

cumpliendo con los niveles de servicio establecidos.   

Está conformada por dos subprocesos principales: 

 Gestión de Plataforma de TI 

 Operación y Soporte de TI 

Atribuciones y responsabilidades generales:  

a. Identificar los riesgos tecnológicos y generar planes de contingencia en respuesta a 

los riesgos 

b. Dar cumplimiento y monitorear los niveles de servicio establecidos en el ámbito de 

su competencia 

c. Generar y mantener la documentación de los procesos inherentes a la gestión del 

área 

d. Elaborar y presentar informes técnicos, de estado situacional y de rendición de 

cuentas relativos a su gestión, en forma semestral o cuando sea requerido por su 

inmediato superior 

e. Observar y cumplir, bajo el ámbito de su gestión, la aplicación de la normativa 
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vigente 

f. Administrar adecuadamente los recursos asignados a su área 

g. Las demás que le fueren asignadas por su inmediato superior 

Gestión de Plataforma de TI 

Redes y Comunicaciones: 

Atribuciones y responsabilidades generales:  

a. Administrar, diseñar, implementar y mantener las redes de telecomunicaciones y 

los servicios basados en tecnologías de telecomunicaciones unificadas a nivel 

nacional 

b. Diseñar, implementar y administrar los sistemas de monitoreo y seguridad 

perimetral de los equipos de telecomunicaciones y los servicios de red 

c. Administrar la capacidad, disponibilidad y desempeño de los recursos para la 

operación de las telecomunicaciones 

d. Incorporar los estándares de seguridad en lo referente a redes e infraestructura de 

telecomunicación 

e. Evaluar y proponer nuevas tecnologías y servicios relacionados con redes de 

telecomunicación en coordinación con las áreas involucradas 

f. Presentar estudios de factibilidad técnica, económica y operativa, sobre 

componentes tecnológicos para comunicaciones en coordinación con las áreas 

involucradas 

g. Implantar equipos y servicios de telecomunicaciones con base en un plan de 

provisión de capacidad para satisfacer la demanda actual y futura 

h. Brindar soporte y supervisión técnica en el área de redes y telecomunicaciones a las 
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unidades y dependencias que lo requieran 

i. Administrar e implementar la gestión de seguridad informática, basada en los 

estándares establecidos 

j. Garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos según su 

competencia. 

k. Diseñar la gestión de seguridad de información de TI basada en las políticas 

establecidas por el área competente. 

Infraestructura: 

Atribuciones y responsabilidades generales:  

a. Apoyar en el diseño de la infraestructura tecnológica a nivel nacional en 

coordinación con las áreas involucradas 

b. Implementar, administrar, mantener y monitorear la infraestructura tecnológica a 

nivel nacional en coordinación con las áreas involucradas 

c. Administrar la capacidad y disponibilidad de la infraestructura tecnológica 

d. Administrar la continuidad de servicios de TI 

e. Garantizar la disponibilidad, integridad y continuidad de la operación de los sitios 

de datos alternos 

f. Administrar el Centro de Datos  

g. Participar en el despliegue de cambios en ambientes de producción para mantener 

la información confidencial, integra y disponible 

h. Gestionar la configuración de los servicios de TI para garantizar la continuidad 

operativa de los servicios 

i. Gestionar los respaldos periódicos de las aplicaciones, datos electrónicos e 
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infraestructura tecnológica institucional 

j. Implantar estándares de seguridad en la plataforma y operaciones de TI, de acuerdo 

a las políticas  de seguridad informática establecidas 

k. Implantar medidas de seguridad y control de acceso físico a los recursos críticos y 

áreas reservadas en torno a la infraestructura tecnológica 

l. Desarrollar planes de contingencia a nivel de infraestructura tecnológica para 

salvaguardar la información 

Bases de Datos: 

Atribuciones y responsabilidades generales:  

a. Administrar, supervisar y monitorear la operación de las bases de datos 

b. Asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos electrónicos 

institucionales 

c. Establecer y diseñar planes de contingencia referentes a los servicios de base de 

datos 

d. Implantar políticas de confidencialidad, seguridad, respaldo, recuperación y acceso 

a las bases de datos en coordinación con las áreas involucradas 

e. Proveer la disponibilidad, confiabilidad y seguridad de las bases de datos 

f. Gestionar el despliegue de objetos de datos, datos y autorizaciones de acceso en 

producción, de acuerdo a los requerimientos de negocio previamente autorizados  

g. Administrar y gestionar las bases de datos corporativas del centro de datos alterno 

h. Brindar soporte en el área de base de datos a las unidades y dependencias que lo 

requieran 

i. Desarrollar planes de contingencia a nivel de base de datos para salvaguardar la 
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información. 

Operación y Soporte de TI 

Mesa de Servicios: 

Atribuciones y responsabilidades generales:  

a. Ser el primer punto de contacto entre los usuarios del servicios y la empresa y/o la 

organización, gestionar sus requerimientos e incidentes y proveer el primer nivel de 

soporte técnico 

b. Administrar, gestionar y diseñar el modelo de atención de Mesa de Servicios en 

coordinación con las áreas involucradas 

c. Clasificar, administrar, gestionar, canalizar y dar seguimiento a los requerimientos 

e incidentes de los servicios de TI en todo su ciclo de vida 

d. Resolver a la brevedad posible las interrupciones de servicio de TI 

e. Brindar supervisión y soporte técnico de TI, tanto en sitio como remoto a las 

unidades y dependencias que lo requieran 

f. Proveer a los usuarios de la empresa y/o la organización el soporte de primer y 

segundo nivel para la infraestructura de microinformática y la plataforma 

informática 

g. Gestionar el soporte de la transición a la operación 

h. Monitorear la transición de operación y soporte 

i. Establecer los tipos de solicitudes o peticiones de servicio 

j. Gestionar el inventario tecnológico institucional 

 



34 

 

Calidad 

Misión: asegurar la calidad de los procesos, productos y servicios resultantes de la gestión 

tecnológica generados por la empresa y/o la organización o por terceros, a lo largo de su 

ciclo de vida.  

Está conformada por dos subprocesos principales: 

 Control de Calidad 

 Aseguramiento de la Calidad 

Atribuciones y responsabilidades generales:  

a. Identificar los riesgos tecnológicos y generar planes de contingencia en respuesta a 

los riesgos de su competencia 

b. Dar cumplimiento y monitorear los niveles de servicio establecidos en el ámbito de 

su competencia 

c. Generar y mantener la documentación de los procesos inherentes a la gestión del 

área 

d. Elaborar y presentar informes técnicos, de estado situacional y de rendición de 

cuentas relativos a su gestión, en forma semestral o cuando sea requerido por su 

inmediato superior 

e. Observar y cumplir, bajo el ámbito de su gestión, la aplicación de la normativa 

vigente 

f. Administrar adecuadamente los recursos asignados a su área 

g. Las demás que le fueren asignadas por su inmediato superior 
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Control de Calidad 

Atribuciones y responsabilidades generales:  

a. Planificar y controlar la calidad de los productos y servicios que brinda la 

Dirección Nacional de Tecnología de la Información 

b. Controlar la ejecución de los procesos necesarios para asegurar la calidad de los 

productos y servicios informáticos de la Institución en coordinación con las áreas 

involucradas 

c. Definir planes de prueba de aceptación de los productos y servicios de TI 

d. Aplicar los criterios de aceptación de productos y servicios acordados con el 

negocio  

e. Ejecutar pruebas funcionales y no funcionales de los productos y servicios de TI de 

acuerdo al requerimiento del negocio 

f. Implementar el ambiente de pruebas para la validación de los productos y servicios 

g. Definir y ejecutar el proceso de Gestión de la Configuración y versionamiento de 

componentes y objetos de Bases de Datos 

h. Controlar las versiones de código fuente, procesos de construcción de software, 

integración de herramientas y automatización de pruebas 

i. Gestionar los cambios y coordinar el despliegue en ambiente de producción 

Aseguramiento de la Calidad 

a. Asegurar el establecimiento e implantación de los procesos necesarios para la 

incorporación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

b. Gestionar la Base de Datos de la Configuración (CMDB) 

c. Auditar los procesos de TI 
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d. Comunicar y asegurar la resolución de las no conformidades 

e. Efectuar revisiones a las configuraciones 

f. Realizar validación de la liberación y despliegue 

g. Validar el cumplimiento de las normas y políticas de seguridad de TI 
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2.5.  Procesos habilitantes 

2.5.1.  Procesos habilitantes de Asesoría 

Planeación  Estratégica y Gobierno de TI 

Misión: establecer, operar y mantener el modelo de gobierno de la empresa y/o la 

organización para el aprovechamiento de las oportunidades de mejora de Tecnología; así 

como actualizar la planificación estratégica de TI y los procesos relacionados para la toma 

de decisiones directivas, control y entrega efectiva de servicios de TI. 

Atribuciones y responsabilidades generales:  

 Identificar los riesgos tecnológicos y generar planes de contingencia en respuesta a 

los riesgos de su competencia 

 Dar cumplimiento y monitorear los niveles de servicio establecidos en el ámbito de 

su competencia 

 Generar y mantener la documentación de los procesos inherentes a la gestión del 

área 

 Elaborar y presentar informes técnicos, de estado situacional y de rendición de 

cuentas relativos a su gestión, en forma semestral o cuando sea requerido por su 

inmediato superior 

 Observar y cumplir, bajo el ámbito de su gestión, la aplicación de la normativa 

vigente 

 Administrar adecuadamente los recursos asignados a su área 

 Las demás que le fueren asignadas por su inmediato superior 
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Atribuciones y responsabilidades específicas:  

a. Tomar en cuenta la Planeación Estratégica de la empresa y/o la organización para 

establecer la Planificación Estratégica  y Operativa del área de TI 

b. Determinar la visión de la tecnología de la información a nivel institucional 

c. Establecer directrices para el gobierno de TI a nivel institucional 

d. Implementar el sistema de gestión y mejora de procesos del área de TI 

e. Considerar los lineamientos de control y umbrales de riesgo establecidos a nivel de 

empresa y/o de organización 

f. Documentar la conformación del grupo de gobernabilidad, especificando los  

responsables de definir el Modelo de Gobierno y la Planeación Estratégica de TI, a 

fin de generar la capacidad de supervisar, controlar y dirigir la entrega de Servicios 

de TI a los clientes de la empresa y/o la organización. 

g. Establecer el modelo de gobierno a través de los procesos de gestión de 

Tecnologías de la Información, con una cobertura total de responsabilidades de 

gestión, independiente de la estructura organizacional y del modelo de adquisición 

de soluciones, productos y servicios para la consecución de los programas, 

objetivos y misión de las áreas de tecnología. 

h. Documentar  la estrategia de implementación del Modelo de Gobierno a seguir, 

diseñar y centralizar los procesos a fin de incorporar progresivamente dicho modelo 

dentro del área de TI. 

i. Establecer y mantener la Estructura Organizacional del área de TI que soporte la 

operación  del Modelo de Gobierno de TI, segregando funciones, roles y 

responsabilidades para el desempeño de cada área. 



39 

 

j. Identificar, consolidar y gestionar las necesidades de capacitación de las áreas del 

área de TI. 

k. Operar, mantener, dar seguimiento y mejorar el modelo de gobierno de TI. 

l. Definir el portafolio de proyectos y acciones que apuntalen la ejecución de la 

planificación estratégica de TI 

m. Definir y priorizar las iniciativas de proyectos de acuerdo a los requerimientos del 

negocio 

n. Definir los objetivos y procedimientos de control específicos dentro de las 

actividades de TI en coordinación con las áreas involucradas 

o. Definir indicadores para la evaluación de gestión y determinación del cumplimiento 

de objetivos en coordinación con las áreas involucradas 

p. Medir, evaluar y realizar el seguimiento de la planificación estratégica, en relación 

con el cumplimiento de los objetivos institucionales  

q. Dar seguimiento y solicitar el análisis y plan de acción de los riesgos identificados 

en cada una de las unidades del área de TI 

r. Sugerir, alertar y determinar acciones oportunas para la corrección de desviaciones 

del plan estratégico de TI 

s. Analizar, definir y gestionar el catálogo de servicios en coordinación con las áreas 

involucradas para cumplir con la demanda de la organización 

t. Realizar la socialización, delegación, seguimiento y monitoreo de la incorporación 

de las recomendaciones de los entes de control 

u. Definir las relaciones con otras organizaciones en materia de compartición de 

Tecnología en coordinación con las áreas involucradas 

v. Comunicar la estrategia, políticas y objetivos del área de TI a las áreas internas de 

la empresa y/o la organización 
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Asesoría Legal y Contrataciones 

Misión: asesorar en materia legal al Director Nacional de Tecnologías de la Información.  

Atribuciones y responsabilidades específicas:  

a. Asesorar en materia legal en la gestión administrativa del área de TI para los 

proyectos que se ejecutan con clientes externos 

b. Emitir informes jurídicos y recomendar acciones administrativas pertinentes al área 

de TI 

c. Recopilar y consolidar normas legales generales, y las relacionadas con las 

competencias del área de TI para su difusión interna 

d. Coordinar con la empresa y/o la organización la elaboración, consolidación y 

ejecución del plan anual de contrataciones 

e. Gestionar y consolidar los documentos precontractuales de los proyectos del área 

de TI y a nivel de empresa y/o la organización 

f. Gestionar los procesos de contratación 

g. Apoyar en el ámbito legal en la administración de contratos de bienes y servicios 

h. Gestionar el cumplimiento de los contratos, presupuesto y pagos correspondientes 

con los proveedores. 
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2.5.2.  Procesos habilitantes de Apoyo 

Asistencia Administrativa 

Misión: apoyar en la gestión administrativa al Director del Área de TI.  

 

Atribuciones y responsabilidades generales:  

a. Dar cumplimiento y monitorear los niveles de servicio establecidos en el ámbito de 

su competencia 

b. Generar y mantener la documentación de los procesos inherentes a la gestión del 

área 

c. Elaborar y presentar informes técnicos, de estado situacional y de rendición de 

cuentas relativos a su gestión, en forma semestral o cuando sea requerido por su 

inmediato superior 

d. Observar y cumplir, bajo el ámbito de su gestión, la aplicación de la normativa 

vigente 

e. Administrar adecuadamente los recursos asignados a su área 

f. Las demás que le fueren asignadas por su inmediato superior 

Atribuciones y responsabilidades específicas:  

a. Dar seguimiento a la documentación digital y física remitida a la empresa y/o la 

organización a través de los diferentes mecanismos de gestión documental. 

b. Elaborar oficios, informes, documentos, gráficas, tablas, etc. utilizando 

herramientas ofimáticas de acuerdo a las necesidades de la empresa y/o la 

organización. 
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c. Gestionar la entrega - recepción de la documentación obtenida mediante medios 

digitales y físicos asegurando su confidencialidad e integridad 

d. Realizar el almacenamiento y archivo de documentación del Área de TI en medios 

digitales y físicos 

e. Gestionar la entrega de materiales y suministros de oficina al personal del área de 

TI. 
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2.6.  Desarrollo de Gestión de Proyectos 

Definido los procesos para la gestión de proyectos y portafolios no centramos ya en el 

ciclo de vida para los proyectos de tecnología o para cualquier otro tipo de proyectos. 

Tal como lo detallamos en capítulos anteriores el ciclo de vida propuesto consta de 5 fases 

o etapas, estas son: 

P1: Inicio del proyecto 

P2: Planificación del proyecto 

P3: Ejecución del proyecto 

P4: Monitoreo y Control del proyecto 

P5: Cierre del proyecto 

Este ciclo de vida es el que se diseñó para este proyecto y para este documento. 

2.7.   Desarrollo del Proceso de Gestión de Proyectos en BPM. 

Con el análisis realizado en el capítulo 1, se diseñó un modelo de proceso para la gestión 

de proyectos en la empresa y/o la organización. Tomando en cuenta las mejores prácticas 

de las metodologías antes expuestas, este modelo se lo detalla a continuación. 
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Gráfica 3: Proceso para la Gestión de Proyectos  

 
Fuente: Jhonny Muñoz 

Elaborado por: Jhonny Muñoz 
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Detalle de las actividades del proceso 

Desarrollar el documento que autoriza formalmente el inicio del proyecto. Debe contener 

los requerimientos generales que satisfacen las necesidades del solicitante y sus 

expectativas, así como algunos detalles generales del proyecto (objetivos, alcance, sponsor, 

entre otros). Se debe almacenar el documento en un Home Folder Compartido: Categoría: 

Gestión de Proyecto - 01.Inicio, Subcategoría: Project Charter 

 El Sponsor del Proyecto con el apoyo del Gerente de Proyecto debe validar que el 

contenido del Project Charter exprese el principal objetivo del proyecto y como éste será 

abordado por parte del equipo de Tecnología. 

El Sponsor del Proyecto y el Gerente de Proyecto, deben aprobar el Project Charter. Si se 

requiere realizar ajustes, el Gerente de Proyecto debe coordinar para que se incluyan y así 

pueda ser aprobado. La última versión de Project Charter que se tenga como ítem de 

conocimiento atado a la iniciativa, será el que se haya aprobado. 

Convocar a una reunión con los representantes de Cliente solicitante y los representantes 

del área que participarán en el proyecto, de forma que se formalice el inicio de las 

siguientes etapas del proyecto. Los acuerdos deberán ser formalizados en un documento el 

cual deberá ser notificado a todos los miembros del equipo del proyecto. Categoría: 

Gestión de Proyecto - 01.Inicio, Subcategoría: Project Charter. 

Generar el Plan de Proyecto, mismo que debe contener los siguientes planes subsidiarios: 

plan de alcance, plan de tiempo, plan de costo, plan de calidad, plan de RH, plan de 

comunicaciones, plan de riesgos, plan de adquisiciones, plan de configuración y cambios.  
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Se debe notificar a todos los miembros del equipo del proyecto, Categoría: Gestión de 

Proyecto - 02.Planificación, Subcategoría: Plan de Proyecto. 

El Gerente de Proyecto deberá crear el proyecto en la herramienta seleccionada por la 

empresa y/o la organización, mismo que quedará relacionado con la iniciativa 

correspondiente.  Deberá además completar la información que requiere el proyecto en la 

herramienta. El estado del proyecto debe ser colocado en pendiente para hacerle el 

seguimiento adecuado. 

Al final de la creación del proyecto, se debe seleccionar el Templete de cronograma que 

corresponde con el tipo de proyecto a ser ejecutado. Se deberá ajustar el cronograma a la 

realidad del proyecto, respetando la estructura base de fases, y ajustando actividades y 

tiempos. Se deberán asignar los recursos y esfuerzo de los participantes. El cronograma 

estaría registrado en alguna herramienta de control y seguimiento de proyectos y se podría 

imprimir (si se requiere). 

Convocar a una reunión con el equipo de trabajo que participará en la ejecución del 

proyecto y presentar un resumen del Plan del Proyecto, el Cronograma y los recursos 

participantes. Los resultados de la reunión deben quedar registrados en una minuta de 

reunión, Categoría: Gestión de Proyecto - 02.Planificación, Subcategoría: Minutas: Se 

debe cambiar el estado del proyecto a activo para tomarlo en cuenta en las siguientes 

reuniones de seguimiento. 

Todos los participantes del proyecto, iniciarán la ejecución de sus actividades asignadas, 

según se especifica en el cronograma (Gantt) del proyecto. 
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Todos los participantes del proyecto deben registrar el esfuerzo empleado en la ejecución 

de sus actividades, esto haciendo uso de la herramienta seleccionada por la empresa. El 

registro debe ser individual y a nivel de horas, con lo que la herramienta podrá calcular el  

porcentaje de avance del proyecto. 

Iniciar el seguimiento del proyecto y generar un informe mensual de avance. Para hacer el 

informe. Construir un informe de estado de avance, Categoría: Gestión de Proyecto - 04. 

Seguimiento, Subcategoría: Informe de Estado y Avance. 

En el análisis de seguimiento, puede detectarse que existen desfases importantes del 

proyecto en sus dimensiones críticas: tiempo, alcance o costo. El Gerente de proyecto hará 

las gestiones necesarias para que se justifiquen y rectifiquen los desfases. SI es necesario, 

iniciará la gestión de una solicitud de cambio para “sincerar” el proyecto. 

En el análisis de seguimiento, puede detectarse que existen riesgos que requieren 

documentarse y gestionarse para el proyecto, adicionales a aquellos que se incluyeron en el 

plan de riesgos en la etapa de planificación. De ser este el caso se iniciará la gestión de 

riesgos adecuada. 

Tomar como referencia el plan de calidad desarrollado en la etapa de planificación, y 

realizar el seguimiento de su cumplimiento. Coordinar con los involucrados en gestionar la 

calidad del proyecto para detectar posibles incumplimientos del plan de calidad.   

Si se detectan desvíos de lo planificado o de los estándares establecidos, tomar acciones 

para documentar y rectificar los desvíos según se requiera. 
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Determinar si el proyecto requiere la ejecución de actividades administrativas tales como, 

gestión de compras, gestión de comunicaciones, gestión de gastos, y darles el curso 

adecuado. 

Si se han cumplido todas las actividades planificadas para el proyecto, o si se ha 

determinado una detención anticipada del proyecto (Sponsor, comité estratégico, PMO), 

proceder con las actividades de finalización del proyecto. 

Gestionar el llenado de la Solicitud de Cambio (solicitante). Crear la solicitud de cambio. 

Gestionar la aprobación del cambio con el Comité de Cambios definido para el proyecto. 

Colocar el estado de la solicitud en APROBADA o RECHAZADA, según corresponda y 

registrar para su firma, Categoría: Gestión de proyectos 03. Ejecución, Subcategoría.: 

Solicitud de Cambio: Realizar los ajustes necesarios al proyecto (cronograma, presupuesto, 

planes, temas administrativos, etc.). 

Registrar los riesgos detectados en el proyecto en un archivo Excel diseñado para esto, con 

lo cual se capturará el impacto y probabilidad de ocurrencia, información que actualizará el 

nivel de exposición de riesgos general del proyecto. Subir el documento Matriz de Riesgos 

y Plan de Mitigación, como ítem de conocimiento, Categoría: Gestión de proyectos 03. 

Ejecución, Subcategoría: Riesgos: Hacer seguimiento y actualización de la Matriz de 

riesgos y del Plan de mitigación de riesgo. 

Coordinar con los responsables de gestionar la calidad del proyecto para documentar y 

gestionar cualquier circunstancia que provoque el no cumplimiento con lo establecido en el 

plan de calidad (aseguramiento o control de calidad). Documentar el seguimiento 

efectuado y los acuerdos de rectificación en el documento Seguimiento de Calidad. Subir 
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este documento como ítem de conocimiento, Categoría: Gestión de proyectos 03. 

Ejecución, Subcategoría: Calidad. 

Coordinar y efectuar actividades de gestión de índole administrativas que se deriven de la 

ejecución del proyecto, tales como: gestión de compras, gestión de comunicaciones, 

gestión de gastos, entre otras. Documentar las actividades efectuadas en los documentos 

como ítems de conocimiento: Categoría: Gestión de proyectos 03. Ejecución, 

Subcategorías: Compras, Gastos, Comunicaciones u Otros. 

Documentar los criterios que se cumplen para determinar el cierre técnico del proyecto y el 

grado de satisfacción logrado, documentar acciones y comunicación necesaria para cerrar 

el proyecto. Documentar temas pendientes  que no se manejaron en el proyecto por estar 

fuera del alcance establecido. Recopilar esta documentación y subirla como ítem de 

conocimiento, Categoría: Gestión de proyectos 05. Cierre, Subcategoría: Documento de 

Cierre Técnico. 

Completar cualquier acción administrativa requerida para dar por concluido el proyecto 

(recepción de informes, aprobaciones, pagos, etc.). Generar un oficio que contenga la carta 

de cierre del proyecto en la cual se confirme la aceptación del solicitante (Sponsor) 

mediante Firmas. Subir el documento como ítem de conocimiento, Categoría: Gestión de 

proyectos 05. Cierre, Subcategoría: Documento de Cierre Administrativo. 

Documentar los logros alcanzados en el proyecto, las fallas que se tuvieron, las lecciones 

aprendidas y el grado de conformidad que se tuvo con la gestión realizada en el proyecto. 

Subir esta documentación como ítem de conocimiento, Categoría: Gestión de proyectos 05. 

Cierre, Subcategoría: Otros. 
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2.8.   Desarrollo del Proceso de Gestión de Portafolios con BPM 

Gráfica 4: Proceso para la Gestión de Portafolios 

 
Fuente: Jhonny Muñoz 

Elaborado por: Jhonny Muñoz 
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Detalle de las actividades del proceso 

Recibir caso de negocio y registrar iniciativa en herramienta de seguimiento de proyectos. 

Evaluar la Iniciativa en contraste con el Plan estratégico de Tecnología, y tomando en 

consideración la Lista de Acuerdos Directivos.   

Aplicar las variables de priorización y hacer una propuesta de priorización en la 

herramienta de seguimiento de proyectos. Se aplicarán cuatro criterios de valor y tres 

criterios de riesgo, según la Matriz de priorización establecida. 

Analizar la propuesta de priorización planteada y ajustar pesos en caso de ser necesario, 

para obtener una puntuación final de priorización. 

Tomar la decisión de Aprobar, Rechazar o colocar en espera la Iniciativa. 

Si la iniciativa tiene alta prioridad y es de gran impacto para lograr mejoras en la 

institución, se procede a la aprobación de la iniciativa, caso contrario se analizará si es 

candidata para dejarla en espera o será rechazada.  

Si la iniciativa no es de alta prioridad o impacto por el momento, se debe determinar si es 

que a futuro podría considerarse como una candidata a ser aprobada o definitivamente se 

debe rechazar la iniciativa. 

Si se determinó que por el momento la prioridad de la iniciativa no es suficiente para ser 

aprobada, pero que a futuro podría cambiar esta situación y ser candidata a ser aprobada, el 

Gestor de Portafolio debe colocar la iniciativa en estado “EN ESPERA” 
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Si se determinó que la iniciativa tiene alta prioridad y es de gran impacto para lograr 

mejoras en la institución, se procede a la aprobación de la iniciativa, para lo cual el Gestor 

de Portafolio debe colocar el estado de la iniciativa en “ACEPTADA”.   

Determinar los proyectos que se derivan de la iniciativa, con sus características generales. 

Se hará una estimación general de los recursos que puede requerir atender cada proyecto 

derivado de la iniciativa. Se utilizará la herramienta de consulta de la asignación de 

recursos a los proyectos en curso de herramienta de seguimiento de proyectos, para 

determinar qué capacidad disponible existe para atender la nueva demanda estimada. 

Analizar el portafolio de proyectos actuales utilizando las consultas diseñadas para el 

efecto.  Determinar si la prioridad de los nuevos proyectos determina la necesidad de 

realizar cambios o incluso la detención de otros proyectos activos para dar cabida a los 

nuevos proyectos. Registrar las decisiones como ítem de conocimiento, Categoría: Gestión 

Portafolio de Proyectos TI, Subcategoría: Cambios en Portafolio. 

Determinar el Gerente de Proyecto que deberá gestionar cada nuevo proyecto o programa. 

Los cambios establecidos para el portafolio, deberán registrarse en el sistema de registro y 

control de proyectos, tales como creación de un nuevo programa (sub-portafolio) bajo el 

cual se colocará los nuevos proyectos, ubicación de nuevos proyectos en la ubicación 

correcta de portafolio (deberá esperarse que el proyecto esté creado para completar esta 

actividad). 

Notificar al Gerente de Proyecto sobre el nuevo programa o proyecto asignado y notificarle 

los cambios que debe hacer en los proyectos afectados o detenidos, para dar cabida a los 

nuevos proyectos. 
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Si se determinó que la iniciativa no está alineada a los objetivos institucionales o que por 

alguna razón obtuvo muy baja prioridad, el Gestor de Portafolio debe colocar la iniciativa 

en estado “RECHAZADA” 

Recibir caso de negocio y registrar iniciativa en herramienta de seguimiento de proyectos. 

Evaluar la Iniciativa en contraste con el Plan estratégico de Tecnología, y tomando en 

consideración la Lista de Acuerdos Directivos.   

Aplicar las variables de priorización y hacer una propuesta de priorización en la 

herramienta de seguimiento de proyectos. Se aplicarán cuatro criterios de valor y tres 

criterios de riesgo, según la Matriz de priorización establecida. 

Analizar la propuesta de priorización planteada y ajustar pesos en caso de ser necesario, 

para obtener una puntuación final de priorización. 

Tomar la decisión de Aprobar, Rechazar o colocar en espera la Iniciativa. 

Si la iniciativa tiene alta prioridad y es de gran impacto para lograr mejoras en la 

institución, se procede a la aprobación de la iniciativa, caso contrario se analizará si es 

candidata para dejarla en espera o será rechazada.  

Si la iniciativa no es de alta prioridad o impacto por el momento, se debe determinar si es 

que a futuro podría considerarse como una candidata a ser aprobada o definitivamente se 

debe rechazar la iniciativa. 

Si se determinó que por el momento la prioridad de la iniciativa no es suficiente para ser 

aprobada, pero que a futuro podría cambiar esta situación y ser candidata a ser aprobada, el 

Gestor de Portafolio debe colocar la iniciativa en estado “EN ESPERA” 



54 

 

Si se determinó que la iniciativa tiene alta prioridad y es de gran impacto para lograr 

mejoras en la institución, se procede a la aprobación de la iniciativa, para lo cual el Gestor 

de Portafolio debe colocar el estado de la iniciativa en “ACEPTADA”.   

Determinar los proyectos que se derivan de la iniciativa, con sus características generales. 

Se hará una estimación general de los recursos que puede requerir atender cada proyecto 

derivado de la iniciativa. Se utilizará la herramienta de consulta de la asignación de 

recursos a los proyectos en curso de herramienta de seguimiento de proyectos, para 

determinar qué capacidad disponible existe para atender la nueva demanda estimada. 

Analizar el portafolio de proyectos actuales utilizando las consultas diseñadas para el 

efecto.  Determinar si la prioridad de los nuevos proyectos determina la necesidad de 

realizar cambios o incluso la detención de otros proyectos activos para dar cabida a los 

nuevos proyectos. Registrar las decisiones como ítem de conocimiento, Categoría: Gestión 

Portafolio de Proyectos TI, Subcategoría: Cambios en Portafolio. 

Determinar el Gerente de Proyecto que deberá gestionar cada nuevo proyecto o programa. 

Los cambios establecidos para el portafolio, deberán registrarse en el sistema de registro y 

control de proyectos, tales como creación de un nuevo programa (sub-portafolio) bajo el 

cual se colocará los nuevos proyectos, ubicación de nuevos proyectos en la ubicación 

correcta de portafolio (deberá esperarse que el proyecto esté creado para completar esta 

actividad). 

Notificar al Gerente de Proyecto sobre el nuevo programa o proyecto asignado y notificarle 

los cambios que debe hacer en los proyectos afectados o detenidos, para dar cabida a los 

nuevos proyectos. 
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Si se determinó que la iniciativa no está alineada a los objetivos institucionales o que por 

alguna razón obtuvo muy baja prioridad, el Gestor de Portafolio debe colocar la iniciativa 

en estado “RECHAZADA”.  

2.9.   Indicadores en la gestión de Proyectos 

Para la ejecución y control del ciclo de vida de los proyectos se elabora los documentos 

necesarios para mantener la calidad en el control y seguimiento de los proyectos. La 

generación de los indicadores está dado por las siguientes formulas: 

PV: Valor Planificado. 

EV: Valor Ganado: EV = suma del valor planificado del trabajo realizado. 

AC: Costo Real. 

BAC: Presupuesto hasta la Conclusión. 

CV: Variación del Costo: CV = EV – AC 

SV: Variación del Cronograma: SV = EV – PV 

VAC: Variación a la Conclusión: VAC = BAC – EAC 

CPI: Índice de Desempeño del Costo: CPI = EV/AC 

SPI: Índice de Desempeño del Cronograma: SPI = EV/PV 

EAC: Estimación a la Conclusión:  

EAC = BAC/CPI 
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 EAC = AC + BAC – EV 

 EAC = AC + [(BAC – EV)/(CPI x SPI)] 

TCPI: Índice de Desempeño del Trabajo por Completar:  

TCPI = (BAC – EV)/(BAC – AC ) 

TCPI = (BAC – EV)/(EAC – AC) 

El documento que detalla el cálculo esta adjunto en el Anexo 11 

2.10. Estimación de Proyetos  

La estimación de proyectos se centraliza en la estimación del esfuerzo que tendrá que 

realizar una empresa y/o una organización para el desarrollo del proyecto. Entendamos por 

esfuerzo a la cantidad de recursos humanos, usualmente medidos en horas/hombre para el 

desarrollo de los proyectos. 

Partiremos de que ya se tiene definido los requerimientos funcionales por parte del cliente, 

esto es; los procesos y la funcionalidad que desea alcanzar con el proyecto. Pero, por 

desgracia esto no siempre es cierto, en muchas ocasiones se desea realizar una estimación 

cuando aún no esta claro lo que desea el usuario o cliente. 

Pero cómo medir lo que desea el cliente?, si hacemos referencia al caso de construir una 

casa, el arquitecto debe estimar los metros sobre los que se va a construir la casa, los 

pilares, las vigas, etc. Una vez conocidos los pilares, vigas y otros materiales el arquitecto  

pasa a verificar si son gordos, finos, altos y bajos, cada uno requeire una cantidad de 

hormigón diferente para el trabajo del encofrado. Para valorar cada elemento utilizan 
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medidas objetivas y de una dimensión homogénea. Sumando las valoraciones de cada 

elemento obtendrá una primera aproximación del esfuerzo demandado. 

También valoran otros factores que pueden afectar el costo, tales como el tener que 

armonizar con el entorno o si el lugar de construcción es muy lluvioso o muy frio. 

Vamos a ver cómo ésta estructura va a ir cambiando para estimar proyectos de software. 

Descomponer el esfuerzo por fases, cuando ya hemos estimado el esfuerzo en 

horas/hombre, luego podemos pasar a meses/hombre o similares, hay que asignar esots 

esfeurzos a tareas y estas tareas a personas, dado que no todos los recursos suelen cobrar lo 

mismo, para el caso de proyectos informáticos el analista no cobra lo mismo que el 

arquitecto de aplicaciones o base de datos, el que tiene experiencia y el que no. Es 

razonable identificar para los proyectos de TI los diferentes componentes del proceso de 

desarrollo de software de modo que cada fase contemple un tipo determinado de personal 

asignado a la fase. 

Una vez conocidas las tareas y asignadas a los recursos se deberá planificar el proceso de 

desarrollo y de esta planificación obtendremos una estimación económica que servirá para 

crear el presupuesto que debe invertir el cliente en la ejecución del proyecto. 

Ahora para poder desarrollar esta planificación se debe usar una metodología para estimar 

el esfuerzo de desarrollo de software, para este documento se ha usado las siguientes 

metodologías: 

 Por componentes y productividad 

 Por puntos de función y productividad 



58 

 

Componentes y productividad 

Este modelo de estimación de proyectos de desarrollo de software es usado para 

determinar el tamaño del desarrollo o la construcción del proyecto, se determina basado en 

los componentes tecnológicos que se van a usar para construir la solución.  

Se usa la complejidad en base a una información histórica y la experiencia de los recursos 

que participan en el proyecto, esto es desarrolladores, arquitectos y los mismos gerentes de 

proyectos. 

En base al esfuerzo de desarrollo se determina el tamaño del proyecto. Esto es, se asigna 

horas de esfuerzo a cada una de las fases del proyecto para determinar el esfuerzo total del 

proyecto. 

Se debe considerar los factores de riesgo e incertidumbre del proyecto que se adjuntan en 

este documento. 

Una vez definido los componentes a usar en el desarrollo definimos la complejidad de los 

mismo, esto se lo hace bajo el método del juicio experto, lo definen los expertos tales como 

desarrolladores, arquitectos y analistas. 

El factor de productividad se lo hace bajo los estándares del mercado que ya son 

almacenados como información histórica. 

Estos cambinación de complejidad por juicio experto y el factor de productividad nos da 

las horas/hombre que toma el desarrollo de los componentes de la solución planteada. 
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Este no es un método que se huza cuando hay muchos factores de incertidumbre en los 

proyectos, para lograr una estimación temprana es más habitual usar la metodología de 

estimación por Puntos de Función. 

Puntos de Función 

Al resolver problemas se separan sus partes en elementos mas pequeños y entendibles. 

Problemas que pueden parecer ser difíciles se ven simples cuando se parten en sus 

componentes o clases. Cuando los objetos a clasificar son el contenido de una aplicación 

de software, un conjunto de definiciones y reglas, o esquema de clasificación, debe ser 

utilizado para tener los objetos en la categoría apropiada.  

El análisis de Puntos Función es una metodología que sigue estos parámetros: Puntos de 

Función es un método para separar las aplicaciones en componentes más pequeños, para 

que puedan ser mejor analizados y entendidos. Los Puntos de Función es muy similar a 

realizar una descomposición funcional de los requerimientos del cliente. 

Los puntos función miden el software cuantificando las funcionalidades que provee al 

usuario lógico basado principalmente en el diseño lógico. Frecuentemente el término 

“Usuario Final” es utilizado sin especificar el significado. En este caso, el usuario es un 

usuario sofisticado. Alguien que entendería el sistema desde un punto de vista funcional, 

en otras palabras alguien que provee los requerimientos o hace pruebas de aceptación. 

Un Punto Función es una unidad de medida para el software como las horas lo son para el 

tiempo, los kilómetros se usan para medir distancias o los grados centígrados para medir la 

temperatura. 
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Para finalizar con el cálculo de los Puntos de Función es necesario palicar los valores de 

ajuste, esto hacemos referencia el ejemplo de la construcción de la casa, la armonización 

del ambiente en el que se construirá la casa. Para la estimación de software usamos el 

mismo concepto para identificar las características generales del sistema, y para hacer este 

análisis se usarán 14 características, que están definidas de la siguiente forma: 

1. Comunicación de datos ¿Cuántas facilidades de comunicación hay para ayudar en la 

transferencia o intercambio de información con la aplicación o sistema?  

2. Funciones distribuidas ¿Cómo son manejados los datos distribuidos y las funciones 

de procesamiento?   

3. Desempeño ¿El usuario requirió tiempo de respuesta o desempeño? 

4. Alto uso de configuración ¿Qué tanto es utilizada la plataforma actual de hardware 

donde la aplicación será ejecutada?  

5. Tasa de transacciones ¿Con qué frecuencia son ejecutadas las transacciones 

diariamente, semanalmente, mensualmente, etc.?  

6. Entrada de datos en línea ¿Qué porcentaje de la información es ingresada en línea?  

7. Eficiencia en el Usuario Final ¿La aplicación fue diseñada para la eficiencia del 

usuario final?  

8. Actualización en línea ¿Cuántos ILFs son actualizados por una transacción En línea?  

9. Procesamiento Complejo ¿La aplicación tiene procesamiento lógico o matemático?  

10. Reusabilidad ¿La aplicación fue desarrollada para satisfacer una o más necesidades 

del usuario?  

11. Facilidad de Instalación ¿Qué tan difícil es la conversión e instalación?  

12. Facilidad Operacional ¿Qué tan efectivo y/o automáticos son los procedimientos de 

start-up, back up y recuperación?  
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13. Sitios múltiples ¿Fue la aplicación específicamente diseñada, desarrollada para ser 

instalada en sitios múltiples para muchas organizaciones?  

14. Extensibilidad ¿Fue la aplicación específicamente diseñada, desarrollada y apoyada 

para  facilitar el cambio? 

Para realizar una buena gestión de proyectos y una planeación apropiada podemos usar los 

Puntos de Función como metodología de estimación. Pero para hacer esta gestión, es 

esencial la medición y ahí es donde la estimación tienen un rol predominante. Un buen 

estimado consiste de una descripción del alcance del proyecto y la técnica de estimación 

utilizada, y necesita que sea precisa. Precisión es un elemento importante en la planeación.  

Como se mencionó anteriormente, la estimación para los proyectos en una fase temprana 

es un problema común para la empresas y/o las organizaciónes de desarrollo de software.  

La elección de la técnica de estimación depende normalmente de la información que se 

posee en el momento y de los resultados  esperados. Existen numerosas técnicas para 

estimar el tamaño de los proyectos. Análisis por Puntos Función, Puntos de 

requerimientos, puntos de casos de uso, componentes hacen parte de las técnicas para 

determinar el volumen de la funcionalidad. De todas maneras cada una de ellas necesita un 

conjunto mínimo de información y presenta restricciones y muchas no pueden ser 

consideradas una técnica estándar en al industria. 
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Conclusiones 

Para contar con una buena gestión del proyecto es muy importante las estimaciones, 

tanto inicial como luego la detallada en la fase de planificación ya que esto garantiza el 

que no nos desviemos en esfuerzo y tiempo de cada proyecto ejecutado. 

Cuando se crea la estructura que ayudará a la gestión de los procesos se debe definir las 

atribuciones y responsabilidades de cada miembro del área de trabajo dentro de la 

estructura, luego estas responsabilidades se verán identificadas en cada una de las 

actividades de los procesos para la gestión de procesos y gestión de portafolio de 

proyectos. 

La metodología de gestión de proyectos descrita en este documento no es cerrada sólo 

a proyectos de desarrollo de software sino que puede ser usada para cualquier tipo de 

proyecto de Tecnología y en cualquier tipo de empresa y/o cualquier tipo de 

organización que acople la estructura necesaria para soportar los procesos descritos. 

En la construcción del modelo para la gestión de proyectos se pueden hacer mejoras ya 

que los procesos y los artefactos usados son sólo una recopilación de las mejores 

prácticas implementadas en empresas públicas y privadas que han aportado con la 

experiencia en la ejecución y desarrollo de muchos proyectos de tecnología. 
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Recomendaciones 

Generar documentos simples y entendibles para que apoyen en el control y seguimiento 

del proyecto. 

Los indicadores deben ser la base principal para la gestión y control de los proyectos y 

dependerá mucho de la habilidad del gerente de proyectos para poder usar esta 

información y así llevar acabo la finalización de los proyectos que está ejecutando. 

Los modelos de procesos para la gestión de proyecto son el apoyo para el control y 

seguimiento de los proyectos en una empresa y/o una organización, son procesos y 

modelos de apoya a la gestión, no considerar que son una guía exacta para los 

proyectos. 

Definir una adecuada estructura acorde a las necesidades de la empresa y/o la 

organización para que soporte los modelos de procesos para la gestión de proyectos de 

TI. 

Los indicadores de gestión de proyectos son estándares para cualquier metodología, así 

pueden ser usada con estos procesos o con procesos que sean definidos en las empresas 

y/o las organizaciones basados en sus mejores prácticas. 
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CARTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO 

<Nombre del Proyecto> 

Gestión de la Integración 

 

 
 
 

Versión 1.0.0 
 
 

[El propósito de este documento es establecer los requerimientos iniciales para 
satisfacer las necesidades y expectativas de todos los involucrados en el proyecto 
con objeto de que formalmente se autorice el inicio del proyecto o fase, considera 
como insumos para la generación del mismo: la iniciativa, caso de negocio, el 
contrato, factores ambientales de la empresa y procesos activos de la 
organización, Referencia: PMBOK Guide 4ta Edición] 
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ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO 

Gestión de la Integración 

Constitución del Proyecto 

Información del Proyecto 
NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO DEL PROYECTO 

   

Descripción del proyecto 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: INGRESAR UNA DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO, DE SU PROPÓSITO, DEL 

PATROCINADOR REQUIRENTE, DE LAS EXPECTATIVAS QUE EL PATROCINADOR TIENE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS, LOS 
RESULTADOS QUE ESPERA, ETC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Requisitos del proyecto que generaría el proyecto 
REQUISITOS DEL PROYECTO Y/O PRODUCTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ,SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR, 

LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, TÉCNICOS, DE CALIDAD, ETC, DEL PRODUCTO 

 

  
 

Objetivos del Proyecto  
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE 

LA TRIPLE RESTRICCIÓN  

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 

COMPLEJIDAD  
 

ALCANCE   
 

TIEMPO 
 

 

COSTO    
 

 

Justificación del proyecto  

JUSTIFICACION DEL PROYECTO: MOTIVOS, RAZONES O ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

JUSTIFICACION GENERAL 
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JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA 

<e.j, Generar ingresos para la empresa.> <e.j. Flujo de Ingresos> 
  

   

 

Principales amenazas del proyecto 

 RIESGOS A LOS QUE ESTA EXPUESTO EL PROYECTO: 

 

 

 

 

Información del Patrocinador y/o Negocio 

Patrocinador que autoriza el Proyecto 

NOMBRE CLIENTE CARGO INFLUENCIA SOBRE EL PROYECTO 

    

    

 

Organizaciones o grupos que intervienen en el proyecto  

ORGANIZACIÓN O GRUPO 
ORGANIZACIONAL 

ROL QUE DESEMPEÑA 

  

  

  

 

Expectativa del Cliente de Hitos sobre el Proyecto  

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA ESPERADA 
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Presupuesto Preliminar Estimado para el Proyecto 

CANTIDAD ESTIMADA DESCRIPCIÓN DE RECURSOS 
VALOR TOTAL 
ESTIMADO ($) 

[Número / Cantidad] [Descripción del Recurso] [Valor estimado] 

   

   

   

TOTAL PRESUPUESTO PRELIMINAR:  [Valor Total] 

 

Administrador del Proyecto 

Designación del Administrador del proyecto  

NOMBRE  

REPORTA A  

SUPERVISA A  

NIVELES  DE 
AUTORIDAD 

<e.j. Exigir el cumplimiento de los entregables del proyecto> 

% TIEMPO ESTIMADO 
QUE DEDICARÍA AL 
PROYECTO 
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PLAN INTEGRADO DEL PROYECTO 

Gestión de la Integración 

 
 
 
 

Versión 1.0.0 
 
 
[En el documento del Plan Integrado del proyecto se establecen los aspectos 
claves para la administración y gestión adecuada del proyecto brindando un 
marco de trabajo, con el cual delimitar las responsabilidades y compromisos de 
las partes involucradas para su éxito. 
 
El Plan Integrado del proyecto hace referencia a los Planes subsidiarios de la 
Gestión del Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, RRHH, Comunicaciones y Riesgos.]
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PLAN INTEGRADO DEL PROYECTO 

Gestión de la Integración 

Identificación del proyecto 
NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO DEL  PROYECTO 

  

Del Plan Integrado del Proyecto 
[Ingresar texto introductorio descriptivo de los aspectos claves para la 
administración y gestión adecuada del proyecto en cuestión y el objeto del 
presente plan Integrado de proyecto el cual debe delimitar las responsabilidades y 
compromisos de las Unidades o entes involucrados para el éxito del proyecto.] 

Propósito 

PROPÓSITO: DESCRIBIR EL OBJETO DEL PLAN INTEGRADO DEL PROYECTO 

El propósito de este Plan Integrado de proyecto es la definición de actividades en términos de las fases e 
iteraciones requeridas para la implementación del proyecto [Nombre del Proyecto], destinado a solventar 
las necesidades de la Institución de [descripción de la necesidad], y apoyar a la Institución a proyectar una 
nueva imagen y mejorar los servicios que brinda. 

Alcance 
ALCANCE: DESCRIBIR DE FORMA GENERAL EL ALCANCE QUE CUBRIRIA EL PRESENTE PLAN INTEGRADO DEL 

PROYECTO 

Este Plan Integrado de Proyecto describe el plan total para ser usado por el proyecto [Nombre del 
Proyecto], incluyendo [detalle del alcance total que se espera conseguir con la ejecución del proyecto]. Los 
detalles de las iteraciones individuales serán descritos en los planes subsidiarios a los que se hace 
referencia. Los planes descritos en este documento son basados en las exigencias del producto/servicio 
definido en los Planes Subsidiarios. 

Glosario de Términos 
GLOSARIO DE TERMINOS: DETALLAR LAS DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL 

PRESENTE DOCUMENTO Y EN LOS PLANES SUBSIDIARIOS QUE LO SOPORTAN 

TÉRMINO DEFINICIÓN 
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Referencias 
REFERENCIAS: DETALLAR LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PLAN INTEGRAL DEL PROYECTO (PLANES 

SUBSIDIARIOS QUE LO SOPORTAN, DOCUMENTOS DE REFERENCIAS, ETC.) 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO UBICACIÓN/LINK 

      

      

      

      

      

      

Descripción del Proyecto 

Antecedentes 
ANTECEDENTES: DESCRIBIR LOS ANTECEDENTES QUE DIERON LUGAR AL PROYECTO, LA VISUALIZACION DE LA 

NECESIDAD DE EJECUTAR EL PROYECTO. 

Los procesos del Negocio [nombre del Cliente] no se encuentran adecuadamente levantados, 
documentados, optimizados ni automatizados lo que genera manejo de procesos, procedimientos e 
información dispersa. Estos factores generan los siguientes inconvenientes:  
• Mala imagen institucional. 
• Multiplicidad de esfuerzo de trabajo de funcionarios. 
• Información consolidada  no oportuna para la toma de decisiones.  
• Reportes contables no oportunos. 
• Otros.... 

Alcance del Proyecto 
ALCANCE DEL PROYECTO: DESCRIBIR EL ALCANCE, PROPOSITO Y OBJETIVOS QUE CUBRIRÍA EL PROYECTO Y 

DETALLAR TAMBIÉN LO QUE NO SE CUBRIRÍA DENTRO DEL ALCANCE. 

PROPOSITO: 

  

ALCANCE: 

  

OBJETIVOS: 

1. Objetivo 1 

2. Objetivo 2 

3. Objetivo 3 

4. Objetivo 4 

LO QUE NO CUBRE EL PROYECTO: 
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Fases del Proyecto 
FASES DEL PROYECTO: DETALLAR LAS FASES EN QUE SE EJECUTARÍA EL PROYECTO Y UNA DESCRIPCIÓN 

GENÉRICA DEL ENFOQUE DE CADA UNA DE ELLAS. 

FASE OBJETIVO 

1. INICIO 

Detallar de forma general los objetivos de la fase y los 
procesos requeridos para definir un nuevo proyecto o una 
nueva fase de un proyecto ya existente, mediante la obtención 
de la autorización para comenzar dicho proyecto o fase 

2. PLANIFICACION 

Detallar de forma general los objetivos de la fase y los 
procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, 
refinar los objetivos y definir el curso de acción necesario para 
alcanzar los objetivos para cuyo logro se emprendió el 
proyecto. 

3. EJECUCION 

Detallar de forma general los objetivos de la fase y los 
procesos requeridos para completar el trabajo definido en el 
plan para la dirección del proyecto a fin de cumplir con las 
especificaciones del mismo. 

4. SEGUMIENTO Y CONTROL 

Detallar de forma general los procesos requeridos para dar 
seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del 
proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera 
cambios y para iniciar los cambios correspondientes. 

5. CIERRE 

Detallar de forma general los objetivos de la fase y los 
procesos requeridos para finalizar todas las actividades a 
través de todos los grupos de procesos, a fin de cerrar 
formalmente el proyecto o una fase del mismo. 

Entregables por Fase 
ENTREGABLES 

FASE ENTREGABLE 

1. INICIO Acta de Constitución del proyecto 

2. PLANIFICACION 

Plan Integrado de Proyecto 

Declaración de Alcance 

EDT 

Programación de actividades (Cronograma) 

Presupuesto 

Línea Base de Calidad 

Plan de Gestión de Calidad 

Organización del Proyecto 

Matriz de Asignación de Responsabilidades 

Plan de Gestión de RR.HH. 

Plan de Gestión de Comunicaciones 

Plan de Respuesta a Riesgos 

Plan de Gestión de Adquisiciones. 

3. EJECUCION 

Solicitudes de Cambio 

Plan del Proyecto actualizado 

Informe Final 

4. SEGUMIENTO Y CONTROL Actas de reunión de Coordinación Semanal 
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Informes semanales de Estado del Proyecto 

Informes Mensuales de Estado del proyecto 

5 CIERRE 

Check List del proyecto 

Acta de entrega a Operaciones/Negocio 

Informe de Performance del Proyecto 

Lecciones Aprendidas del Proyecto 

Métricas del Proyecto 

Acta de Aceptación del Proyecto 

Cierre Administrativo del Proyecto 

Archivo Final del Proyecto. 

Supuestos, Restricciones y Dependencias 
SUPUESTOS, RESTRICCIONES Y DEPENDENCIAS 

SUPUESTOS: LISTAR LOS SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASA EL PROYECTO PARA SU EJECUCIÓN 

1. Supuesto 1 

2. Supuesto 2 

3. Supuesto 3 

RESTRICCIONES: LISTAR LAS RESTRICCIONES A LAS QUE ESTARÁ SUJETA EL PROYECTO 

1. Restricción 1 

2. Restricción 2 

3. Restricción 3 

DEPENDENCIAS: LISTAR LAS DEPENDENCIAS QUE INFLUIRÍAN Y AFECTARÍAN EN EL PROYECTO 

1. Dependencia 1 

2. Dependencia 2 

3. Dependencia 3 

Riesgos Identificados 
RIESGOS IDENTIFICADOS: LISTAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

CÓDIGO 
DEL 

RIESGO 
CLASIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

ENTREGABLES 
AFECTADOS 

TIPO DE 
RIESGO 

RESPUESTA 
PLANIFICADA 

R001 
Riesgo de gestión 
de Proyectos 

Modificación del 
Cronograma de clases 

3.0 Curso Taller de 
Gestión de 
Proyectos, 4.0 Curso 
de G.P usando MS 
Project 

Bajo 

1.  Solicitar feedback de 
los participantes mediante 
encuestas por cada 
sesión 
2.  Pago adelantado de 
solo 50% y resto al 
término del contrato 
3. Actualizar Lista de 
Proveedores Alternativos 

R002 Riesgos Externos 

Baja satisfacción de 
los participantes con el 
desarrollo de los 
cursos 

Proyecto completo Moderado 

  

R003 
Riesgos no 
funcionales 

Material de los cursos 
insuficiente o con 
deficiencias de 
contenido 

3.0 Curso Taller de 
Gestión de 
Proyectos, 
4.0 Curso de G.P 
usando MS Project 

Moderado 
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Estimaciones del Proyecto 
ESTIMACIONES DEL PROYECTO: DETALLAR DE FORMA GLOBAL LAS ESTIMACIONES DE CRONOGRAMA DEL 

PROYECTO 

FASE/ PAQUETE DE TRABAJO DURACION (DÍAS) FECHA INICIO 
FECHA 
FINALIZACIÓN 

PROYECTO [NOMBRE DEL 
PROYECTO] 

105 16/03/2014 28/06/2014 

INICIO 

Desarrollar y gestionar aprobación del 
Acta de Constitución del proyecto 
identificando patrocinadores e 
Interesados 

4 16/03/2014 20/03/2014 

PLANIFICACIÓN 

Desarrollar y gestionar aprobación del 
Plan para la Dirección del proyecto 

20 20/03/2014 09/04/2014 

EJECUCIÓN 

Actividades propias del proyecto 60 09/04/2014 08/06/2014 

Solicitudes de Cambio 10 09/04/2014 08/06/2014 

Actualización de Plan del Proyecto 5 08/06/2014 13/06/2014 

Informes finales 5 13/06/2014 18/06/2014 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Reuniones de Coordinación semanal y 
emisión de informe semanal de estado 

12 09/04/2014 18/06/2014 

Informes Mensuales de Estado 3 09/04/2014 18/06/2014 

CIERRE 

Entrega de productos y formalización de 
documentos de entrega 

5 18/06/2014 23/06/2014 

Cierre Administrativo y formalización de 
documentos 

5 23/06/2014 28/06/2014 
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Organización del Proyecto 

Estructura Organizacional 

Sponsor 
[Nombre]

 
Comité Calidad y 

Control de 
Cambios

 

Administrador 
Proyecto 
[Nombre]

Gerente 
Funcional 
[Nombre]

Miembro 1 equipo 
[Nombre]

Miembro 2 equipo 
[Nombre]

Miembro 3 equipo 
[Nombre]

Apoyo Funcional 1 
[Nombre]

Apoyo Funcional 2 
[Nombre]
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Anexo 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA 

Gestión del Tiempo del proyecto 

 
 
 
 

Versión 1.0.0 
 
 

[La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para administrar la 
finalización del proyecto a tiempo. Para el efecto se debe: 

 Definir las Actividades, identificando las acciones específicas a ser realizadas para 
elaborar los entregables del proyecto. 

 Secuenciar las Actividades, identificando y documentando las interrelaciones entre las 
actividades del proyecto. 

 Estimar los Recursos de las Actividades, estimando el tipo y las cantidades de 
materiales, personas, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada actividad. 

 Estimar la Duración de las Actividades, estableciendo aproximadamente la cantidad 
de períodos de trabajo necesarios para finalizar cada actividad con los recursos 
estimados. 

 Desarrollar el Cronograma, analizando la secuencia de las actividades, su duración, 
los requisitos de recursos y las restricciones del cronograma para crear el cronograma 
del proyecto. 

 Controlar el Cronograma, dando seguimiento al estado del proyecto para actualizar el 
avance del mismo y gestionar cambios a la línea base del cronograma.]
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ELABORADO 
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FECHA: yyyy-mm-dd Firma: 
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PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA  

Gestión del Tiempo del proyecto 

Identificación del proyecto 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

CODIGO DEL  PROYECTO 

  

 

Procesos para gestionar el Cronograma 

Proceso de Definición de Actividades 
 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES: 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA DEFINIR LAS ACTIVIDADES A PARTIR DE LA DECLARACION DEL ALCANCI, EDT, Y 

DICCIONARIO EDT. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE Y CON QUÉ. 

 

 

 

Proceso de Secuenciamiento de Actividades 
 

PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES: 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, 

DÓNDE, Y CON QUÉ. 

 

 

Proceso de Estimación de recursos de las Actividades 
 

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES: 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA ESTIMAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES. 

DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ. 
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Proceso de estimación de duración de las Actividades: 
 

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, 

CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ. 

 

Proceso de Desarrollo del Cronograma 
 

PROCESO DE DESARROLLO DE SCHEDULE: 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA DESARROLLAR EL SCHEDULE. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, 

DÓNDE Y CON QUÉ. 

 

Proceso de Control del Cronograma 
PROCESO DE CONTROL DEL Cronograma: 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA CONTROLAR EL CRONOGRAMA, ASÍ COMO SU ENLACE CON EL CONTROL 

INTEGRADO DE CAMBIOS. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE Y CON QUÉ. 

 

Cronograma del Proyecto 
** Pegar cronograma 
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Anexo 4 

 

 

 

 

DECLARACION DEL ALCANCE 

Gestión del Alcance del proyecto 

 
 
 
 

Versión 1.0.0 
 
 

[La declaración del alcance del proyecto describe de manera detallada los 
entregables del proyecto y el trabajo necesario para crear esos entregables. La 
declaración del alcance del proyecto también proporciona un entendimiento 
común del alcance del proyecto entre los interesados en el proyecto. Esta 
declaración puede contener exclusiones explícitas del alcance, que pueden 
ayudar a gestionar las expectativas de los interesados. Esto permite al equipo del 
proyecto realizar una planificación más detallada, sirve como guía del equipo de 
trabajo durante la ejecución y proporciona la línea base para evaluar si las 
solicitudes de cambio o de trabajo adicional se encuentran dentro o fuera de los 
límites del proyecto. 
El grado y nivel de detalle con que la declaración del alcance del proyecto define 
el trabajo que se realizará y el que se excluirá, pueden determinar el grado de 
control que el equipo del proyecto podrá ejercer sobre el alcance global del 
proyecto.:]
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DECLARACION DEL ALCANCE  

Gestión del Alcance del proyecto 

Identificación del proyecto 
NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO DEL  PROYECTO 

  

 

Declaración del Alcance 

Descripción del Alcance del Producto o Servicio 
 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO O SERVICIO 

REQUISITOS: CONDICIONES O CAPACIDADES QUE DEBE 

POSEER O SATISFACER EL PRODUCTO PARA CUMPLIR CON 
CONTRATOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES, U OTROS 
DOCUMENTOS FORMALMENTE IMPUESTOS. 

CARACTERÍSTICAS: PROPIEDADES FÍSICAS, TÉCNICAS, 

ENERGÉTICAS, U OTRAS, QUE SON DISTINTIVAS DEL PRODUCTO, 

Y/O QUE DESCRIBEN SU SINGULARIDAD. 

 

 

Criterios de Aceptación del Producto o Servicio 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE 

RENDIMIENTO, FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES QUE SE ACEPTE EL PRODUCTO O SERVICIO DEL 

PROYECTO. 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

   

   

Entregables del Proyecto 
 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERARÁN EN CADA 

FASE DEL PROYECTO. 

FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES 

  

  

Exclusiones del Proyecto 

 
EXCLUSIONES DEL PROYECTO: ENTREGABLES, PROCESOS, ÁREAS, PROCEDIMIENTOS, CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS, 

FUNCIONES, ESPECIALIDADES, FASES, ETAPAS, ESPACIOS FÍSICOS, VIRTUALES, REGIONES, ETC., QUE SON EXCLUSIONES 

CONOCIDAS Y NO SERÁN ABORDADAS POR EL PROYECTO, Y QUE POR LO TANTO DEBEN ESTAR CLARAMENTE ESTABLECIDAS 

PARA EVITAR INCORRECTAS INTERPRETACIONES ENTRE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO. 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 
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Supuestos del Proyecto 
 

SUPUESTOS DEL PROYECTO: FACTORES QUE PARA PROPÓSITOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO SE 

CONSIDERAN VERDADEROS, REALES O CIERTOS. 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 
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Anexo 5 

 

 

 

PLAN DE GESTION DEL PRESUPUESTO 

Gestión de los Costos del proyecto 

 
 
 
 

Versión 1.0.0 
 
 

[La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos involucrados en 
estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto 
dentro del presupuesto aprobado. 

 Estimar los Costos: Es el proceso que consiste en desarrollar una 
aproximación de los recursos financieros necesarios para completar las 
actividades del proyecto. 

 Determinar el Presupuesto: Es el proceso que consiste en sumar los costos 
estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer 
una línea base de costo autorizada. 

 Controlar los Costos: Es el proceso que consiste en monitorear la situación del 
proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios a la 
línea base de costo. 

La capacidad de influir en los costos es mucho mayor en las primeras etapas del 
proyecto, lo que hace que la definición temprana del alcance del proyecto sea 
crítica.]
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PLAN DE GESTION DEL PRESUPUESTO  

Gestión de los Costos del proyecto 

Identificación del proyecto 

NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO DEL  PROYECTO 

  

Procesos para gestionar el Presupuesto 

Tipos de Estimación del Proyecto 

 
TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: TIPOS DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON INDICACIÓN DEL MODO 

DE FORMULACIÓN Y LOS NIVELES DE PRECISIÓN DE CADA TIPO. 

TIPO DE ESTIMACIÓN 
(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIÓN A USAR EN EL 

PROYECTO, EJM. ORDEN DE MAGNITUD, PRESUPUESTO, 

DEFINITIVA) 

MODO DE FORMULACIÓN 
(ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE 

FORMULACIÓN DEL ESTIMADO INDICANDO EL 

PORQUÉ, QUIÉN, CÓMO, Y CÚANDO) 

NIVEL DE PRECISIÓN 
(ESPECIFICAR EL NIVEL DE PRECISIÓN DEL 

ESTIMADO, EJM. -15% +25%) 

Orden de Magnitud Formulación por Analogía  

Presupuesto Bottom up  
Definitivo Bottom up  

Unidades de Medida 

UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR CADA TIPO DE RECURSO. 

TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 

Recurso Personal (incluye material, equipo y 
recursos adicionales que utilice) 

Costo / hora 

  

  

Umbrales de Control 

UMBRALES DE CONTROL 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 
(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE CONTROL APLICA A 

TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE 

ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ESPECÍFICO) 

VARIACIÓN PERMITIDA 
(VARIACIÓN PERMITIDA PARA EL ALCANCE 

ESPECIFICADO, EXPRESADA EN VALORES 

ABSOLUTOS, EJM $, O VALORES RELATIVOS 

EJM %) 

ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN 
EXCEDE LO PERMITIDO 

(ACCIÓN A TOMAR EJM. MONITOREAR RESULTADOS, 

ANALIZAR VARIACIONES, O AUDITORIA PROFUNDA DE 

LA VARIACIÓN) 

Proyecto Completo 
 

+/- [x]% costo planificado 
Investigar variación para tomar acción 
correctiva 
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Procesos de Gestión de Costos 

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE 

REALIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS. 

PROCESO DE GESTIÓN DE 

COSTOS 

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Estimación de Costes 

Se estima los costes del proyecto en base al tipo de estimación por presupuesto 
y definitiva. Esto se realiza en la planificación del proyecto y es responsabilidad 
del Administrador del Proyecto, y aprobado por el Interesado. 

Preparación del Prepuesto de 
Costos 

Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestión del proyecto. 
Este documento es elaborado por el Administrador del Proyecto y, revisado y 
aprobado por el Interesado. 

Control de Costos 

Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, informando al 
Interesado los efectos en el proyecto, en especial las consecuencias en los 
objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y costo). 

 Toda variación final dentro del +/- [X]% del presupuesto será considerada 
como normal. 

 Toda variación final fuera del +/-[X]% del presupuesto será considerada 
como fuera de lo normal y generará una lección aprendida. 

Formatos de Gestión de Costos 

FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE 

UTILIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS. 

FORMATO DE GESTIÓN DE 

COSTOS 
DESCRIPCIÓ N: QUÉ , QUIÉ N, CÓMO, CUÁ NDO, DÓ NDE, CON QUÉ 

Plan de Gestión de Costos Documento que informa la planificación para la gestión del costo del proyecto. 

Presupuesto del Proyecto 

Este informe detalla el presupuesto incluyendo: 

 Costeo del Proyecto: costos a nivel de las actividades. 

 Presupuesto por Fase, Entregable 

 Presupuesto periódico del proyecto (semana, mes…) 
. 

 
 

Sistema de Control de Tiempos 

SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS QUE SE 

UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO. 

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables realizados y el 
porcentaje de avance. El Administrador del proyecto se encarga de compactar la información del equipo de 
proyecto en el Cronograma, actualizando el proyecto según los reportes del equipo, y procede a re planificar el 
proyecto en MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del 
Performance del Proyecto. 

La duración del proyecto puede tener una variación de +/- 10 % del total planeado, si como resultado de la re 
planificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual 
deberá ser revisada y aprobada por el Administrador del Proyecto, Administrador de portafolio y el Interesado. 

NOTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, YSCHEDULE DE EVENTOS. 
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Sistema de Control de Costos 

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁ 

PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO. 

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables realizados y el 
porcentaje de avance. El Administrador del proyecto se encarga de compactar la información del equipo de 
proyecto en el Cronograma, actualizando el proyecto según los reportes del equipo, y procede a re planificar el 
proyecto en MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del 
Performance del Proyecto. 

El coste del proyecto puede tener una variación de +/- 5 % del total planeado, si como resultado de la re 
planificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual 
deberá ser revisada y aprobada por el Administrador del Proyecto, Administrador de Portafolio y el Interesado. 

NOTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, YSCHEDULE DE EVENTOS. 

 

  



1 

 

Anexo 6 

 

PLAN DE GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD 

Gestión de la Calidad del proyecto 

 
 
 
 

Versión 1.0.0 
 
 
[La Gestión de la Calidad del Proyecto trata sobre la gestión tanto de la calidad del 
proyecto como del producto del proyecto. Se aplica a todos los proyectos, 
independientemente de la naturaleza de su producto. Las medidas y técnicas relativas a 
la calidad del producto son específicas al tipo de producto generado por el proyecto. 
La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y actividades de la 
organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de 
calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por la cuales fue emprendido. 
Implementa el sistema de gestión de calidad por medio de políticas y procedimientos, con 
actividades de mejora continua de los procesos llevados a cabo durante todo el proyecto, 
según corresponda.  
 
El Aseguramiento de Calidad es el proceso que consiste en auditar los requisitos de 
calidad y los resultados obtenidos a partir de medidas de control de calidad (marcos, 
estándares, modelos de calidad), a fin de garantizar que se utilicen definiciones 
operacionales y normas de calidad adecuadas. 
Realizar el Aseguramiento de Calidad cubre también la mejora continua del proceso, que 
es un medio iterativo de mejorar la calidad de todos los procesos. La mejora continua del 
proceso reduce las actividades inútiles y elimina aquéllas que no agregan valor al 
proyecto. Esto permite que los procesos operen con niveles más altos de eficiencia y 
efectividad]
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PLAN DE GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD 

Gestión de la Calidad del proyecto 

Identificación del proyecto 
NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO DEL  PROYECTO 

  

Calidad del proyecto 

Política de Calidad del Proyecto 

 

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA INTENCIÓN DE DIRECCIÓN QUE FORMALMENTE TIENE EL 

EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIÓN A LA CALIDAD DEL PROYECTO (considerar tiempo, presupuesto, expectativas del Sponsor). 

 

Línea Base de Calidad del Proyecto  
LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD RELEVANTES PARA EL 

PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO. PARA CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR 
LOS OBJETIVOS DE CALIDAD, LAS MÉTRICAS A UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIÓN Y DE REPORTE. 

FACTOR DE 
CALIDAD 

RELEVANTE 
OBJETIVO DE CALIDAD MÉTRICA A UTILIZAR 

FRECUENCIA 
Y MOMENTO 
DE MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE 

REPORTE 

PARA EL PRODUCTO/SERVICIO: 

          

          

          

PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO: 
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Plan de Mejora de Procesos 

 
PLAN DE MEORA DE PROCESOS: ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR PROCESOS, LOS CUALES FACILITARÁN LA 

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN VALOR. 

Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguirá lo siguiente: 
1. Delimitar el proceso 
2. Determinar la oportunidad de mejora 
3. Tomar información sobre el proceso 
4. Analizar la información levantada 
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 
6. Formalizar documentalmente la mejora 
7. Aplicar las acciones correctivas 
8. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 
9. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso 

Matriz de Actividades de Calidad 

 
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD: ESPECIFICAR PARA CADA PAQUETE DE TRABAJO SI EXISTE UN ESTÁNDAR O 

NORMA DE CALIDAD APLICABLE A SU ELABORACIÓN. ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERARÁ CADA ENTREGABLE Y 
DISEÑAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y DE CONTROL QUE ASEGURARÁN LA OBTENCIÓN DE ENTREGABLES CON EL NIVEL DE 
CALIDAD REQUERIDO 

ENTREGABLE O PAQUETE 
DE TRABAJO 

ESTÁNDAR O NORMA DE 
CALIDAD APLICABLE 

ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÓN 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

        

        

        

        

 

Roles para la Gestión de Calidad 
ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERÁN NECESARIOS EN EL EQUIPO DE 

PROYECTO (Y QUE FORMA PARTE DEL ORGANIGRAMA DEL PROYECTOEN EL PLAN DE RECURSOS HUMANOS) PARA DESARROLLAR 
LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL ESPECIFICAR: OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES 
DE AUTORIDAD, A QUIEN REPORTA, A QUIEN SUPERVISA, REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA 
DESEMPEÑAR EL ROL 

Rol N° 1: 
[Nombre del 

Rol] 

Objetivos del rol: 

Funciones del rol: 

Niveles de autoridad: 

Reporta a: 

Supervisa a: 

Requisitos de conocimientos: 

Requisitos de habilidades: 

Requisitos de experiencia: 

Rol N° 2: 
Objetivos del rol: 
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[Nombre del 
Rol] 

Funciones del rol: 

Niveles de autoridad: 

Reporta a: 

Supervisa a: 

Requisitos de conocimientos: 

Requisitos de habilidades: 

Requisitos de experiencia: 

Rol N° 3: 
[Nombre del 

Rol] 

Objetivos del rol: 

Funciones del rol: 

Niveles de autoridad: 

Reporta a: 

Supervisa a: 

Requisitos de conocimientos: 

Requisitos de habilidades: 

Requisitos de experiencia: 

Organización de la Calidad del Proyecto 

Se especifica a continuación el organigrama del proyecto en donde se indica 
claramente donde estarán situados los roles para la gestión de la calidad. 
 

Sponsor 
[Nombre]

 
Comité de Control 

de Cambios
 

Administrador 
Proyecto 
[Nombre]

Gerente 
Funcional 
[Nombre]

Miembro 1 equipo 
[Nombre]

Miembro 2 equipo 
[Nombre]

Miembro 3 equipo 
[Nombre]

Apoyo Funcional 1 
[Nombre]

Apoyo Funcional 2 
[Nombre]
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Documentos Normativos para la Calidad 

 
DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS 

REGIRÁN LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

TIPO 
DOCUMENTOS 

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS UBICACIÓN/LINK VERSIÓN 

Procedimientos, 
Políticas y Líneas 
Base 

1 .Para Mejora de Procesos Intranet  1.0 

2. Para Auditorias de Procesos     

3. Para Reuniones de Aseguramiento de Calidad     

4. Para Resolución de Problemas     

Plantillas 

1. Métricas     

2. Línea Base de Calidad     

3. Plan de Gestión de Calidad     

4.     

Formatos 

1. Métricas     

2. Línea Base de Calidad     

3. Plan de Gestión de Calidad     

4.     

CheckLists 

1. De Métricas     

2. De Auditorias     

3. De Acciones Correctivas     

4.     

Otros Documentos 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Procesos de Gestión de la Calidad 

 

PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE 

LA CALIDAD INDICANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ, Y PORQUÉ 

ENFOQUE DE 
ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD 

* El aseguramiento de calidad se hará monitoreando continuamente la performance del 
trabajo, los resultados del control de calidad, y sobre todo las métricas  
* De esta manera se descubrirá tempranamente cualquier necesidad de auditoria de 
procesos, o de mejora de procesos 
* Los resultados se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones correctivas / 
preventivas 
* Asimismo se verificará que dichas solicitudes de cambio, y/o acciones 
correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas 
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ENFOQUE DE CONTROL 
DE LA CALIDAD 

* El control de calidad se ejecutara revisando los entregables para ver si están 
conformes o no 
* Los resultados de estas mediciones se consolidarán y se enviarán al proceso de 
aseguramiento de calidad 
* Asimismo en este proceso se hará la medición de las métricas y se informarán al 
proceso de aseguramiento de calidad 
* Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar para verificar si ya 
se han vuelto conformes 
* Para los defectos detectados se tratará de detectar las causas raíces de los defectos 
para eliminar las fuentes del error, los resultados y conclusiones se formalizarán como 
solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas 

ENFOQUE DE MEJORA 
DE PROCESOS 

Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguirá lo siguiente: 
1. Delimitar el proceso 
2. Determinar la oportunidad de mejora 
3. Tomar información sobre el proceso 
4. Analizar la información levantada 
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 
6. Formalizar documentalmente la mejora 
7. Aplicar las acciones correctivas 
8. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 
9. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso 
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Métricas de Calidad 

Las métricas indicadas a continuación se referencian en el numeral 2.2 

Métrica N° 1: Rendimiento del proyecto 

 

MÉTRICA N° 1 DE: 

PRODUCTO   PROYECTO  [X] 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA 

MÉTRICA 

Performance/Rendimiento del Proyecto 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y 

ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE 

La Perfomance o Rendimiento del Proyecto se define como el cumplimiento del cronograma y del presupuesto del proyecto. 
Este factor de calidad es relevante pues permitirá al equipo de proyecto lograr el margen de utilidad que ha sido calculado 
para el proyecto, caso contrario el proyecto podría no generar utilidades o más aún, podría generar pérdidas. 
Por otro lado el atraso en la entrega de los productos que espera el cliente nos puede ocasionar problemas contractuales. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA? 

La métrica se desarrolla para monitorear la perfomance del proyecto en cuanto a cumplimiento de cronograma y 
presupuesto, y poder tomar las acciones correctas en forma oportuna. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO, DÓNDE, 

CÓMO? 

El Administrador del Proyecto actualizará el Cronograma en  MS Project u otra herramienta, en la mañana de los lunes de 
cada semana, y calculara los indicadores de Rendimiento de Cronograma (CPI) y Presupuesto (SPI) que deberán estar 
disponibles los lunes en la tarde. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN 

1. Se recabará información de avances reales, valor ganado, fechas de inicio y fin real, trabajo real, y costo real, los cuales 
se ingresarán en MS Project. 
2. El MS Project calculará los índices de CPI y SPI.  
3. Estos índices se trasladarán al Informe Semanal de Proyecto. 
4. Se revisará el informe con el Sponsor y se tomarán las acciones correctivas y/o preventivas pertinentes. 
5. Se informará al cliente de dichas acciones de ser el caso. 

RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUÁL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA LA MÉTRICA 

1. Para el CPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95 
2. Para el SPI se desea una valor acumulado no menor de 0.95 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE 

CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

El cumplimiento de éstas métricas es indispensable para poder obtener la utilidad deseada de los 
proyectos de consultoría y capacitación de la empresa, lo cual a su vez posibilitará el crecimiento de 
la empresa y la mejora general de sus productos y servicios. 
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Métrica N° 2 [Factor de Calidad Relevante] 

 
MÉTRICA N° 2 DE: 

PRODUCTO   PROYECTO   

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA 

MÉTRICA 

  

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y 

ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE 

  

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA? 

  

DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO, DÓNDE, 

CÓMO? 

  

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN 

  

RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUÁL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA LA MÉTRICA 

  

ENLACE CON OB)ETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA LA MÉTRICA YEL FACTOR DE 

CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 
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Anexo 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Gestión de los Recursos Humanos 

 
 
 
 

Versión 1.0.0 
 
 
[La Gestión de los Recursos Humanos es el proceso por el cual se identifican y 
documentan los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las 
habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, y se crea el plan para la 
dirección de personal. 
Se debe incluir los procesos que organizan, gestionan y conducen el equipo del 
proyecto que está conformado por aquellas personas a las que se les han 
asignado roles y responsabilidades para completar el proyecto.]
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PLAN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Gestión de los Recursos Humanos 

Identificación del proyecto 
NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO DEL  PROYECTO 

  

Plan de Recursos Humanos 

Organigrama del Proyecto 

 

Sponsor 
[Nombre]

 
Comité de Control 

de Cambios
 

Administrador 
Proyecto 
[Nombre]

Gerente 
Funcional 
[Nombre]

Miembro 1 equipo 
[Nombre]

Miembro 2 equipo 
[Nombre]

Miembro 3 equipo 
[Nombre]

Apoyo Funcional 1 
[Nombre]

Apoyo Funcional 2 
[Nombre]

 

Roles participantes en el proyecto 
ROLES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO: ESPECIFICAR LOS ROLES NECESARIOS EN EL EQUIPO DE PROYECTO PARA 

DESARROLLAR LOS ENTREGABLES, ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, FUNCIONALES U OTROS. PARA CADA ROL 
ESPECIFICAR: OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIEN REPORTA, A QUIEN SUPERVISA, REQUISITOS DE 
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR EL ROL 

Rol N° 1: 
[Nombre del 

Rol] 

Objetivos del rol: 

Funciones del rol: 

Niveles de autoridad: 

Reporta a: 

Supervisa a: 

Requisitos de conocimientos: 

Requisitos de habilidades: 
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Requisitos de experiencia: 

Rol N° 2: 
[Nombre del 

Rol] 

Objetivos del rol: 

Funciones del rol: 

Niveles de autoridad: 

Reporta a: 

Supervisa a: 

Requisitos de conocimientos: 

Requisitos de habilidades: 

Requisitos de experiencia: 

Rol N° 3: 
[Nombre del 

Rol] 

Objetivos del rol: 

Funciones del rol: 

Niveles de autoridad: 

Reporta a: 

Supervisa a: 

Requisitos de conocimientos: 

Requisitos de habilidades: 

Requisitos de experiencia: 

Rol N° 4: 
[Nombre del 

Rol] 

Objetivos del rol: 

Funciones del rol: 

Niveles de autoridad: 

Reporta a: 

Supervisa a: 

Requisitos de conocimientos: 

Requisitos de habilidades: 

Requisitos de experiencia: 
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Matriz de Asignación de Roles y Responsabilidades 

 

AP ME1 ME2 ME3 CCC SP GF AF1 AF2
Inicio :

1.1. Acta de Constitución del proyecto R A A

Planificación:

2.1 Plan del proyecto R A A

2.2 Plan del A lcance R A A

2.3 Plan del Tiempo R A A

2.4 Plan de Costos y Presupuesto R A A

2.5 Plan de Calidad R A A

2.6 Plan de Recursos Humanos R A A

2.7 Plan de Comunicaciones R A A

2.8 Plan de Riesgos R A A

2.9 Plan de Adquisiciones R A A

Ejecución

3.1 Solicitud de Cambio R P P P A A P P

3.2 Plan del Proyecto y subsidiarios acutalizados R P P P V A

3.3 Actas de Entrega de producto o servicio R P P P A A A P P

3.4 Informe Final

Seguimiento y Contro l

4.1 Actas de reunión de Coordinación Semanal R P P P A P P

4.2 Informes semanales de Estado del Proyecto R V A

4.3 Informes M ensuales R V A A

Cierre

5.1 Cierre técnico del proyecto Técnico R V A A

5.2 Cierre Administrativo y Financiero R A A

Código de Roles:
SP Sponsor [Nombre] R

CCC Comité de Calidad y Cambios A
AP Administrador del Proyecto [Nombre] P

ME1 Miembro 1 del Equipo [Nombre] V

ME2 Miembro 2 del Equipo [Nombre]

ME3 Miembro 3 del Equipo [Nombre]

GF Gerente Funcional [Nombre]

AF1 Apoyo Funcional 1 [Nombre]

AF2 Apoyo Funcional 2 [Nombre]

ROLES

Código de Responsabilidades:
Responsable del Entregable

Aprueba el Entregable

ENTREGABLES

Participa
Revisa
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Cuadro de Adquisiciones del Personal del Proyecto 
ROL TIPO DE 

ADQUISICION

FUENTE DE 

ADQUISICION

MODALIDAD 

DE 

ADQUISICION

LOCAL DE 

TRABAJO 

ASIGNADO

FECHA INICIO 

RECLUTAMIEN

TO

FECHA 

REQUERIDA 

DISPONIBILID

AD

COSTO DE 

RECLUTAMIEN

TO

APOYO DE 

AREA DE 

RRHH

Sponsor Preasignación Cliente Cliente Empresa [dd/mm/aaaa] [dd/mm/aaaa

]

Ninguno Ninguno

Gerente Funcional Asignación Sponsor Cliente Empresa [dd/mm/aaaa] [dd/mm/aaaa

]

Ninguno Ninguno

Apoyo Funcional 

1

Asignación Gerente 

Funcional

Cliente Empresa [dd/mm/aaaa] [dd/mm/aaaa

]

Ninguno Ninguno

Apoyo Funcional 

2

Asignación Gerente 

Funcional

Cliente Empresa [dd/mm/aaaa] [dd/mm/aaaa

]

Ninguno Ninguno

Administrador del 

Proyecto

Asignación Empresa Empresa Empresa [dd/mm/aaaa] [dd/mm/aaaa

]

Ninguno Ninguno

Miembro 1 del 

Equipo

Contratación Contratación 

Directa

Duración del 

Proyecto

Empresa [dd/mm/aaaa] [dd/mm/aaaa

]

[presupuesto] Selección y 

Contratación

Miembro 2 del 

Equipo

Contratación Contratación 

Directa

Duración del 

Proyecto

Empresa [dd/mm/aaaa] [dd/mm/aaaa

]

[presupuesto] Selección y 

Contratación

Miembro 3 del 

Equipo

Contratación Contratación 

Directa

Duración del 

Proyecto

Empresa [dd/mm/aaaa] [dd/mm/aaaa

]

[presupuesto] Selección y 

Contratación

Comité de 

Calidad y 

Asignación Empresa Empresa Empresa [dd/mm/aaaa] [dd/mm/aaaa

]

Ninguno Ninguno

 

Cronogramas de Trabajo del Personal del Proyecto 

 
[Adjuntar Cronogramas de Trabajo y Diagrama de Carga del Personal, estos 
documentos se generan en Microsoft Project o una herramienta semejante] 

Criterios de Liberación del Personal del Proyecto 

CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CUÁNTO, CÓMO, HACIA DÓNDE? 

ROL CRITERIO DE LIBERACIÓN CÓMO? DESTINO DE ASIGNACIÓN 

Sponsor Al término del proyecto   
Otros proyectos de la 
empresa 

Gerente Funcional Al término del proyecto Comunicación al Sponsor 
Otros proyectos de la 
empresa 

Apoyo Funcional 1 Al término del proyecto 
Comunicación al Gerente 
Funcional 

Otros proyectos de la 
empresa 

Apoyo Funcional 2 Al término del proyecto 
Comunicación al Gerente 
Funcional 

Otros proyectos de la 
empresa 

        

Administrador del 
Proyecto 

Al término del proyecto Comunicación al Sponsor  
Otros proyectos de la 
empresa 

Miembro 1 del Equipo Al terminar sus entregables 
Comunicación del 
Administrador del Proyecto 

Otros proyectos de la 
empresa 

Miembro 2 del Equipo Al terminar sus entregables 
Comunicación del 
Administrador del Proyecto 

Otros proyectos de la 
empresa 

Miembro 3 del Equipo Al terminar sus entregables 
Comunicación del 
Administrador del Proyecto 

Otros proyectos de la 
empresa 

Comité de Calidad y 
Cambios 

Al término del proyecto Coordinación Sponsor  
Otros proyectos de la 
empresa 
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Capacitación, Entrenamiento, Mentoring Requerido 
CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO: QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR 

QUIÉN, CUÁNTO? 

 
[Detallar Sistema de capacitación, entrenamiento o mentoring que se aplicará al equipo del proyecto en caso de que sea 
aplicable] 

Sistema de Reconocimiento, Recompensas o Incentivos 
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS: QUÉ, PORQUÉ, CUÁNTO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, 

CUÁNTO? 

 
[Detallar Sistema de recompensas o incentivos que se aplicará al equipo del proyecto en caso de que sea aplicable] 

Cumplimiento de Regulaciones, Pactos, y Políticas 
CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS: QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR 

QUIÉN, CUÁNTO? 

 
[Detallar marco regulatorio, de pactos y políticas que regirán al proyecto y los recursos asignados al mismo.] 

Requerimientos de Seguridad 
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD: QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO? 

 
[Detallar procedimientos de seguridad a ser aplicados al proyecto y a los recursos asignados al mismo de modo que se 
prevengan y eviten incidentes.] 
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Anexo 8 

 

 
 
 
 
 
 

PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES 

Gestión de las Comunicaciones del proyecto 

 
 
 
 

Versión 1.0.0 
 
 

[Es el proceso para determinar las necesidades de información de los interesados 
en el proyecto y definir cómo abordar las comunicaciones con ellos.  
El proceso Planificar las Comunicaciones responde a las necesidades de 
información y comunicación de los interesados; por ejemplo, quién necesita qué 
información, cuándo la necesitará, cómo le será proporcionada y por quién.  
Si bien todos los proyectos comparten la necesidad de comunicar información 
sobre el proyecto, las necesidades de información y los métodos de distribución 
varían ampliamente. Identificar las necesidades de información de los interesados 
y determinar una forma adecuada de satisfacer dichas necesidades constituyen 
factores importantes para el éxito del proyecto.
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Información General 

TÍTULO: PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES 
SUBTÍTULO: Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 
VERSIÓN: 1.0.0 
AUTOR: Jhonny Muñoz 

Firmas y Aprobaciones 
ELABORADO 

POR: 
Nombre:  
Cargo:  

 

FECHA: yyyy-mm-dd Firma: 

 
REVISADO POR: Nombre:  

Cargo:  
 

FECHA: yyyy-mm-dd Firma: 

 
APROBADO 

POR: 
Nombre:  
Cargo:  

 

FECHA: yyyy-mm-dd Firma: 

Lista de Cambios 

VERSIÓN FECHA AUTOR DESCRIPCIÓN 
1.0.0 2014-09-30 Jhonny 

Muñoz 
Emisión Inicial 
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PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES 

Gestión de las Comunicaciones del proyecto 

Identificación del proyecto 

NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO DEL  PROYECTO 

  

Glosario de Terminología del Proyecto 

Siglas Comunes 

SIGLAS COMUNES: DETALLA LAS SIGLAS COMUNES UTILIZADAS EN EL PROYECTO EN ORDEN ALFABÉTICO. 

SIGLA DEFINICION 

PM Project Manager/ Administrador de Proyectos 

PMO Oficina de Proyectos 

RAM Matriz de asignación de Responsabilidades 

EDP Estructura de desglose de Trabajo 
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Definiciones 

 

 Acción Correctiva: Directiva documentada para ejecutar el trabajo del 
proyecto y poder, de ese modo, alinear el rendimiento futuro previsto del 
trabajo del proyecto con el plan de gestión del proyecto. 

 Acción Preventiva: Directiva documentada para realizar una actividad que 
puede reducir la probabilidad de sufrir consecuencias negativas asociadas 
con los riesgos del proyecto. 

 Aceptar el Riesgo: Una técnica de planificación de la respuesta a los riesgos 
que indica que el equipo del proyecto ha decidido no cambiar el plan de 
gestión del proyecto para hacer frente a un riesgo, o no ha podido identificar 
alguna otra estrategia de respuesta adecuada. 

 Acta de Constitución del Proyecto: Un documento firmado  por el iniciador 
o patrocinador del proyecto que autoriza formalmente la existencia de un 
proyecto, y le confiere al director de proyectos la autoridad para aplicar los 
recursos de la organización a las actividades del proyecto. 

 Administración del Contrato: El proceso de gestionar el contrato y la 
relación entre el comprador y el vendedor, revisar y documentar cuál es o fue 
el rendimiento de un vendedor a fin de establecer las acciones correctivas 
necesarias y proporcionar una base para relaciones futuras con el vendedor, 
gestionar cambios relacionados con el contrato y, cuando corresponda, 
gestionar la relación contractual con el comprador externo del proyecto. 

 Alcance: La suma de productos, servicios y resultados que se 
proporcionarán como un proyecto. 

 Alcance del Proyecto: El trabajo que debe realizarse para entregar un 
producto, servicio o resultado con las funciones y características 
especificadas. 
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Matriz de Comunicaciones del proyecto 

MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO: detalla la información que debe ser comunicada a los interesados: formato, contenido,  
nivel de detalle,  plazo y frecuencia para la distribución, persona responsable de comunicar la información: los métodos o tecnologías utilizados para transmitir la 
información e información adicional relevante. 

INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO 
NIVEL DE 
DETALLE 

RESPONSABLE 
DE COMUNICAR 

GRUPO 
RECEPTOR 

METODOLOGÍA 
O TECNOLOGIA 

FRECUENCIA DE 
COMUNICACIÓN 

 ELEMENTO 
EDP 

Iniciación del 
Proyecto 

Datos y comunicación sobre 
la iniciación del proyecto 

Acta de 
Constitución 

Medio 
Administrador del 
proyecto 

Interesado 1, 
Interesado 
2,… 
Interesado n 

Documento digital 
(PDF) vía correo 
electrónico 

Una sola vez 
Acta de 
Constitución 

Planificación del 
Proyecto 

Planificación detallada del 
Proyecto: Alcance, Tiempo, 
Costo, Calidad, RRHH, 
Comunicaciones, Riesgos, y 
Adquisiciones 

Plan del 
Proyecto 

Muy alto 
Administrador del 
proyecto 

Interesado 1, 
Interesado 
2,… 
Interesado n 

Documento digital 
(PDF) vía correo 
electrónico 

Una sola vez Plan del Proyecto 

Estado del 
Proyecto 

Estado Actual (EVM), 
Progreso (EVM), Pronóstico 
de Tiempo y Costo, 
Problemas y pendientes 

Informe de 
Avance 

Alto 
Administrador del 
proyecto 

Interesado 1, 
Interesado 
2,… 
Interesado n 

Documento 
impreso 

Semanal 
Informe de 
Estado del 
Proyecto 

Coordinación del 
Proyecto 

Información detallada de las 
reuniones de coordinación 
semanal 

Acta de 
Reunión 

Alto 
Administrador del 
proyecto 

Interesado 1, 
Interesado 
2,… 
Interesado n 

Documento digital 
(PDF) vía correo 
electrónico 

Semanal 
Reunión de 
Coordinación 
Semanal 

Cierre del 
Proyecto 

Datos y comunicación sobre 
el cierre del proyecto 

Cierre del 
Proyecto 

Medio 
Administrador del 
proyecto 

Interesado 1, 
Interesado 
2,… 
Interesado n 

Documento digital 
(PDF) vía correo 
electrónico 

Una sola vez 
Cierre del 
Proyecto 
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Procedimiento para tratar Polémicas 
1. Se captan las polémicas a través de la observación y conversación, o de alguna persona o grupo que 

los exprese formalmente. 
2. Se codifican y registran las polémicas en el Log de Control de Polémicas 

3. Se revisa el Log de Control de Polémicas en la reunión semanal de coordinación con el fin de: 
a. Determinar las soluciones a aplicar a las polémicas pendientes por analizar, designar un 

responsable por su solución, un plazo de solución, y registrar la programación de estas 
soluciones en el Log de Control. 

b. Revisar si las soluciones programadas se están aplicando, de no ser así se tomarán acciones 
correctivas al respecto. 

c. Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polémica ha sido resuelta, de no ser 
así se diseñarán nuevas soluciones (continuar en el paso ‘a’). 

4. En caso que una polémica no pueda ser resuelta o en caso que haya evolucionado hasta convertirse 
en un problema, deberá ser abordada con el siguiente método de escalamiento: 
a. En primera instancia será tratada de resolver por el Project Manager y el Equipo de Gestión de 

Proyecto, utilizando el método estándar de resolución de problemas. 
b. En segunda instancia será tratada de resolver por el Project Manager, el Equipo de Gestión de 

Proyecto, y los miembros pertinentes del Equipo de Proyecto, utilizando el método estándar de 
resolución de problemas. 

c. En tercera instancia será tratada de resolver por el Sponsor, el Project Manager, y los miembros 
pertinentes del proyecto, utilizando la negociación y/o la solución de conflictos. 

d. En última instancia será resuelta por el Sponsor o por el Sponsor y el Comité de Control de 
Cambios si el primero lo cree conveniente y necesario. 

Log de Control de Polémicas 

LOG DE CONTROL DE POLÉMICAS: SE CODIFICAN Y REGISTRAN LAS POLÉMICAS CAPTADAS 
Código 

de 
Polémica 

Descripción Involucrados 
Enfoque de 

Solución 
Acciones de 

Solución 
Responsable Fecha 

Resultado 
Obtenido 
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Procedimiento para Actualizar el Plan de Gestión de 
Comunicaciones 

Cambios en el Plan de Gestión de las Comunicaciones 

 El Plan de Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que: 
 
1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto. 
2. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información de los 

interesados. 
3. Hay personas que ingresan o salen del proyecto. 
4. Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 
5. Hay cambios en la matriz poder versus influencia de los interesados. 
6. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 
7. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información no 

satisfechos. 
8. Hay evidencias de resistencia al cambio. 
9. Hay evidencias de deficiencias de comunicación entra proyecto y extra proyecto. 

Procedimiento para la actualización del Plan de Gestión de 
las Comunicaciones 

 
1. Identificación y clasificación de interesados. 
2. Determinación de requerimientos de información. 
3. Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 
4. Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
5. Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

6. Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

Guía para Eventos de Comunicación 
Se debe definir una guía para reuniones, conferencias, correo Electrónico, etc. 

Guías para Reuniones 

Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 
1. Debe fijarse la agenda con anterioridad. 
2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. 
3. Se debe empezar puntual. 
4. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y el anotador), los 

procesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de controversias. 
5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y de anotador 

(toma nota de los resultados formales de la reunión). 
6. Se debe terminar puntual. 
7. Se debe emitir un Acta de Reunión la cual se debe repartir a los participantes (previa revisión por parte 

de ellos). 

Guías para Correo Electrónico 

Todos los correos electrónicos deberán seguir las siguientes pautas: 
1. Los correos electrónicos entre el Equipo de Proyecto y el Cliente deberán ser enviados por el 

Administrador del Proyecto con copia al Interesado, para establecer una sola vía formal de 
comunicación con el Cliente. 

2. Los enviados por el Cliente y recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto deberán ser 
copiados al Administrador del Proyecto y el Interesado (si es que éstos no han sido considerados en el 
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reparto), para que todas las comunicaciones con el Cliente estén en conocimiento de los responsables 
de la parte contractual. 

3. Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto deberán ser copiados al Administrador del 
Proyecto para que esté permanentemente informado de lo que sucede en el proyecto. 
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Anexo 9 
 

 

 

 

 

 

 

Planificar la Gestión de los Riesgos 

Gestión de los Riesgos 

 
 
 
 

Versión 1.0.0 
 
 
 

[Planificar la Gestión de Riesgos es el proceso por el cual se define como realizar 
las actividades de gestión de riesgos para un proyecto. Una planificación 
cuidadosa y explicita mejora la probabilidad de éxito de los otros procesos de la 
gestión de riesgos. La planificación de los riesgos es importante para asegurar 
que el nivel, el tipo y la visibilidad de gestión de riesgos sean acordes tanto con 
los riesgos como con la importancia del proyecto para la organización. La 
planificación también es importante para proporcionar los recursos y el tiempo 
suficiente para las actividades de gestión de riesgos y para establecer una base 
acordada para evaluar los riesgos. La planificación de riesgos debe iniciarse tan 
pronto como se concibe el proyecto y debe completarse en las fases tempranas 
de la planificación del mismo.] 
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Información General 

TÍTULO: PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
SUBTÍTULO: GESTION DE LOS RIESGOS 
VERSIÓN: 1.0.0 
AUTOR: Jhonny Muñoz 

Firmas y Aprobaciones 
ELABORADO 

POR: 
Nombre 
Cargo:  

 

FECHA: yyyy-mm-dd Firma: 

 
REVISADO POR: Nombre:  

Cargo:  
 

FECHA: yyyy-mm-dd Firma: 

 
APROBADO 

POR: 
Nombre:  
Cargo:  

 

FECHA: yyyy-mm-dd Firma: 

Lista de Cambios 

VERSIÓN FECHA AUTOR DESCRIPCIÓN 

1.0.0 2014-09-27 Jhonny 
Muñoz 
. 

Emisión Inicial 
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PLANIFICAR LA GESTIÓN DE  LOS RIESGOS 

Gestión de los Riesgos 

Identificación del proyecto 

NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO DEL  PROYECTO 

  

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Metodología de Gestión de Riesgos 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

Roles y Responsabilidades de Gestión de Riesgos 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS 
PROCESO ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES 
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Presupuesto de Gestión de Riesgos 

PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO PERSONAS MATERIALES EQUIPOS TOTAL 

Planificación de Gestión 
de los Riesgos 

 

Líder 
Apoyo 
Miembros 
 

$ 50 
$ 150 
$ 30 

$ 230 
 

     

 $ 230 
 
    $ 230 

 Identificación de 
Riesgos 

 

Líder 
Apoyo 
Miembros 
 

 
     

       

Análisis Cualitativo de 
Riesgos 

 

Líder 
Apoyo 
Miembros 
 

 
     

       

Análisis Cuantitativo de 
Riesgos 

 

Líder 
Apoyo 
Miembros 
 

 
     

       
Planificación de 
Respuesta a los 
Riesgos 

 

Líder 
Apoyo 
Miembros 
 

 
     

       

Seguimiento y Control 
del Riesgos 

 

Líder 
Apoyo 
Miembros 
 

 
     

       
$ 230 

Periodicidad de la Gestión de Riesgos 

PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

 
 PROCESO MOMENTO DE EJECUCION ENTREGABLES DEL WBS 

PERIODICIDAD DE 
EJECUCION 

Planificación de 
Gestión de los Riesgos 

 

Al inicio del proyecto 
 1.2 Plan del Proyecto 

 
Una vez 
 

Identificación de 
Riesgos 

 

Al inicio del proyecto 
En cada reunión del 
equipo del proyecto 
 

1.2 Plan del Proyecto 
1.4 Reunión de Coordinación 
Semanal 
 

Una vez 
Semanal 
 

Análisis Cualitativo de 
Riesgos 
 

Al inicio del proyecto 
En cada reunión del 
equipo del proyecto 
 

1.2 Plan del Proyecto 
1.4 Reunión de Coordinación 
Semanal 
 

Una vez 
Semanal 

 
Planificación de 
Respuesta a los 
Riesgos 
 

Al inicio del proyecto 
En cada reunión del 
equipo del proyecto 
 

1.2 Plan del Proyecto 
1.4 Reunión de Coordinación 
Semanal 
 

Una vez 
Semanal 

 
Seguimiento y Control 
del Riesgos 
 

En cada fase del proyecto 
 

1.4 Reunión de Coordinación 
Semanal 
 

Semanal 
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Formatos de la Gestión de Riesgos 

FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

Planificación de Gestión de los Riesgos  
 

Plan de Gestión de Riesgos 

Análisis de Riesgos (Cuantitativo y Cualitativo) 
Matriz de Identificación y Evaluación Cualitativa de 
Riesgos 

Planificación de Respuesta a los Riesgos 
 

Plan de Respuesta a Riesgos 
 

Seguimiento y Control del Riesgos 
 

Informe de Monitoreo de Riesgos 
Solicitud de Cambio 
Acción Correctiva 
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Anexo 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO  

Gestión de Integración del proyecto 

 
 
 
 

Versión 1.0.0 
 
 

[Los informes de avance y performance del proyecto deben ser preparados por el 
equipo del proyecto, detallando actividades, logros, hitos, incidentes identificados 
y problemas. Los informes pueden emplearse para distribuir la información clave 
que incluye, entre otra: 
• el estado actual de entregables 
• el estado actual de avance del cronograma 
• el estado actual de los costos incurridos 
• el estado de actividades 
• lecciones aprendidas 
• recursos utilizados.]
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INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO  

Gestión de la Integración del proyecto 

Identificación del proyecto 

NOMBRE DEL PROYECTO 
CODIGO DEL  
PROYECTO 

PERÍODO 
FECHA DE 

CORTE 
N° INFORME 

          

Estado de Avance 

Estado de Cronograma 

 

ESTADO DE AVANCE DEL CRONOGRAMA: Describir estado de avance del proyecto y emitir 
comentarios 

 

Estado de los Entregables 

 

ESTADO DE AVANCE DE LOS ENTREGABLES: COMPLETADOS, EN PROCESO, PENDIENTES, DETENIDOS, EN 

PROBLEMAS ETC. 

FASE  ENTREGABLE % AVANCE OBSERVACIONES 

Fase 1 

      

      

      

Fase 2 

      

      

      

Fase 3 

      

      

      

Fase 4 

      

      

      

Fase 5 
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Actividades Iniciadas en el Período 

FECHA 

INICIO

FECHA 

FIN TRABAJO DURACIÓN RECURSOS

FECHA 

INICIO RECURSOS

REAL

OBSERVACIONES

NOMBRE DE

ACTIVIDAD

PAQUETE DE

TRABAJO

ACTIVIDADES INICIADAS EN EL PERIODO

PROGRAMADO

 
 

Actividades Finalizadas en el Período 

FECHA 

INICIO

FECHA 

FIN TRABAJO DURACIÓN RECURSOS

FECHA 

FIN DURACION

ACTIVIDADES FINALIZADAS EN EL PERIODO

PAQUETE DE

TRABAJO

NOMBRE DE

ACTIVIDAD

PROGRAMADO REAL

OBSERVACIONES

 
 

Costos Incurridos en el Período 

ENTREGABLE RECURSOS
COSTO 

AUTORIZADO

COSTO 

INCURRIDO

VARIACION 

ABSOLUTA

% 

VARIACION
OBSERVACIONES

COSTOS INCURRIDOS EN EL PERIODO

 

Actividades en proceso a la Fecha 

ACTIVIDADES EN PROCESO A LA FECHA 

PAQUETE DE 
TRABAJO 

NOMBRE DE 
ACTIVIDAD 

FECHA DE FIN 
PROGRAMAD

A 

FECHA DE 
FIN 

ESTIMADA 

% DE 
AVANCE 

OBSERVACIONES 
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Lecciones Aprendidas Registradas en el Período 

LECCIONES APRENDIDAS REGISTRADAS EN EL PERIODO 

CÓDIGO DE 
LECCIÓN 

APRENDIDA 

NOMBRE DE 
LECCION 

APRENDIDA 
AUTOR 

FECHA DE 
REGISTRO 

OBSERVACIONES 

          

          

          

          

 

Recursos utilizados en el Período 

RECURSOS UTILIZADOS EN EL PERIODO 

ENTREGABLE RECURSO 
CANTIDAD 

PROGRAMADA 
CANTIDAD 
UTILIZADA 

VARIACION 
ABSOLUTA 

% 
VARIACION 

OBSERVACIONES 
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Anexo 11 

Estimación Temprana con Complejidad y Productividad 

 

 
  

Horas de 

Trabajo diario
0

Nº 

Necesidad
Necesidad o Requerimiento Tecnología Existe Código? Calculado Tipo de Componente Complejidad Nº de Componentes Observaciones

Esfuerazo 

Persona (Días)

Total de esfuerzo 

persona

1 Ingresar informacion del Oficio o Solicitud
Websphere Message 

Broker
No WMB Transacciones Average 70 3 210

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Colocar en esta hoja las necesidades y/o los requerimientos del cliente:

* Las necesidades y/o requerimeintos son heredados de la hoja "Alcance y Requisitos".

* Buscar la Tecnología con la cual se podrá satisfacer la necesidad o requerimiento.

Intrucciones
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Anexo 12 

Estimación Temprana con Puntos de Función 

 

 
 

Nº Necesidad Necesidad o Requerimiento Funcionalidad Complejidad Ocurrencias Observaciones
Puntos de Función no 

Ajustados

1 Ingresar informacion del Oficio o Solicitud Agregar / Crear Funcionalidad [S] Average 1.00 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intrucciones

Colocar en esta hoja las necesidades y/o los requerimientos del cliente:

* Las necesidades y/o requerimeintos son heredados de la hoja "Alcance y Requisitos".

* Buscar la Tecnología con la cual se podrá satisfacer la necesidad o requerimiento.


