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Resumen 

 

Es indudable que el ambiente competitivo en el que se vive en el ámbito 

empresarial actualmente, requiere de promover los procesos y actividades de 

negocio que generan las ventajas competitivas de las compañías ante sus más 

fuertes competidores. 

 

Por esto, desde hace ya varios años, se ha dado mayor importancia a las 

Tecnologías de Información y su alineación con las estrategias del negocio para 

mejorar sus procesos clave. Prueba de ello, es el incremento tan sustancial de 

adquisiciones de paquetes de software empresariales tales como el ERP 

(Enterprise Resource Planning), con el cual los directivos de las compañías 

esperan tener integradas todas las áreas o departamentos que apoyan para la 

generación de sus productos y servicios. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un análisis de los procesos de 

la Escuela de Conducción PRACTI-CAR,  referente al área de compras; para así 

elaborar un manual que sirva de soporte a la empresa al momento de la 

implantación del nuevo sistema. Se espera que la información recopilada y el 

análisis realizado, sirva para que los directivos de la Escuela de conducción y el 

personal involucrado, obtenga un mejor panorama del ERP para el área de 

compras. 

 

Palabras Claves 

Enterprise Resource Planning (ERP), Tecnologías de la información (IT). 

 

 

 

 

 



 

 

7 
 

Summary 

 

Undoubtedly, the competitive environment in which we live today in business 

requires the promotion of business processes and activities that generate 

competitive advantages of companies with its strongest competitors. 

Thus, for several years, there has been greater emphasis on Information  

 

Technology and its alignment with business strategies to improve key processes. 

Proof of this is the very substantial increase in purchases of business software 

packages such as ERP (Enterprise Resource Planning), in which managers expect 

companies to have integrated all areas or departments that support for the 

generation of their products and services. 

 

The present work aims to develop an analysis of the processes of practical driving 

school, referring to the shopping area, in order to develop a handbook to support 

the company when implementing the new system. It is hoped that information 

gathered and analysis undertaken, will make the management of the school 

leadership and staff involved, get a better picture of ERP for the shopping area. 

 

Keywords 

Enterprise Resource Planning (ERP), Information Technology (IT). 
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CAPÍTULO I 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Cuando la mayoría de las personas se imaginan los sistemas de tecnologías 

de Información, estas probablemente se les viene a la mente de las personas 

como una visión de cuartos de aires acondicionados llenos de computadoras. 

 

Y cuando se habla de ERP1 el término por sí solo no nos dice nada de lo que 

realmente el software hace. Así pues, ERP es un software que integra la 

información usada por una organización de muchas diferentes funciones y 

departamentos dentro de un sistema de computación. 

 

ERP, lejos de ser un concepto interesante, es un requerimiento básico para 

toda empresa, hoy en día. Cada vez más, el mercado se hace más grande, las 

fronteras se eliminan, las barreras comerciales desaparecen, y las empresas 

se ven forzadas a incrementar su portafolio de servicios y productos, o 

especializarse en uno de ellos. Por otro lado, necesitan el apoyo tecnológico 

para poder administrar eficientemente sus bases de datos; en otras palabras, 

contar con sistemas de información capaces de identificar exactamente la 

situación actual y futura de sus negocios. Esto se logra por medio de ERPs. 

 

En la actividad de la empresa altamente relacionada con el plan de producción, 

es decir el área de compras, un programa ERP ayuda a que los encargados 

puedan comprar los materiales correctos a los proveedores correctos en el 

tiempo y al precio correcto. 

 

                                                 
1
 ERP por sus siglas en inglés, Enterprise Resource Planing, que en español es Sistema de 

Planificación de Recursos Empresariales.  
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Con el crecimiento de la tecnología de Internet, las empresas se enfrentan a 

mercados electrónicos, los cuales harán posible sus transacciones 

comerciales. Obtener sistemas CRM2, conectados a sus respectivos ERPs, 

será el futuro de todas las empresas. Quienes no lo tengan, deben estarlo 

haciendo; quienes lo tengan, experimentarán el liderazgo; y quienes no lo 

hagan, terminarán saliendo del mercado. 

 

Hoy en día, las soluciones se ofrecen para levantar por completo una 

implantación de ERP en poco tiempo, y con pocos recursos. Hacerlo es 

cuestión de orden, visión, entrega al proyecto, calidad de ERP, calidad de 

consultores, confianza en la empresa y sus usuarios y la necesidad de un 

cambio cultural en la empresa. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

¿Qué factores determinan el éxito o el fracaso de implementar un Sistema de 

ERP para el departamento de compras en la Escuela de Conducción Practi-

Car? 

 

1.2. Sistematización 

 

1.2.1. Diagnóstico 

Dentro de cualquier organización, es difícil romper con las “prácticas”, 

actitudes, y maneras de hacer las cosas. En especial cuando la empresa no es 

muy flexible y no se puede adaptar a cambios de una manera rápida. Lo cual, 

puede hacer que la fase de implementación de la solución sea más larga y por 

lo tanto más costosa, debido a la cantidad de capacitación del personal y a la 

resistencia al cambio. 

 
                                                 
2
 CRM, en inglés, Customer Relationship Management, es un modelo de gestión de toda la 

organización  basada en la orientación al cliente. 
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Uno de los principales problemas, es que al momento de la implementación, 

van surgiendo defectos graves en los procesos de la empresa, además, habrá 

personal, que por seguridad de la información, o por puro egoísmo, o miedo a 

revelar datos que los hace sentir que son importantes como parte de la 

empresa, se negaran a compartirlos o lo harán de una manera parcial. De 

hecho Derek Slater3 lo dijo de una mejor manera en su artículo “What is ERP?” 

del año 1999. 

 

Implementar este tipo de software en una compañía, de forma habitual, hace 

necesario el cambio de procesos de negocio en su formato actual. Por ello la 

resistencia al cambio en los empleados de la compañía se puede convertir 

fácilmente en una espina clavada en su costado, y hacer que sus ejecutivos 

tengan que afinar al máximo sus capacidades de gestión del cambio.  

 

Todo apunta a que el principal obstáculo no se encuentra en el propio software, 

ya que todos los componentes que lo integran ya formaban parte de la gestión 

de procesos en el área de compras de la escuela de conducción PRACTI-CAR, 

por lo que es en la resistencia de los empleados en lo que se deben enfocar 

los administradores. 

 

Ahora que se identifico el problema, ¿cómo se puede solucionar? 

 

Lo primero que debe hacer la empresa, es contar con Administradores de 

proyecto o líderes encargados de la fase de implementación, que sean 

personal interno de la misma empresa y no esperar a que los encargados de la 

proveedora del ERP se encargue de todo. A su vez estos líderes junto con los 

altos directivos son los primeros que deben estar totalmente implicados en esta 

fase. Ahora estos deben encargarse que exista comunicación interna de cada 

                                                 
3
 Derek Slater, http://articles.cnn.com/1999-02-16/tech/9902_16_erppkg.ent.idg_1_erp-software-

mapics-shop-floor?_s=PM:TECH, 1999. 

http://articles.cnn.com/1999-02-16/tech/9902_16_erppkg.ent.idg_1_erp-software-mapics-shop-floor?_s=PM:TECH
http://articles.cnn.com/1999-02-16/tech/9902_16_erppkg.ent.idg_1_erp-software-mapics-shop-floor?_s=PM:TECH
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uno de los movimientos que se vayan generando durante este proceso para 

que los empleados sean participes de cada una de las etapas y se sientan una 

pieza fundamental en el triunfo de la misma, y con esto, sentirán que están 

realizando una labor que les da sentido a sus vidas, a sus capacidades, y que 

llena sus expectativas de desarrollo individual. Alcanzando con esto, una 

coherencia entre los valores explícitos y las prácticas reales. 

 

En pocas palabras se debe generar y alcanzar un Desarrollo Organizacional, 

con el cual, la empresa podrá desarrollarse, madurar, evolucionar y/o 

adaptarse a los cambios. Bennis4 (1972) define este concepto como: “una 

respuesta al cambio, una estrategia educativa compleja cuya finalidad es 

cambiar las creencias, actitudes, valores y estructuras de las organizaciones 

de tal forma que estas puedan adaptarse mejor a las nuevas tecnologías, 

mercados y retos así como al ritmo vertiginoso del cambio mismo”. 

 

1.2.2. Pronóstico y control de pronóstico 

 

La integración de un ERP con otras aplicaciones es una fase crítica en la 

implantación del sistema de gestión empresarial.  

 

Por lo tanto la naturaleza unificada de un sistema de un ERP puede dejar 

beneficios significativos incluyendo menores errores, eficiencia y mayor 

velocidad de improvisación y un acceso más completo a la información que 

para el presente estudio se refiere al área de compras de la Escuela de 

Conducción PRACTI-CAR. Con mejor acceso a la información los empleados y 

directores pueden tener una mejor comprensión de lo que pasa en la empresa, 

de esta forma ellos toman mejores decisiones del negocio. 

 

                                                 
4
 WARREN BENNIS, http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/warren-bennis.html, 1972. 

http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/warren-bennis.html
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De esta forma se puede ver que los ERPs, será el futuro de todas las 

empresas. Quienes no lo tengan, deben estarlo haciendo; quienes lo tengan, 

experimentarán el liderazgo; y quienes no lo hagan, terminarán saliendo del 

mercado. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Analizar los requerimientos para la implementación de un  Sistema Integrado 

“ERP” enfocado al departamento de compras de la Escuela de Conducción 

PRACTI-CAR.  

 

1.3.2. Objetivos específicos  

 

a. Realizar un diagnóstico sobre el soporte tecnológico actual del 

departamento de compras, identificando las principales debilidades en el 

manejo de la información. 

 

b. Determinar la necesidad de implementación de un sistema ERP de acuerdo 

a los procesos generados en el departamento de compras. 

 

c. Conocer los beneficios de la implementación de un sistema ERP en 

relación a la cultura organizacional de la Escuela de Conducción. 

 

d. Elaborar un manual de procedimientos para la implementación de un 

sistema ERP para el departamento de compras de la Escuela de 

Conducción PRACTI-CAR. 
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1.4. Justificación 

 

1.4.1. Justificación Teórica 

 

La implementación del ERP conlleva cambios en la cultura, en la organización, 

en la forma de operar y hasta en la forma de tomar decisiones. 

 

Senge (1990) menciona que es necesario definir una visión organizacional la 

cual sea una extensión de la visión personal de los usuarios finales, ya que la 

fuerza de una visión compartida modifica positivamente la relación de la gente 

con la nueva tecnología y con la compañía en general. ¿Para qué se necesita? 

¿Realmente hace falta? 

 

Algunas razones para implementar un Sistema ERP: 

 

 Reducción de dudas concernientes a la veracidad de información. 

 Mejoramiento de la comunicación entre áreas. 

 Reducción de duplicación de la información. 

 Proveer una eficiente integración de los procesos comerciales. 

 

Para entender mejor el proceso de inicio de las E.R.P. (Planeación de 

Recursos Empresariales), es necesario remontarse a los orígenes de la 

producción manufacturera, en donde se encuentra el MRP  (Planeación de 

Requerimientos de Materiales), Ciclo cerrado MRP y MRP II. 

 

Todo el proceso de las E.R.P ha implicado cambios y transformaciones 

permanentes, que se han alimentado de dos grandes evoluciones: 

 

   1. Evolución de los sistemas de Planeación. 

   2. Evolución de las aplicaciones de Negocio. 
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1.4.2. Justificación Práctica 

 

Aunque la introducción de los sistemas MES mejoró grandemente el grado de 

integración vertical con las funciones de producción de los 90, los sistemas 

ERP (Enterprise Resource Planning) generan un mejor grado de integración 

horizontal de las empresas. Los sistemas ERP marcan un punto significativo en 

el desarrollo de los sistemas MPC ya que habilitan a las empresas hacia el 

criterio global de la mejora continua de los procesos de cadena con el 

proveedor a través de una administración flexible con el cliente.   

 

Algunos de los beneficios son: 

 

 Brinda un gran apoyo en la toma de decisiones ya que le asegura 

confiabilidad y seguridad total sobre la información contable. 

 Brinda un panorama real y actualizado de la empresa con información 

totalmente actualizada. 

 Brinda a su empresa una gran flexibilidad operacional. 

 Facilita las labores de auditoría interna y externa. 

 Brinda flexibilidad para realizar consultas de información histórica. 

 Mejora el tiempo del proceso. 

 Capacidad para racionalizar los diferentes procesos y flujos de trabajo. 

 Compartir datos entre distintos departamentos de una organización. 

 Mejora de la eficiencia y los niveles de productividad. 

 Reducción de costos. 

 Mejora el servicio al cliente. 

 Es una herramienta de gran utilidad para compañías multinacionales y 

entes corporativos, debido a que permite efectuar cierre fiscal y corporativo. 
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1.4.3. Justificación Metodológica  

 

Para el desarrollo de esta tesis, se tomarán en cuenta varias fuentes  

bibliográficas como son: bibliotecas  digitales, revistas electrónicas y diversas 

consultas de la Web. Se analizarán los diversos puntos de vista de cada uno 

de los autores consultados y se tomará lo más importante de sus puntos de 

vista. 

 

Se considerará la aplicación de un diseño  metodológico basándose en las 

diferentes características propias del estudio a realizar. Será del tipo 

descriptivo, buscando especificar las propiedades más importantes del 

elemento en estudio para describir lo que se desea investigar. Para ello se 

medirán de manera independiente las variables con las que tienen que ver los 

elementos en estudio.  

 

Con el objeto de analizar y considerar las opiniones de expertos en sistemas 

ERP, se toma en cuenta dos aspectos: 

 

1. Metodología de implementación de sistemas. 

2. Evaluación y selección de software. 

 

1.5. Estudio de factibilidad 

 

1.5.1. Factibilidad técnica 

 

Existe factibilidad técnica para la implementación del ERP, es decir, el 

departamento de compras cuenta con un equipo Pentium III, Procesador de 

3,0GHz, 512Mb de memoria RAM, disco duro de 80 Gb, sistema operativo 

Windows XP SP2, internet, impresora, teléfono; y en caso de existir algún 

requerimiento adicional, PRACTI-CAR tiene la capacidad de adquirirlo. 
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1.5.2. Factibilidad operativa 

 

El estudio es factible operativamente ya que en la Escuela de conducción 

PRACTI-CAR se cuenta con el personal idóneo para liderar al proyecto cuyo  

poder de decisión ha sido delegado del dueño. Además quienes conforman la 

Escuela de conducción tienen conciencia de que se necesita un cambio y 

tienen la voluntad de apoyar el proyecto para llevar adelante el cambio. El 

personal involucrado está en pleno conocimiento de qué se va a cambiar y 

cómo se harán los cambios en la empresa y se tiene la capacidad para 

hacerlos en las tareas que asegurarán el éxito del proyecto.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. Marco teórico 

 

2.1.1. Introducción 

 

En la actualidad la economía, la globalización y la internacionalización de los 

mercados ha generado que las organizaciones se enfrenten a nuevos retos y 

a nuevos competidores, obligándolas a tomar decisiones en procura de 

aumentar su competitividad, mejorar su eficiencia operativa, sus niveles de 

flexibilidad, confiabilidad y su calidad. 

A inicios de la década de los 90, muchas organizaciones en todo el mundo 

cambiaron sus tecnologías de la información (IT5) como parte de sus 

estrategias de desarrollo; volviéndose herramientas cada vez más valiosas 

para apoyar sus procesos, pasando de ser simples operaciones de soporte o 

respaldo de información a herramientas que ofrecen ventajas competitivas 

frente a la industria. Esto generó que en la última década, la implementación 

de las IT tome más fuerza, llegando a ser consideradas como una de las 

actividades de cambio más convenientes para las organizaciones, 

destacándose entre ellas la implementación de los Sistemas de planificación 

de recursos empresariales (ERP6); los cuales representan el 30% de todas las 

actividades de cambio más importantes en las organizaciones de hoy en día. 

La naturaleza única de las diferentes IT, sus aplicaciones heterogéneas y sus 

posteriores efectos (tanto cualitativos como cuantitativos) sobre la 

                                                 
5
 Por sus siglas en ingles de Information Technology.  En adelante se utilizarán los términos de 

Tecnologías de la Información e IT indistintamente. 
6
 Por sus siglas en ingles de Enterprise Resource Planning. En adelante se utilizarán los 

términos de sistemas de planificación de recursos empresariales, ERP o sistemas ERP 
indistintamente. 
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organización, han hecho de la medición de su contribución uno de los 

principales temas abordados por investigadores y profesionales. Su principal 

importancia radica en dos aspectos: el grado de dependencia en que puede 

incurrir la organización a partir del uso de esta tecnología y la importancia que 

estas adquieren en función del cumplimiento de sus objetivos, como parte 

fundamental de su estrategia. 

 

El uso de las tecnologías de la información puede tener diversos efectos, 

principalmente económicos, sobre las organizaciones:  

 

 Reducción del costo de insumos al permitir interactuar de forma 

directa con proveedores y eliminar procesos de intermediación del 

producto o servicio a adquirir. 

 El uso de IT puede cambiar la posición  competitiva de compradores 

y proveedores al ofrecerles mayor poder de negociación.  

 Las IT propician la reducción de los costos de transacción. 

 El uso de IT puede cambiar la naturaleza del producto en sí, 

conllevando a cambios en la base de la competencia entre 

empresas. 

 

Los sistemas ERP son considerados como el resultado de la evolución  de  

los llamados  sistemas MRP II7 (Manufacturing Resources Planning), que a su 

vez, son el resultado de la evolución de los métodos para la gestión de 

materiales, de la empresa y de las Tecnologías de la Información a lo largo de 

la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en las décadas de los años 

setenta y ochenta. 

 

                                                 
7
 MRP, Master Production Schedule, que significa Plan maestro de producción. La planificación de 

los materiales o MRP es un Sistema de Planificación y Administración, usualmente asociada con 
un software basado en la planeación de la producción y el sistema de control de inventarios usado 
para los procesos de manufactura gerencial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_control_de_inventarios&action=edit&redlink=1
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Los sistemas informáticos orientados a la producción se remontan a principios 

de los años 60 con las primeras aplicaciones de control de inventario. Se 

trataba de desarrollo de software correspondiente a sistemas de primera 

generación. Esta etapa, denominada de formación, se caracteriza por las 

limitaciones técnicas de equipos y dispositivos (en particular, periféricos de 

entrada / salida), así como la reducida oferta de herramientas software para 

facilitar las labores de desarrollo de nuevos programas o aplicaciones. 

 

El diseño orgánico y funcional así como el desarrollo de estas aplicaciones se 

organiza en torno a los ficheros maestros y ficheros de movimientos, 

concepto clásico de archivo y un conjunto de programas para su tratamiento. 

 

La estructura de esos ficheros hacía referencia a propiedades de los 

materiales de inventario (características, proveedor, cantidades y 

movimientos). El  término Base de Datos no era de uso común en aquellos 

años.  

 

Para el análisis de estos procesos se incorporan técnicas de Gestión de 

stocks, basadas en los conceptos de Cantidad Económica de Pedido (EOQ)8 

que integraba el almacenaje como un costo más a la hora de determinar el 

tamaño de los lotes a comprar o producir así como el concepto de Sistema 

de Reposición de Inventarios, también conocido como punto de pedido, 

donde se utiliza el plazo de aprovisionamiento para incorporar la variable 

tiempo a la gestión de materiales. 

 

Estos desarrollos basados en conceptos y técnicas ya conocidas tenían un 

ámbito real de aplicación muy limitado hasta la aparición de la Investigación 

                                                 
8
 La Cantidad Económica de Pedido (conocida en inglés como Economic Order Quantity o por 

la sigla EOQ), es el modelo fundamental para el control de inventarios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Sigla
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Inventario
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Operativa, que incorpora técnicas de programación matemática que facilitan la 

resolución de problemas complejos en torno a la planificación de la Producción. 

 

Estas primeras aplicaciones dirigidas al sector industrial, fueron consideradas 

como una herramienta muy útil, extendiéndose ampliamente su uso, a pesar 

de que, en estos primeros años de explosión tecnológica, el acceso a equipos 

de sistemas de información estaba limitado en la práctica a las grandes 

compañías, por ser las únicas capaces de afrontar las inversiones y soportar 

los costos operativos implícitos en la disposición de equipos y software. 

 

Conceptualmente, se trataba de desarrollos a medida, para reflejar el 

modus operandi de la compañía que abordaba su desarrollo, por lo que su 

utilización por otra era por lo menos difícil y compleja al implicar no sólo 

diferencias en los métodos de trabajo, sino incluso de conceptos y 

terminología específica para cada sector y cada organización. Todo ello 

implicaba costos elevados y, por lo tanto, una barrera para el acceso a las 

nuevas tecnologías para empresas de tamaño pequeño o medio.  

 

Pronto se vio que estas primeras aplicaciones basadas en aceptar la 

consideración de la demanda de productos como independiente y homogénea 

en el tiempo resultaban insatisfactorias para el tratamiento de la gestión de 

stocks, en particular, para los supuestos de artículos con demanda 

discontinua, lo que exige la aplicación de alternativas al concepto de EOQ. 

 

Al mismo tiempo, se admite que las técnicas EOQ no resultan satisfactorias 

para determinar la cantidad necesaria de componentes cuando los mismos 

entran a formar parte del producto final en diferentes fases del proceso de 

fabricación o que son comunes a diferentes procesos terminados. 
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2.1.2. Definición de ERP 

 

Aladwani9 (2001) define a los Sistemas de Planificación de Recursos 

Empresariales (ERP) como un conjunto integrado de programas que 

proporcionan soporte para las principales actividades organizacionales, tales 

como: fabricación y logística, finanzas y contabilidad, ventas y marketing y 

recursos humanos. 

Kumar et al. (2002)10 describe los ERP como sistemas que cuentan con una 

arquitectura de software que facilita el flujo de información entre todas las 

áreas funcionales de la empresa a través de una base de datos común y 

apoyada por un único ambiente de desarrollo. 

 

Peslak (2006)11 define que los ERP son sistemas con una serie de módulos 

funcionales que se integran  a  través  de  procesos  de  negocios  estándares,  

que  incluyen  todos  los  datos  y  la información sobre proveedores, clientes, 

empleados y productos, y que se encuentran integrados permitiendo a los 

procesos de negocio ser zonas inter-funcionales con entrada y salida de 

información en tiempo real. 

 

Para propósitos prácticos de este trabajo, se toma como concepto de sistema 

ERP la siguiente definición conjunta: 

 

“Los ERP son sistemas de información empresariales, creados para 

centralizar las bases de datos de las organizaciones  permitiéndoles construir 

capacidades de análisis sobre sus datos; con el fin de coordinar y administrar 

de mejor manera, los recursos y la información disponible de cualquiera de los 

                                                 
9
 ADEL M. ALADWANI, (2001) "Las estrategias de gestión del cambio para el éxito de 

implementación de ERP", Business Process Management Journal, vol. 7 Iss: 3, pp.266 - 275 
10

 Kumar, V., Maheshwari, B. and Kumar, U. (2002), “ERP systems implementation: best practices 
in Canadian government organizations”, Government Information Quarterly, Vol. 19, pp. 147-72. 
11

  Peslak, A. (2009). Un estudio de Éxito ERP De 2003 a 2006, según las opiniones de altos 
ejecutivos financieros. 10 (1-2) , Problemas  en Sistemas de Información 2009, pp.40-47. 
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componentes organizacionales, de tal forma que sea visible para todos los 

miembros de la firma en tiempo real”. 

 

2.1.3. Parámetros de Procesos 

 

El ERP, integra todos los procesos relevantes de una empresa con los 

módulos y metodologías con el mejor sistema de gestión empresarial. Todas 

las transacciones quedan registradas desde su origen en una sola base de 

datos, en la cual se puede consultar en línea toda la información relevante para 

administrar el negocio. 

 

Entre las áreas funcionales que puede tener un sistema ERP pueden 

mencionarse: 

 

 Mercadeo y ventas: estas áreas soportan todo lo que respecta al 

mercadeo, administración del servicio al cliente CRM, soporte al cliente, 

pronósticos de ventas y publicidad.  

 

 Administración de la producción y de materiales: estas áreas soportan  

todo lo que respecta a las funciones de compra, logística y trasporte, 

manufactura, planeamiento de la producción, y mantenimiento de planta  

entre otros.  

 

 Contabilidad y finanzas: estas áreas  se encargan de llevar las cuentas  

de la organización y de organizar las finanzas, organización de costos y  

control de los mismos, planeación del presupuesto y la  administración 

del flujo de caja. 

 

 Recursos humanos: esta se encarga de las funciones para el 

reclutamiento de personal, la creación de perfiles profesionales, pagos 
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de nómina, entrenamiento de personal y beneficios de los trabajadores. 

 

Todos estos módulos permiten que los procesos dentro de la compañía 

puedan  estar integrados ya que cada área puede tener acceso a la 

información de primera línea a un tiempo muy rápido de consulta. Esto ha 

permitido que las empresas que implementan estos tipos de sistemas 

enfoquen  sus procesos comerciales a un comercio electrónico en línea que los 

hace más productivos y les dan una mejor competitividad en el mercado. 

 

La estructura básica de un sistema ERP está compuesta por las siguientes 

partes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura básica de un sistema ERP 

Fuente: Herrera Alvarez  V: “ERP y la parte E de la empresa”, Instituto Tecnológico de Orizaba-

México. 1997. 
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La adecuada implementación de estos sistemas en una compañía depende  

principalmente del diseño que se le haga de acuerdo a las necesidades de la 

empresa ya que, por ser sistemas flexibles, se adaptan a las empresas a sus 

funciones y van más allá de sus necesidades según sea el caso, o se queden 

cortos ante estas.  

 

2.1.4 Descripción de los posibles beneficios y desventajas de la 

         implementación de un ERP 

 

Después de una correcta implementación, se pueden esperar  los siguientes 

beneficios y desventajas del sistema. Estos son algunos de ellos: 

 

 

DIMENSIONES 
SUB DIMENSIONES 

 

 

 

 

Operacional 

Reducción de costos 

Reducción del ciclo de producción 

Aumento de la productividad 

Aumento de la calidad 

Mejor servicio a clientes 

 

 

De Gestión 

Mejor gestión de recursos 

Mejoramiento de la opción de mercadeo y planificación 

Mejor desempeño 

 

 

 

 

 

Crecimiento del soporte de negocios 

Alianzas de apoyo a la empresa 

Construcción de innovaciones en los negocios 

Construcción de un liderazgo en costos 

Generación de diferenciación de productos 
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Estratégica Construcción de vínculos externos 

 

 

De 

Infraestructura 

Construcción de flexibilidad en el negocio para los 

cambios actuales y futuros. 

Reducción de los costos de TI 

Aumento de la capacidad de la infraestructura de TI 

 

 

 

Organizacionales 

Soporte a los cambios organizacionales 

Facilitar el aprendizaje organizacional 

Empoderamiento (SIC) 

Construcción de visiones comunes 

Tabla 1.  Esquema de beneficios ofrecidos por los sistemas ERP 

Fuente: (Shang y Seddon, 2000, 2002) 

 

Algunas desventajas podrían ser:  

 

 Costos: Este es uno de los inconvenientes más importantes que 

enfrenta una empresa. Además de los propios al producto existen 

costos como los de capacitación, implementación, soporte, 

configuración, etc.  

 Tiempo y complejidad de implementación: La implementación de un 

sistema ERP es un proceso intensivo en el uso del tiempo, lo que puede 

afectar la eficiencia temporal de las operaciones de la empresa.  

 Personal: Un sistema ERP automatiza muchas tareas ejecutadas por 

personas, si estas no están bien entrenadas y no tienen habilidades 

para el manejo de un sistema ERP, la organización se verá afectada 

como un todo. 

 

2.1.5. Pilares de un ERP  

El éxito de la implementación de un ERP implica un  cambio cultural y de 

procesos en la organización que se apoya en 3 aspectos fundamentales: el 
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producto, los procesos y las personas, la combinación y sincronización de los 

mismos lleva al éxito de la implementación.   

 El producto se refiere al sistema ERP,  consideraciones técnicas y 

funcionales.   

 Los procesos son las funciones que deben ser soportadas por el 

sistema ERP.   

 La implementación de un ERP implica una reingeniería de procesos 

cuyo objetivo es adaptar a la empresa a los nuevos modelos de negocio.   

 Las personas son los recursos humanos, los conocimientos y 

habilidades de los involucrados en el ciclo de vida del sistema, usuarios, 

analistas, consultores y directivos que empujan el proyecto. 

 

2.1.6. Clasificación de la empresa para saber si requiere un sistema del 

tipo ERP 

 

Las empresas tienen en los ERP las herramientas más modernas para la 

administración de la información y la consolidación de todos los datos pero 

tienen un gran problema y ese es su elevado costo. Ante el deseo de contar 

con uno de estos sistemas quién tomará la decisión debe conocer primero 

cómo está su empresa y si está preparada para un ERP. 

Se debe tener en cuenta las 5 etapas por las que las empresas deben pasar 

normalmente hasta un desarrollo pleno en materia de ERP: 

 

1. Etapa inicial: aquí se encuentran generalmente las empresas que están 

iniciando sus actividades y por ende no tienen recursos de tecnología de 

información. Las actividades que llevan a cabo las controlan con 

sistemas de oficina como procesadores de texto u hojas de cálculo. La 

constante en esta etapa es la búsqueda de herramientas adecuadas 

para sus funciones pero el interés por los sistemas como los ERP es 

muy bajo o nulo. 
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2. Sistemas no integrados: las empresas ya cuentan con algún software 

que les apoya específicamente en las áreas en las que son utilizados. 

Existen por ejemplo: sistemas de administración financiera para las 

áreas contables, paquetes de diseño y administración de materiales 

para el área de producción, sistema de administración de facturas de 

clientes, sistemas de administración de cuentas de proveedores, etc. 

 

Las empresas en esta etapa se han preocupado por satisfacer las 

necesidades de tecnología de información y cuentan en su momento 

con herramientas que dan un buen apoyo en cada área pero el 

problema es que la información no está integrada; para conocer el 

estado de la empresa respecto a algún factor en particular se deben 

hacer investigaciones a través de los sistemas de los departamentos y 

luego integrar la información de forma que cumpla con el objetivo de tal 

investigación y esto se repita cada vez que se necesite otro dato similar 

e incluso el mismo dato pero actualizado. 

 

3. Función limitada de ERP: En esta etapa las empresas ya se han 

preocupado por implementar soluciones del tipo ERP, pero solo se 

cuenta en algunas unidades de negocio, como las oficinas centrales o 

solo en las sucursales más grandes, esto debido al alto costo de la 

implementación a lo largo de toda la empresa principalmente.  

 

Es estas condiciones los beneficios de un sistema como estos no 

se logran apreciar o se hace en una baja proporción, pero se puede 

convertir en las condiciones propicias para seguir desarrollándose e 

integrar la empresa por completo, a medida que los recursos lo 

permitan. 
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4. Unidades de negocios integradas por ERP: A esta etapa se llega 

cuando se ha podido llevar el ERP a todas y cada una de las unidades 

de negocio de la empresa, es decir, ya toda la empresa cuenta con la 

herramienta de planeación de recursos y puede usarla plenamente. En 

esta etapa se eliminan los procesos de administración de información no 

integrados y sus funciones pasan al sistema ERP. 

La principal característica de esta etapa es la comunicación entre las 

unidades de negocios, particularmente en las empresas dispersas 

geográficamente, el uso de las re-comunicaciones hace posible tener los 

datos como si todo estuviera en un mismo lugar, con ello se pueden 

tomar las acciones en menor tiempo y con mayor oportunidad. 

 

5. Empresa integrada con ERP: La última etapa del desarrollo Empresa-

ERP es cuando se logra la integración plena, es decir, en las etapas 

previas pudieran encontrarse detalles de la empresa que no habían sido 

contemplados en el software o al contrario, partes del software que no 

aplique para la empresa, pero una integración total se logra cuando 

todas las funciones de manejo de información administrativa puede 

llevarse a través del sistema ERP y aquí cuando los tomadores de 

decisiones tienen en sus manos un arma muy efectiva para sortear 

todas las condiciones a las que se tenga que enfrentar la empresa y 

darle el dinamismo que se necesita en este ambiente. 

Un empresario debe analizar las etapas anteriormente expuestas y ubicar a su 

empresa según las condiciones que guarde en ese momento, luego de revisar 

como está y a dónde quiere llegar puede tomar las acciones necesarias para 

llegar a ello. 

Un parte muy importante y tal vez la más determinante es el costo que 

involucran estas herramientas de software y es que de acuerdo al tamaño de la 
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empresa y lógicamente a la etapa en que se encuentre en su desarrollo 

tecnológico será el monto de los costos de llegar a donde se pretende. 

 

2.1.7. Sistemas ERP y la cultura organizacional 

  

La implementación de un sistema ERP es considerado como un ejercicio 

complejo en innovación tecnológica y en cambio organizacional; siendo 

denominado por  Kumar et al., (2002)12 como "la revolución de toda la 

organización", debido a la gran cantidad de cambios que se aportan a la 

estructura de la organización y a su cultura. 

 

La integración de nuevas tecnologías a la organización, se refiere inicialmente 

a la solución de problemas de conexión entre diferentes dispositivos y al 

intercambio de información entre diversas aplicaciones informáticas; sin 

embargo hoy en día, en una economía donde la única certeza es la 

incertidumbre y el cambio continuo es la característica constante de la 

actividad empresarial, la revolución de las tecnologías de la información ha 

propiciado la integración empresarial como un nuevo paradigma donde juega 

un papel preponderante el comportamiento de la organización frente a esta 

nueva tecnología. 

 

La importancia de las IT para las organizaciones radica en dos aspectos 

fundamentales: el grado de dependencia en que pueda incurrir a partir del uso 

de esta tecnología y en la importancia que esta tecnología adquiere en 

función del cumplimiento de sus objetivos como parte fundamental de la 

estrategia de la organización. Teóricos de la organización como Bergeron, 

(2001)13 afirman que las empresas luchan para sobrevivir y prosperar en 

                                                 
12

 Kumar, V., Maheshwari, B. and Kumar, U. (2002), “ERP systems implementation: best practices 
in Canadian government organizations”, Government Information Quarterly, Vol. 19, pp. 147-72. 
13

 Bergeron, F., Raymond, L. and Rivard, S. Ideal Patterns of Strategic Alignment and Business. 
Perfomance. Information and Management, Vol 41, pp. 1003 – 1020. 
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mercados que son cada vez más dinámicos, inestables y competitivos; 

mercados en los cuales las empresas se perciben en entornos llenos de 

incertidumbre, donde la información juega un papel cada vez más importante; 

induciéndolas a un uso cada vez más amplio de IT y dentro de estas los 

sistemas ERP, por considerarlos que ofrecen ventajas competitivas en su 

estrategia. 

 

2.1.8. Dimensiones de la cultura organizacional referente a los sistemas 

ERP  

 

1) La adaptabilidad, se refiere al grado de habilidad que tiene una 

organización de alterar su propia conducta, sus estructuras y los sistemas 

requeridos para sobrevivir a los cambios del entorno generados por la 

implementación del nuevo sistema.  

 

2) La consistencia, se refiere hasta qué punto las creencias, valores y 

expectativas son sostenidos de forma consistente por todos y cada uno de los 

miembros de la organización.  

 

3) El envolvimiento, se refiere al nivel de participación de los miembros de la 

organización en las decisiones y acciones de implementación y post-

implementación. 

 

4) La misión, referida a la existencia de una definición compartida del 

propósito que busca alcanzar la organización con la adquisición del sistema 

ERP. 

 

Con el fin de que las organizaciones alcancen una integración completa de los 

recursos con que cuentan en búsqueda de una cultura organizacional propia, 

se requieren dos elementos estructurales:  
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1) Un alto grado de participación de los miembros de la organización para 

facilitar la coordinación de las actividades requeridas durante la 

implementación y post-implementación del sistema ERP.  

 

2) Coherencia en la ejecución de las mismas; siendo necesario establecer 

mecanismos que permitan acuerdos sobre cuestiones fundamentales y a 

la vez permitan la reconciliación de las diferencias que pudiesen surgir en 

el camino, con el fin de alcanzar metas comunes.  

 

En este aspecto s e  debe tener claro que el cambio cultural es más exitoso 

cuando existe una integración de los valores y creencias que comparten los 

miembros de la organización a la estrategia fijada por los directivos. 

 

Los sistemas ERP ofrecen soluciones genéricas, que en muchos casos no son 

lo suficientemente adaptadas a las culturas organizacionales propias de cada 

firma; conduciendo a que los proyectos de implementación de estos sistemas 

se tornen costosos y tomen más tiempo del proyectado.  

 

Las fuentes y tipos de resistencia de los usuarios a una nueva tecnología, 

tales como los sistemas ERP o las innovaciones tecnológicas, pueden 

identificarse  en dos fuentes fundamentales: el riesgo percibido a la decisión 

de adoptar la innovación y el hecho de dejar de ejecutar prácticas habituales 

para la organización. 

 

Es entonces cuando la resistencia al cambio es identificado como un factor 

crítico de éxito a la hora de implementar un sistema ERP  ya que ésta puede 

ser vista por algunos empleados como negativa al percibir al sistema como 

una amenaza para sus puestos de trabajo. 
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Todo proceso de transformación cultural debe servir de guía a los trabajadores 

con el fin de mantener y mejorar el crecimiento de la organización y 

propiciar mecanismos para controlar las reacciones emocionales de sus 

miembros; derivadas de factores como amenazas a la autoestima, ansiedad, 

confusión e incertidumbre que son propios del cambio (Hong y Kim, 

2002)14.  

 

Es entonces cuando los procesos informativos toman gran importancia para  

las  organizaciones,  porque  vinculan  a  los  diferentes  actores  con  los  

objetivos  de  la organización, e incluso con los problemas de la sociedad. 

 

Existen algunas pautas a tener en cuenta dentro del proceso de cambio 

organizacional:  

 

1. Expectativas claras del proceso qué se quiere realizar por parte de 

los directivos, con el fin de ser entendibles por toda la organización. 

2. Comunicación efectiva en todos los niveles de la firma (canales de 

comunicación efectivos). 

3. Un proceso de seguimiento a través de todo el proceso de cambio. 

4. Un equipo humano capacitado que ayude a los demás miembros de la 

organización a entender y asimilar el cambio con un programa de 

entrenamiento y retroalimentación definido. 

 

2.1.9. Importancia de la evaluación de los sistemas erp 

 

Al ser los sistemas ERP una tecnología que integra a todos los procesos de 

la organización, se convierte en un problema mucho más importante; ya que 

los sistemas ERP ofrecen múltiples beneficios que son más complejos y 

                                                 
14

 Hong, K-K. and Kim, Y-G. (2002), “The critical success factors for ERP implementation: an 
organizational fit perspective”, Information & Management, Vol. 40, p. 25 
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mucho más variados que los que ofrecen las tecnologías de la información 

convencionales. 

 

Aunque  las  comunidades  de  investigadores  conocen  la  importancia  de  la  

evaluación  de  los sistemas ERP, la literatura muestra que estos proyectos no 

son lo suficientemente evaluados; explicable en gran parte por la deficiencia 

de métodos y herramientas apropiados para ello. 

 

La medición del éxito de un proyecto es un aspecto importante para su 

gestión, aunque este éxito dependa en gran parte del punto de vista desde el 

cual se le mida la contribución del sistema ERP al desempeño organizacional. 

 

Los modelos de evaluación pueden agruparse en cuatro categorías:  

 

 Modelos Causales o de Varianza: los cuales tratan de establecer 

una relación causa-efecto entre las inversiones que realiza la 

organización en ERP; considerándolo como la variable de entrada o 

variable independiente y el desempeño que este s i s t e m a  toma 

frente a la incorporación de dicha tecnología, considerada como 

variable de salida o variable dependiente. El objetivo es establecer 

aquí una correlación estadística, sin tener en cuenta el proceso por 

el cual estas inversiones se transforman en valor para la 

organización.  

 

 Modelos de Contingencia: que presumen que el desempeño 

organizacional originado por el uso del ERP, en el contexto 

organizacional, no depende tanto de las características técnicas de 

la nueva herramienta, sino más bien de la alineación o 

compatibilidad que esta posea frente a todas las dimensiones de la 

organización, comenzando por su estrategia, su estructura, los 
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procesos de negocio que maneja y el liderazgo con que éste sea 

asumido. 

 

 Modelos  de  Procesos:  los  cuales    parten  de  la  base  de  que  

el ERP debe contribuir al desempeño de la organización agregando 

valor a la firma. Así pues, los ERP se utilizan para apoyar tanto 

procesos operativos como de gestión; produciendo efectos 

automáticos, informativos y de transformación de forma temporal e 

interrelacionados. Los modelos de proceso son más aptos para 

representar fielmente la realidad empírica. 

 

      

Figura 2 Métodos de evaluación de IT / ERP 

            Fuente: Uwizeyemungu y Raymond (2009, 2010) 

 

 Modelos de Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard 

model o BSC15): desarrollados originalmente para medir el 

rendimiento de las empresas o unidades comerciales y 

empleados posteriormente para evaluar el rendimiento de las 

                                                 
15

 Método propuesto por Robert Kaplan y David Norton para medir sistemáticamente las 
actividades de una compañía en términos de su visión y estrategia, más allá de la perspectiva 
financiera con la que los gerentes acostumbran evaluar la marcha de sus empresas.  Para más 
información consultar: “Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The balanced scorecard-measures 
that drive performance. Harvard Business Review, 70(1), 71–79”. 
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tecnologías de la información y en particular de los sistemas ERP 

a partir de una mejor compresión de los efectos acontecidos por 

su implementación en los múltiples aspectos del desempeño 

organizacional vistos desde las cuatro perspectivas del método: 

financiero, del cliente, de los procesos internos y de aprendizaje. 

 

2.1.10. ERP de compras 

 

El área de información de compras debe permitir un control exhaustivo en 

la gestión de aprovisionamiento,  abarcando  desde  las  peticiones  de  

compra  realizadas  por  los departamentos,  hasta  la  confirmación  de  

la  factura  del  proveedor  y  su  posterior contabilización. 

 

2.1.11. Circuito de aprovisionamiento 

 

Todo el circuito de Compras se debe realizar de forma integrada, evitando 

la reiteración de tareas en las entradas de datos. Todas las entradas 

(Pedidos, Partes y Facturas) parten de las fichas de los proveedores  y de 

sus valores asignados por defecto, pudiéndose modificar cada uno de 

ellos según las  circunstancias, de esta manera se obtiene una gestión 

de compras ágil y segura, realizando todo el proceso en pocos pasos. 

 

2.1.12. Gestión de pedidos 

 

 Entrada y confirmación de propuestas de pedidos. Seguimiento de 

las peticiones de compra realizadas por las secciones de la 

empresa, que, una vez verificadas por el departamento de 

compras, se convierten en un pedido en firme.  

 

 Gestión de pedidos.  Existe un control y seguimiento de los 
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pedidos en curso. Éstos podrían  ser tanto abiertos como 

cerrados. Los abiertos serán aquellos pactos  a  largo  plazo  de  

los  cuales  se  irán  recibiendo  materiales  según  las necesidades. 

Los cerrados serán los pedidos  habituales con una determinada 

fecha de entrega y las condiciones pactadas. 

 

 Seguimiento de los pedidos. Procesos de consulta para controlar los 

pedidos en curso: situación global de pedidos por empresa/almacén, 

consulta de stocks faltantes por  pedido y proveedor, etc. 

Duplicación de pedidos. Para facilitar las labores de entrada de 

datos, existe la posibilidad de copiar los datos de un pedido ya 

gestionado a uno nuevo. 

 

 Cancelación de pedidos. Los pedidos pendientes de recibir que ya 

no se desean  o   restos  de  pedidos  ya  recibidos  que  no  

interesan  quedan eliminados de una forma sencilla y totalmente 

integrada en la gestión de stocks de almacén. 

 

2.1.13. Gestión de partes de entrada 

 

 Partes de entrada: Recepciones y devoluciones a proveedor, que 

pueden venir originadas por un pedido o ser directa sin pedido. A la 

recepción del producto se asigna el almacén, la ubicación y, si 

procede, el lote (para la trazabilidad posterior del  producto), el palet 

y el número de serie. La entrada del material incrementa el stock, 

genera movimientos justificando el parte de entrada.  Igualmente, 

permite realizar devoluciones de los productos. Todos los   

movimientos  generados se realizan con las características 

indicadas en los tipos de movimientos de compras para la total 

integración con el módulo logístico. 
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 Seguimiento de los partes de entrada: Control y seguimiento de las 

últimas compras por proveedor y control dentro del almacén del 

seguimiento de las diferentes  partidas  que  se  han  ido 

incorporando. 

 

 Se  pueden  retroceder parcial o totalmente las recepciones: En 

caso de ser una parte originado a partir de un pedido, todos los 

datos son heredados de éste. Quedando ligados ambos 

documentos para posteriores consultas. 

 

 Gestión de importaciones: Control de todos los datos necesarios 

para poder  generar  el  impreso  de  declaración.  Estos  datos 

incluyen desde el consignatario hasta el puerto o aduana del cual 

proviene el producto. 

 

2.1.14. Gestión de facturas de compra 

 

 Entrada facturas de compras: Entrada de las facturas de compras 

emitidas por el proveedor,  introduciendo los datos de cabecera y 

de las líneas de la factura, verificando que lo  facturado coincida 

con lo que realmente se ha recibido y calculando al mismo tiempo 

los totales de la factura. 

 

 Entrada de facturas de compras contables: Son facturas ajenas al 

circuito de compras que se introducen en el sistema para temas 

contables, (ej.: facturas de alquileres de locales, gastos de luz, etc.). 

 

 Contabilización  de  facturas:   Una  vez  entradas  las  facturas  de  

compras,  se procede   a   la   contabilización  de   las  mismas,   
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generando   el   asiento,   los movimientos de cuentas corrientes a 

proveedores, el diario de IVA, los efectos de cartera y, si procede, 

la auto factura con implicación en IVA, la  prorrata,  el  proyecto  

contable  o  el importe exento de IVA, etc. 

 

 Estadísticas: Control estadístico de las compras en curso facturadas 

o rechazadas con el fin de  valorar y categorizar los diferentes 

proveedores y las diferentes calidades de los lotes recibidos. Las 

imputaciones estadísticas van asociadas al calendario y se 

muestran agrupadas  y  ordenadas por producto, por proveedor, 

etc. 

 

 Rappels: Seguimiento y verificación de que los rappels que se han 

pactado con los  proveedores  son  correctos  y  que  el  pago  por  

las  diferencias  se  cumple realmente. 

 

2.2. Marco conceptual 

 

BSC: en inglés Balanced Scorecard model, Método propuesto por Robert 

Kaplan y David Norton para medir sistemáticamente las actividades de una 

compañía en términos de su visión y estrategia, más allá de la perspectiva 

financiera con la que los gerentes acostumbran evaluar la marcha de sus 

empresas.   

 

Cultura organizacional: es el conjunto de percepciones, sentimientos, 

actitudes, hábitos, creencias, valores, tradiciones y formas de interacción 

dentro y entre los grupos existentes en todas las organizaciones. 
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CRM: de la sigla del término en inglés Customer Relationship Management, es 

un modelo de gestión de toda la organización, basada en la orientación al 

cliente. 

 

EOQ: conocida en inglés como Economic Order Quantity que significa cantidad 

económica de pedido. 

 

ERP: en inglés Enterprise Resources Planning, que significa sistemas de 

planificación de recursos empresariales. 

 

IT: en inglés Information Technology que significa tecnologías de la 

información. 

 

MRP: Master Production Schedule, que significa Plan maestro de producción; 

La planificación de los materiales o MRP es un Sistema de Planificación y 

Administración, usualmente asociada con un software basado en la planeación 

de la producción y el sistema de control de inventarios usado para los procesos 

de manufactura gerencial. 

MSSE: metodología para la selección de un sistema ERP. 

 

2.3. Marco Temporal / Espacial 

 

La investigación del uso de la tecnología ERP como solución a requerimientos 

gerenciales  en toma de decisiones para organizaciones se desarrollará en la 

Escuela de Conducción PRACTI-CAR de la ciudad de Cuenca, en el 

departamento de Compras. 

 

Se requerirá el lapso de aproximadamente seis semanas para realizar la 

presente investigación y cumplir con los objetivos planteados más adelante. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sigla
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelo_de_gesti%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_control_de_inventarios&action=edit&redlink=1
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2.4. Marco legal 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a 

la realización del buen vivir. 

 

En el ámbito legal no existen leyes que regulen la implantación de sistemas 

ERP en empresas privadas o públicas y tampoco que se refieran a las firmas 

consultoras que proveen este servicio. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Métodos de investigación 

 

Durante el desarrollo de la tesis se utilizarán metodologías que permitan 

organizar el proceso de investigación, monitorear los resultados y elaborar una 

propuesta que minimiza el riesgo en la toma de decisiones.   

 

Metodología de la Investigación en Acción: Chekland (1993)16, menciona que la 

investigación en acción permite que el investigador se transforme en un 

participante en la acción y el proceso de cambio en sí se vuelve el objeto en 

estudio de la investigación. Los roles del “investigador” y “objeto de estudio” 

realmente no son fijos, sino que se intercambian; es decir, los objetos de 

estudio se vuelven investigadores y los investigadores se convierten en 

hombres de acción. 

 

La investigación pura, la investigación de objeto básico, investigación de 

evaluación y la investigación aplicada están dentro de la investigación en 

acción. La intención de esta es siempre estar involucrado en un proceso de 

cambio en el sistema mismo como medio para la acción práctica que pretende 

resolver un problema. 

 

Metodología del Enfoque Sistémico: Es necesario realizar un análisis interno 

del sistema y de su entorno desde un nivel superior para involucrar en forma 

simultánea el conjunto de variables interdependientes que interactúan en el 

sistema y comprender el comportamiento del sistema como un todo. 

                                                 
16

 Checkland, P. “Soft systems methodology and  its relevance to the development of  information 
systems” En  Information systems provition:  Contribution of soft systems methodology McGraw-
Hill, 1995. 
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3.2. Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis es la Escuela de conducción PRACTI-CAR. 

 

3.3. Tipo de Investigación 

 

La investigación se realizó basándose en procesos metodológicos 

contemplados en la investigación científica, por lo mismo se combinan 

diferentes tipos de la misma, es decir campo, descriptiva y bibliográfica. 

 

3.4. Métodos 

 

 Inductivo: Establece los enunciados universales  a partir de 

experiencias, esto es ascender lógicamente a través del conocimiento 

científico, desde la observación de los fenómenos o hechos de la 

realidad de la Ley universal que contiene. En otros términos y en el caso 

que nos ocupa analizaremos otros factores como por ejemplo, la 

manera que se efectúan los procesos en el área de venta de la Escuela 

de conducción PRACTI-CAR y como inciden en los procesos 

administrativos de la empresa en términos de efectividad y factibilidad.  

 

 Deductivo: Se pasa de lo general a lo particular, de forma que 

partiendo de los enunciados de carácter universal y utilizando 

instrumentos científicos, se infieren  enunciados particulares. En el 

presente trabajo ubica al problema porque será detallado  dentro de un 

ámbito de conocimiento teórico que a su vez orienta a la búsqueda de 

solución para mejorar la ejecución de los procesos en la Escuela de 

conducción PRACTI-CAR.  
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3.5. Técnicas e instrumentos 

 

 Diagramas de flujo: Para el levantamiento de los procesos de la escuela de 

conducción practicar se utilizarán principalmente dos herramientas de 

análisis de procesos que son los diagramas de flujo con el fin de  analizar el 

flujo de la información al interior del proceso de compras y con las demás 

áreas. 

 
3.6. Metodología para la selección de un sistema ERP 

3.6.1. Objetivos y alcances de la metodología para la selección de un 

sistema ERP. 

  

El principal objetivo es generar una guía de pasos que ayude en la 

selección de un sistema ERP.   

 

Para emplear el MSSE, la empresa debe haber tomado la decisión de 

implementar un sistema ERP y no otro tipo de sistema. Así mismo, se 

considera que la organización ya ha realizado un trabajo de revisión de sus 

procesos y sabe que áreas estarán involucradas e impactadas por el 

cambio; así, se  guiará al usuario por el proceso de selección y luego el 

armado del plan general de trabajo del proyecto. 

 

3.7. Estructura de la metodología para la selección de un sistema ERP 

 

MSSE se organiza en tres fases las cuales se dividen en actividades:  

 

Fase 1 – Selección Del ERP  

    Actividad 1 – Documentar Necesidad  

Análisis De Necesidad  

Determinar Equipo De Proyecto  
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    Actividad 2 – Primera Selección  

Búsqueda en el Mercado  

Primer Contacto con Proveedores  

Entrevistar Posibles candidatos y recopilar información  

Armado De Listado De Criterios a tener en cuenta  

Evaluar Los Candidatos  

Documentación De La Selección Y Armado Del Plan De Trabajo  

    Actividad 3 – Selección Final  

 Organizar Visitas A Los Proveedores  

 Demostración Del Producto  

 Decisión Final – Negociación  

 

Fase 2 – Selección Del Equipo De Consultaría  

Actividad 1 – Documentar Bases De La Búsqueda  

Organizar la búsqueda  

Armar listado de criterios para seleccionar consultora  

Actividad 2 –Selección De Candidatos o  Entrevistar Posibles Candidatos 

y Recopilar Información  

Evaluar Los Candidatos  

Decisión Final – Negociación  

 

Fase 3 - Presentación y Planificación General Del Proyecto  

 

Lo primero que se realiza es la selección del sistema a implementar (fase 

1), luego se busca a la empresa que realizará el trabajo (fase 2) y 

finalmente se hace una presentación conjunta del equipo y se arma un plan 

general del proyecto con el objetivo de que todas las partes involucradas 

organicen sus recursos (fase 3).  

 Si la empresa por decisiones corporativas o de cualquier índole se viera 

obligada a implementar un sistema ERP específico MSSE podría ser usada 
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a partir de la fase 2 para seleccionar la consultora. En cuyo caso la 

metodología puede utilizarse también para verificar que el sistema que se 

debe implementar cumple con las necesidades de la empresa. 

 

3.8. Metodología para la implementación de un sistema ERP 

 

Las metodologías de implementación de sistemas constituyen una guía de 

orientación sobre las tareas a realizar, especificándolas y haciendo una 

descripción suficientemente detallada de su contenido así como de la  

secuencia de ejecución, teniendo en cuenta las condiciones específicas en 

las que se  enmarca cada proceso, considerado como de mantenimiento y 

evolución continua del  binomio Sistema ERP-Organización. 

 

A continuación se planteará un modelo de implementación para PRACTI-

CAR: 

Fase 1: Preventa 

 Responsable: Gerente 

Fase 2: Pre – Implantación 

 Responsable: Departamento de sistemas en coordinación con la  

consultora contratada para la implementación. 

 Realización del análisis inicial de la empresa en profundidad. 

 Realización de plan de proyecto con sus fases de  

implantación: 

 Fase de formación / prácticas 

 Fase de soporte al arranque 

Fase 3: Implantación 

 Responsable: Consultora contratada para la implementación. 
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 Formación a Usuarios o Formadores de Usuarios 

 Soporte durante la Validación de la migración de datos 

 Soporte durante la Validación de desarrollos 

 Seguimiento del proyecto 

 Planificación de Reuniones de seguimiento 

 

Fase 4: Soporte al Arranque 

 Responsable: Consultora contratada y departamento de sistemas de 

PRACTI-CAR. 

 Carga de datos en entorno real. 

 Instalación de desarrollos en entorno real. 

 Soporte al arranque en las distintas áreas implantadas. 

 Verificación de datos maestros. 

 Verificación de al menos un ciclo completo de cada proceso 

de negocio implantado. 

 Arranque de operativa con nuevo sistema en entorno real. 

 

Fase 5: Conclusiones 

 Responsables: Gerencia y departamento de sistemas. 

 Firma de certificaciones de arranque en las distintas áreas. 

 Reunión final y conclusiones. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.     DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Lugar de Ejecución 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en las instalaciones de la 

escuela de conducción PRACTI-CAR situada en la calle Jaime Roldós y 

Huayna Cápac. 

 

4.2. Identificación de la Escuela de conducción PRACTI-CAR 

 

PRACTI-CAR, es una Escuela de Conducción muy reconocida en la Ciudad de 

Cuenca, cuenta con una nómina aproximada de 15 empleados. 

  

 Misión 

Ofrecer a sus alumnos cursos de calidad, apoyados con equipos de 

última tecnología, vehículos adecuados para la instrucción práctica, 

instructores calificados y actualizados en la materia con el fin de mejorar 

la cultura de nuestros conductores. 

 

 Visión 

Ser una Escuela Líder en la orientación, formación y capacitación a 

conductores no profesionales con la más alta responsabilidad en el 

cumplimiento de la Ley y Reglamento de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad vial. 
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4.3. Levantamiento de información sobre los procesos en PRACTI-CAR 

 

4.3.1.  Materiales y equipos de área de compras 

 

a. Equipo 

Pentium III de 3.2 GHz, memoria RAM 512 MB, disco duro de 80 MB, monitor 

ViewSonic 17’. 

 

b. Suministros 

200 hojas de papel bond atlas, tamaño A4. 

1 tóner para impresora láser HP LaserJet 2410 

5 CD´s 

 

c. Software 

Como servidor de Base de Datos: Oracle Versión  9I o 10G. 

Los Sistemas Operativos que se utilizarán son: Windows server o XP SP2. 

Procesadores de texto: Microsoft Office 2003. 

Internet: Microsoft Internet Explorer Version 6.0.o mas actual 

 

d. Servicios 

Internet, impresiones, fotocopias, teléfono. 
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4.4. Flujo de información del área de compras de la escuela de 

conducción PRACTI-CAR 

PROCESO CUANDO LOS PRODUCTOS NO TIENEN UN COSTO MUY ALTO

BODEGA
PRESIDENCI / 

GERENCIA
CONTABILIDAD

JEFE 

DEPARTAMENT

O

DEPARTAMENT

OS

NECESIDAD

PEDIR 

PRODUCTO

DESPACHO

EXISTE EL 

PRODUCTO

SI

NO

COMPRAR

ENTREGA DEL 

PRODUCTO

MUESTRA DEL 

PRODUCTO

1. es cuando los encargados de 

cada departamento necesitan 

algún producto para su trabajo

2. el jefe del departamento pide 

un producto en bodega

3. el encargado de la bodega ve 

si existe el producto se realiza el 

despacho 

SI existe el producto se le entrega 

inmediatamente al jefe del 

departamento

NO existe se pide a contabilidad

4. el departamento de 

contabilidad hace la compra 

según las especificaciones 

requeridas del producto

el departamento de compras 

entregael producto al area que lo 

requeria 

5. el jefe del departamento 

muestra a presidencia y gerencia 

el producto adquirido
FIN

INICIO

Figura 3. Diagrama de Flujo. Proceso de Compras PRACTI-CAR 
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PROCESO CUANDO LOS PRODUCTOS TIENEN UN COSTO MUY ALTO

3. BODEGA
5. PRESIDENCI / 

GERENCIA

4. 

CONTABILIDAD

1. JEFE 

DEPARTAMENT

O

2. 

DEPARTAMENT

OS

NECESIDAD

PEDIR 

PRODUCTO

DESPACHO

EXISTE EL 

PRODUCTO

SI

NO

SOLICITA

ENTREGA DEL 

PRODUCTO

MUESTRA DEL 

PRODUCTO

1. es cuando los encargados de 

cada departamento necesitan 

algún producto para su trabajo

2. el jefe del departamento pide 

un producto en bodega

3. el encargado de la bodega ve 

si existe el producto se realiza el 

despacho 

SI existe el producto se le entrega 

inmediatamente al jefe del 

departamento

NO existe se pide a contabilidad

4. el departamento de 

contabilidad solicita se   autorice 

hacer la compra  

5. el jefe del departamento 

muestra a presidencia y gerencia 

el producto adquirido

AUTORIZA

5. presidencia y gerencia autoriza 

la compra siempre que el 

producto sea necesario

COMPRA
4. el departamento de 

contabilidad hace la compra 

según las especificaciones 

requeridas del producto

el departamento de compras 

entrega el producto al área que lo 

requería 

INICIO

FIN

 Figura 4. Diagrama de Flujo. Proceso de Compras PRACTI-CAR 
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4.5. Manual de procedimientos para la implementación de un erp para la 

escuela de conducción PRACTI-CAR 

 

Para emplear el MSSE, la empresa PRACTI-CAR, tomó la decisión de 

implementar un sistema ERP y no otro tipo de sistema. Así mismo, la organización 

realizará un trabajo de revisión de sus procesos para saber qué áreas están 

involucradas e impactadas por el cambio; así se  guiará al usuario por el proceso 

de selección y luego el armado del plan general de trabajo del proyecto. 

 

4.5.1 Objetivo 

Informar mediante el presente manual a la Escuela de Conducción PRACTI-CAR, 

sobre los pasos que debe seguir para la selección e implementación de un 

sistema ERP, para el área de compras.   

 

      4.5.2.    Fases para la selección 

 

Fase 1 – Selección del equipo de consultoría  

 

Actividad 1.- Documentar Necesidad: en la escuela de conducción PRACTI-

CAR, es necesaria la implementación de un ERP en el área de compras debido 

a que en la actualidad existen muchas fallas en los procesos actuales o se 

encuentran desorganizados por no tener responsables directos. 

 

Determinar Equipo De Proyecto: los integrantes del equipo del proyecto son 

los miembros del departamento de compras, gerencia, vicepresidencia, y 

los responsables del área de sistemas en coordinación con el personal de la 

consultora contratada. 
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Actividad 2.- Primera Selección: PRACTI-CAR deberá buscar empresas 

proveedoras de ERP, sin embargo se sugiere a JB Solutions  que provee 

soluciones técnicas integrales utilizando siempre lo último en tecnología y marcas 

reconocidas, da todo lo necesario a todo tipo de proyectos, como por ejemplo: 

sistemas completos de cableado estructurado, redes fijas y móviles para 

transmisión de datos y de video, equipos de monitoreo IP y CCTV, sistemas de 

seguridad electrónica, detección y extinción de incendios, software integrado con 

tecnología ERP, el contacto se realizará vía electrónica. Esta empresa trabaja con 

el sistema ERP Smartest, que se acopla a la base de datos Oracle Enterprise 

Management 9I con la que trabaja PRACTI-CAR. 

 

Primer contacto con proveedores: para contactarse con la empresa será 

necesario hacerlo vía e-mail. Una vez realizado el primer contacto se 

procederá a realizar el análisis por parte de la empresa contratada para 

determinar las necesidades de PRACTI-CAR en cuanto a requerimientos de 

ERP. 

 

Armado del plan de trabajo: una vez realizado el análisis se desarrollará un 

plan de trabajo para la implementación del ERP, el mismo que constará de 

actividades detalladas, responsable y tiempos establecidos para la 

ejecución de cada ítem. 

     

Decisión Final – Negociación: una vez entregada la propuesta por parte de 

la empresa seleccionada se procederá al análisis de la misma por parte de 

los ejecutivos de PRACTI-CAR con el fin de decidir si la solución es viable o 

no e incluso identificar debilidades de la propuesta. 

 

Fase 2 – Selección del ERP  

Es importante que una vez seleccionado el ERP para PRACTI-CAR – compras, 

los responsables evalúen los siguientes parámetros: 
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 Permanencia del proveedor en el tiempo y proyecciones futuras. 

 Posición financiera del proveedor en el tiempo. 

 Cantidad de clientes con esa solución. 

 Referencias de clientes con quienes se pueda conversar directamente. 

 Demostración de la solución (standard u orientada a requerimientos 

específicos). 

 Modelo de distribución (directa o vía VAR’s). 

 Características y funcionalidades  

 Integración con otros módulos (satisfacción de necesidades futuras). 

 Relaciones estratégicas (ojo con módulos ofrecidos por terceros) 

 Soporte (telefónico, web, terreno) 

 Premios (criterios para el otorgamiento y cantidad indican evaluaciones 

satisfactorias) 

 

Fase 3 - Presentación y Planificación General Del Proyecto  

 

Cuando se han cumplido con las fases anteriores se procederá a la planificación 

general del proyecto para su ejecución, este paso se lo hará en coordinación con 

el área de sistemas, compras, gerencia y vicepresidencia, con el fin de facilitar el 

acceso a los recursos humanos, financieros, técnicos y otros que surjan en el 

proceso. 

 

4.6. Metodología para la implementación de un sistema ERP 

 

Las metodologías de implementación de sistemas constituyen una guía de 

orientación sobre las tareas a realizar, especificándolas y haciendo una 

descripción suficientemente detallada de su contenido así como de la  secuencia 

de ejecución, teniendo en cuenta las condiciones específicas en las que se  
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enmarca cada proceso, considerado como dé mantenimiento y evolución continua 

del  binomio Sistema ERP-Organización. 

 

A continuación se plantea un modelo de implementación para PRACTI-CAR: 

 

          Fase 1: Preventa 

 Responsable: Gerente 

 

Fase 2: Pre – Implantación 

 Responsable: Departamento de sistemas en coordinación del  

consultora contratada para la implementación. 

 Realización del análisis inicial de la empresa en profundidad. 

La empresa PRACTI-CAR requiere mejorar los procesos que se 

realizan al momento de adquirir un producto ya que existe dos 

etapas que no son llevadas a cabo principalmente por los empleados 

de la empresa  al momento de pedir o adquirir un producto. 

 Realización de plan de proyecto con sus fases de implantación: 

 

 Fase de formación/prácticas: El momento que JB Solutions  

instale el módulo de compras en la empresa se dará un curso de 

capacitación al personal del área de compras y sistemas para que 

aprendan el correcto funcionamiento  del sistema implantado.       

 Fase de soporte al arranque: El primer día que el sistema esté en 

marcha, un encargado de JB Solutions supervisará el manejo del 

sistema, con la finalidad de responder a preguntas sobre el 

mismo.    
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Fase 3: Implantación 

 Responsable: Consultora contratada para la implementación. 

 Formación a Usuarios o Formadores de Usuarios. 

 Soporte durante la Validación de la migración de datos. 

 Soporte durante la Validación de desarrollos. 

 Seguimiento del proyecto. 

 Planificación de Reuniones de seguimiento. 

 

Fase 4: Soporte al Arranque 

 Responsable: Consultora contratada y departamento de sistemas de 

PRACTI-CAR. 

 Carga de datos en entorno real. 

 Instalación de desarrollos en entorno real. 

 Soporte al arranque en las distintas áreas implantadas. 

 Verificación de datos maestros. 

 Verificación de al menos un ciclo completo de cada proceso 

de negocio implantado. 

 Arranque de operativa con nuevo sistema en entorno real. 

 

Fase 5: Conclusiones 

 Responsables: Gerencia y departamento de sistemas. 

 Firma de certificaciones de arranque en las distintas áreas. 

 Reunión final y conclusiones. 
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4.7. Requerimientos Técnicos 

 

4.7.1 Requerimientos del hardware recomendado 

 

Para el servidor 

• Procesador 3.4GHz o superior 

• Fabricantes seguros: AMD Athlon x2, Intel Xeon 

• Memoria Ram: 2 Gb o más 

• Disco duro: 160 GB o más 

• Revoluciones por minuto (RPM) 7200 

• Interfaz de red: 100 Mbps  

• Fabricante seguro: 3Com, D-Link  

 

Observación: es aconsejable la implementación de un arreglo de discos que 

ofrezca tolerancia a fallos, debido a que los discos duros del servidor albergarán 

información crítica de la empresa; es importante considerar este punto. 

 

Para la estación de trabajo 

• Procesador 1.8 GHz o superior 

• Fabricantes seguros: AMD, Intel 

• Memoria Ram: 512 MB o más 

• Disco duro: 80 GB o más 

• Revoluciones por minuto (RPM) 7200 

• Interfaz de red: 100 Mbps  

• Fabricante seguro: 3Com, D-Link  

• Monitor VGA: resolución optima 1024 x 768 pixeles, 32 bits de color 
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     4.7.2.   Requerimientos del software recomendado 

 

Para el servidor 

 Sistema Operativo: Windows Server 2003 

 Edición: Estándar o Enterprise   

 Antivirus  

 Oracle Enterprise Manager (9i) o superior 

 

Observación: es aconsejable instalar los últimos Service Packs a los sistemas 

operativos del cliente y servidor. 

 

Para la estación de trabajo 

 Sistema Operativo: Windows XP Service Pack 2 

 Edición: Profesional  

 Antivirus  

 Procesador de palabras  

 Oracle Form Runtime 6i o superior 

 Oracle Report Runtime 6i o superior 

 

4.8. Resultados esperados 

 

Luego de la implementación del ERP en el área de compras, se espera tener 

resultados positivos, a continuación se presenta una tabla de comparación entre 

los procesos actuales de la empresa y  como se desarrollarían luego de la 

intervención de JB Solutions. 
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PROCESO ACTUAL PROCESO SEGÚN JB SOLUTIONS 

Existen dos procesos dependiendo 

del costo del producto. 

Existe un solo proceso, sin importar el 

precio del producto.  

No existe una orden para pedir o 

comprar un producto.  

Existe una orden para pedir el producto 

firmada por el jefe del área que requiere el 

producto. 

Si el producto existe se despacha sin 

verificar el estado.   

Si existe el producto en stock se procede a 

verificar el estado del mismo. 

Una vez entregado el producto no se 

firma ningún documento. 

Se exige firmar un documento de haber 

recibido el producto satisfactoriamente. 

Si no existe el producto en stock solo 

se pide a contabilidad que se 

compre.  

Al no existir un producto en bodega se 

genera una compra ejecutada por el 

departamento de compras y no por el 

departamento de contabilidad.  

El jefe del área que requería el 

producto no entregaba cotizaciones 

solo indicaba donde comprar el 

producto. 

El departamento de compras pide a varios 

proveedores proformas para tomar una 

decisión. 

Se pide autorización a presidencia y 

gerencia cuando la compra pasa de 

los 100 dólares. 

El departamento de compras no necesita 

tener autorización de presidencia ni de 

gerencia para tomar una decisión al 

momento de comprar un producto que 

exceda los 100 dólares. 

De todos los trámites se encarga 

contabilidad. 

El sistema genera una transacción 

contable automáticamente.  

Contabilidad tiene que ingresar el 

vale contable. 

El sistema genera automáticamente un 

vale contable el cual es entregado a 

contabilidad. 

Tabla 2. Resultados esperados 
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A continuación se indica el flujo grama de los procesos de compras una vez 

implementado el ERP. 

 

                       PROCESO DE COMPRAS SEGÚN JB SOLUTIONS

COMPRASBODEGA CONTABILIDADDEPARTAMENTOS

INICIO

ORDEN DE 

PEDIDO DEL 

PRODUCTO

INVENTARIO 

DISPONIBLE

BUSCAR 

PRODUCTO

VERIFICAR EL 

ESTADO DEL 

PRODUCTO

ENTREGA DEL 

PRODUCTO

FIRMA ORDEN 

DE ENTREGA 

CONFORME

SI

NO

PAGAR AL 

PROVEEDOR

COTIZAR

FIN

ORDEN DE 

COMPRA

BANCO

RECEPCION DEL 

PRODUCTO

TRANSACCION 

CONTABLE

VALE CONTABLE

 

Figura5. Proceso de Compras JB Solutions 
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4.9. Instalación de Oracle 9i en caso de que no se tenga instalado 

Oracle en el servidor  

 

 Introducimos el CD 1 de la instalación, los tres CDs que componen el 

programa de instalación se pueden descargar gratuitamente (siempre que 

no sea con fines lucrativos) desde la propia página web de 

Oracle: www.oracle.com 

 

Figura6. Instalación Oracle  

 

Figura7. Ubicación de Archivos 

http://www.oracle.com/
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 Tras seleccionar la ruta de los ficheros de oracle pulsamos en siguiente. 

 A continuación seleccionamos el tipo de instalación que deseemos: 

 

 

Figura8. Productos Disponibles  

En nuestro caso; puesto que crearemos la base de datos en el servidor donde 

estamos realizando la instalación seleccionaremos Oracle9i Database 9.2.0.1.0. 

• Seleccionamos el tipo de instalación que queramos realizar: 

 

Figura9. Tipo de Instalación  
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En nuestro caso, seleccionaremos Enterprise Edition, si queremos realizar una 

instalación más avanzada (especificando manualmente las opciones a instalar) 

seleccionaremos Personalizado, en este caso aparecería una ventana como se 

muestra a continuación: 

 

 

Figura10. Componentes Disponibles del Producto 

 Seleccionaremos la siguiente opción dependiendo del uso que le queramos 

dar a nuestra base de datos, normalmente es para Uso General. Si no 

queremos crear una base de datos en el proceso de instalación (se puede 

crear en otro momento) seleccionaremos Sólo software: 
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Figura11. Configuración de Base de Datos  

 

 Seleccionaremos el puerto para Oracle MTS Service, generalmente se 

suele seleccionar el puerto por defecto 2030. Este parámetro es muy 

importante pues, si decidimos cambiar el puerto por defecto, cuando 

queramos que un cliente se conecte al servidor deberemos especificar el 

puerto que hayamos seleccionado en este punto de la instalación: 
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Figura12. Configuración de Oracle MTS Recovery Service 

 Especificaremos el nombre de la base de datos (con un máximo de 8 

caracteres): 

 

 

Figura13. Identificación de Base de Datos  

 

Nota: el SID es el identificador interno que utilizará Oracle para referenciar a 

nuestra base de datos, se puede elegir uno diferente al del nombre de la Base de 

Datos, aunque se suele utilizar el mismo. 

 

 Seleccionaremos la ubicación de los archivos de la base de datos que la 

instalación creará. Oracle recomienda que la ubicación de los archivos de la 

base de datos esté en un disco físico distinto al de los archivos de la 

instalación (software de Oracle). También recomienda que los archivos de 

Redo Log estén multiplexados (varias copias, esto se configura en la 

consola de administración de Oracle) y en diferentes discos físicos, 

lógicamente es lo recomendable por Oracle y sólo se configura así cuando 
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se trata de una Base de Datos que tendrá múltiples accesos concurrentes 

(al mismo tiempo) y con un volumen de datos importante, pues el 

desembolso económico en hardware para la correcta instalación de Oracle 

puede ser importante. En nuestro caso, instalaremos los archivos de la 

base de datos en el mismo ya que exclusivamente instalaremos Oracle 9i.  

 

 

Figura14. Ubicación de Archivos da Base de Datos 

 Seleccionaremos el juego de caracteres que vayamos a utilizar, si dejamos 

el juego de caracteres por defecto Oracle utilizará el juego de caracteres 

que tengamos configurado en nuestro sistema operativo, es la opción 

recomendada. Este parámetro sólo sería importante en el caso en que 

queramos exportar nuestra base de datos a otro servidor de Oracle, en este 

caso será importante que el juego de caracteres del servidor que recibirá 

los datos coincida con el que los exportó. Si no coinciden podrían aparecer 

erróneamente caracteres como “€” alojados en nuestra base de datos: 
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Figura15. Juego de Caracteres de la Base de Datos 

 

 Como último paso de la preinstalación nos aparecerá una ventana con el 

software que se va a instalar, tras comprobar que es correcto pulsaremos 

en Instalar: 

 

Figura16. Resumen de Complementos a Instalar    
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 Introduciremos los CDs de instalación conforme los vaya pidiendo el 

programa: 

 

 

Figura17. Ubicación del Disco 2 

 Tras la instalación de Oracle y la creación de la base de datos aparecerá 

una ventana indicando que el proceso de instalación ha finalizado: 

 

 

Figura18. Fin de la Instalación  
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4.10. Configuración de Oracle 9i en caso de tener previamente instalado 

en el servidor 

 Abrimos la consola de oracle que se encuentra en: Inicio – Todos los 

programas – oracle-practicar – Enterprise manager console.       

 

 

Figura19. Modo de Inicio de la Consola de Oracle  

 Introduciremos el usuario y contraseña.  

 

 

Figura20. Información Sobre la Conexión a la Base de Datos 

 Una vez que ingresamos en la base, creamos una tablespace, por lo cual 

nos      dirigimos a almacenamiento – Tablespace y damos click derecho y 

elegimos crear. 
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Figura21. Consola de Oracle 

 

 Creamos la tablespace con el nombre de COMPRAS y el tamaño de 500 

mb   

  

 

Figura22. Creación de un Tablespace 
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 Después de crear la tablespace creamos un usuario   

 

 

Figura23. Creación un Usuario 

 

 El nombre del usuario es compras, ponemos una contraseña y en la opción 

tablespace elegimos la creada por nosotros  

 

Figura24. Asignar Tablespace  
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 En la pestaña ROL  buscamos y otorgamos el privilegio de 

IMP_FULL_DATABASE  

 

 

Figura25. Asignar Privilegios de Rol  

  

 En la pestaña Sistema buscamos y otorgamos el privilegio UNLIMITED 

TABLESPACE  
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Figura26. Asignar Privilegios de Sistema 

4.11. Importar la base de datos de compras en nuestro servidor  

 

 En el “C:\” de nuestro disco duro pegamos la base de datos de compras 

que previamente nos entrega la consultora encargada del ERP.  

 

 Ingresamos en  Inicio – Ejecutar  y escribimos el comando cmd, nos 

aparece una venta de comandos. 

Nos ubicamos en la raíz c:\  y escribimos el comando: imp 

usuario/contraseña@nombre base de datos, este comando sirve para ingresar el 

usuario, contraseña y en qué base de datos vamos a importar la nueva base de 

datos.   

 

Figura27. Comando de Importación   
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 Escribimos el nombre de la base de datos de compras que nos entrego la 

consultora, ejemplo: practica.dmp  

 

 

Figura28. Nombre Base de Datos 

  

 En el tamaño de buffer dejamos el que nos da por defecto, en la opción de 

mostrar el contenido del archivo de importación dejamos en “no”, pero en 

ignorar errores de creación debido a que el objeto existe digitamos “S”  

 

Figura29. Opciones de Importación 1 

 

 Importar permisos dejamos en “SI” 

 Importar datos de la tabla dejamos en “SI” 

 Importar todo el archivo de exportación dejamos en “NO” 

 En el usuario ponemos el nombre de usuario que creamos con el nombre 

de compras.  
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Figura30. Opciones de Importación 2 

 

 Comienza la importación de la base de datos de compras a la nueva base 

de datos   

 

 

Figura31. Importación en Proceso  

 

 Una vez terminada la importación nos da un mensaje el cual nos indica que 

la importación terminó correctamente.    

 

 

Figura32. Importación correcta  



 

 

80 
 

4.12. Instalación de Forms Runtime y Reports Runtime en la máquina del 

departamento de compras 

 Ingresamos el cd de oracle 6i. 

 Dejamos todas las opciones por defecto.  

 

 

Figura33. Opciones de Instalación Forms 6i 

 

 Escogemos la opción Oracle Form Server  

 

 

Figura34. Tipo de Instalación  

 

 Elegimos la opción Custom (personalizado) 
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Figura35. Opción de Instalación  

 

 Buscamos Oracle Form 6.0.8.11.3 y la opción Forms Runtime 6.0.8.11.3, 

procedemos a instalar 

 

 

Figura36. Software de Gestión de Activos 
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 Una vez que termina de instalar Forms Runtime hacemos el mismo 

procedimiento para Reports Runtime. 

 Escogemos la opción Oracle Reports Server   

 

 

Figura37. Tipo de Instalación  

 

 Elegimos la opción Custom (personalizado) 

 

 

Figura38. Opción de Instalación  
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Figura 39. Software de Gestión de Activos 

 

 Buscamos Oracle Reports 6.0.8.11.3 y la opción Reports Runtime 

6.0.8.11.3; procedemos a instalar. 

 Después de finalizar la instalación configuramos el tnsnames.ora, que se 

localiza en la carpeta que instalamos el forms y el repors runtime, ejemplo: 

C:\orant\net80\ADMIN, a continuación configuraremos el tnsnames.ora para 

conectarnos a la base de datos de compras que está instalada en el 

servidor. El mismo que podemos observar en el gráfico siguiente:  
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Figura 40. Tnsnames.ora 

 

 Por último copiamos la aplicación que nos entrega la consultora encargada 

del ERP y pegamos en la unidad C, ejemplo: 

C:\Escuela\compras, ya podemos ingresar al sistema de compras,     

digitamos nuestro nombre de usuario, contraseña y nombre de la base de 

datos. 

 

Figura 41. Pantalla Inicio del Sistema de Compras (ERP)  
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 Al finalizar todos estos pasos el usuario está listo para usar su módulo de 

compras. 

 

 

Figura 41. Pantalla Menú del Sistema de Compras (ERP)  
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 La tecnología ha ocupado un lugar muy importante en las organizaciones 

ya que ha permitido que sus procesos sean más efectivos y eficientes. El 

contar con tecnología que se adapte a los cambios constantes que se 

generan, es una ventaja competitiva para la Escuela de conducción 

PRACTI-CAR pues podrá mantener su presencia en el mercado. 

 

 Con la aparición de las herramientas tecnológicas como el ERP que 

permiten la integración de la información, las empresas se han visto 

beneficiadas en la administración de la mayoría de sus procesos, por tanto, 

implantar un proyecto ERP en cualquiera de las áreas y en particular en 

PRACTI-CAR, el área de compras se convierte en una necesidad 

estratégica para la Escuela de Conducción. 

 

 PRACTI-CAR  al momento de implantar el ERP tendrá acceso a 

información confiable, precisa y oportuna, así como optimización de los 

procesos del área de compras. Por ende los procesos asociados a Control 

y Auditoria se ven privilegiados en términos de acceso a los  datos para 

efectos de planificación de Auditorias. Así, uno de  los mayores beneficios 

obtenidos con el uso del sistema ERP en PRACTI-CAR es la capacidad de 

integrar los requerimientos de las diversas áreas de la organización para un 

mayor control sobre ellas, actividad facilitada por la existencia de una base 

de datos centralizada, íntegra y actualizada. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Durante el proceso de implantación, la empresa debe destinar al 

proyecto recursos de primer nivel, en términos de tiempo de la alta 

dirección. Es esencial un gerente de proyecto de primera línea 

directiva, con capacidad analítica, visión de negocio, resolutivo y con 

interlocución en todas las áreas funcionales de la empresa. Es 

imprescindible la disponibilidad de la dirección general para la 

adopción de decisiones que le deben llegar "digeridas" y, muy 

conveniente, el apoyo de recursos externos independientes, que 

aporten experiencia y apoyo. 

 

 Es recomendable la mejora de los equipos informáticos del área de 

compras con el fin de obtener un mejor funcionamiento del sistema 

ERP y el rendimiento general del personal que lo utilice. 

 

 Realizar cursos de capacitación informática al personal del área de 

compras, con el fin de que el personal involucrado mejore su 

rendimiento y desempeño laboral con la implementación del ERP. 
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5.4. ANEXOS 

 

 

FOTO 1. DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

 

 
 

FOTO 2. DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
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FOTO 3. RECEPCIÓN DE PRACTICAR 

 
 

 
 

FOTO 4. DEPARTAMENTO DE EXAMEN PSICOSENSOMÉTRICO 

 


