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RESUMEN 

 

 

 

La Universidad Tecnológica Israel posee un departamento de Vinculación con la sociedad, el 

mismo se encuentra a cargo en la participación de varias actividades como prácticas pre 

profesionales y proyectos de vinculación con la sociedad comunitaria. 

 

El requerimiento de la información es indispensable bajo los nuevos parámetros de los 

organismos de control, la siguiente investigación tiene el objetivo de Análisis, diseño e 

implementación de un módulo de sistema de gestión para seguimiento de vinculación con la 

sociedad y prácticas pre profesionales. 

 

En la actualidad dichas actividades son llevadas de manera interna a través de un archivo 

Excel, lo cual ha generado inseguridad a los cambios en el formato de cualquier individuo 

que tenga acceso no autorizado a esta información. 

 

La investigación se basó en el estudio documental a través de entrevistas a la persona 

encargada de dicho departamento, siendo esta apoyada y proporcionada con información, 

utilizando los datos para la verificación de la hipótesis propuesta. 

 

En este documento consta el análisis, metodología, planificación del proyecto, diseño, 

codificación, estructura de base de datos y pruebas. En las cuales se esquematizan el proceso 

de la gestión de prácticas pre-profesionales y vinculación con la sociedad. 

 

Como resultado final se ha entregado una aplicación con un entorno web muy amigable y con 

características profesionales para ejecutar esta gestión de los procesos que se ejecutan en 

dicho departamento en la institución antes mencionada. 

 

Requerimiento: petición de una cosa que se considera necesaria. 

Entrevista: reunión de dos o más personas para tratar algún asunto. 

Análisis: indagación detallado de una cosa para conocer sus características. 

Pruebas: un proceso que permite verificar y revelar la calidad de un producto software. 

Implementación: es la ejecución u/o puesta en marcha de una idea programada. 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 

The University Technological Israel has a Linkage of Department with the society, the same 

one is in charge in the participation of several activities like pre professional practices and 

projects of connection with the community society. 

 

The requirement of information is indispensable under the new parameters of the control 

organisms, the following research has the objective of analysis, design and implementation of 

a module of management system for monitoring of links with society and pre professional 

practices. 

 

At present, these activities are carried in an internal way through an Excel file, which has 

generated insecurity to the changes in the format of any individual who has unauthorized 

access to this information. 

 

The research was based on the documentary study through interviews with the person in 

charge of said department, being this one supported and provided with information, using the 

data for the verification of the proposed hypothesis. 

 

This document includes analysis, methodology, project planning, design, coding, database 

structure and testing. In which the process of managing pre-professional practices and linking 

with society is outlined. 

 

As an end result has been delivered an application with a very friendly web environment and 

with professional characteristics to execute this management of the processes that are 

executed in said department in the aforementioned institution. 

 

Requirement: request for a thing that is considered necessary.  

Interview: meeting of two or more people to discuss an issue.  

Analysis: detailed investigation of a thing to know its characteristics.  

Testing: a process that allows to verify and reveal the quality of a software product.  

Implementation: is the implementation u / o implementation of a programmed idea. 
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1. SECCIÓN I 

 

1.1. Problema de Investigación. 

 

 La efectividad en la ejecución de los procesos es de vital importancia en el medio de 

competitividad a nivel institucional, debido a la exigencia especialmente a las 

instituciones de educación superior donde la tecnología es una herramienta 

indispensable para la sistematización de los procesos en la gestión educativa. A nivel 

nacional la mayoría de las universidades ya tienen implementados sistemas informáticos 

para el control y manejo de sus procedimientos tanto administrativos como educativos, 

y es así que la Universidad Tecnológica Israel experimenta un crecimiento moderado y 

un aumento de su participación en la preparación académica, y ha visto necesario un 

plan de sistematización de uno de los procesos primordiales de la Universidad Israel 

como es el “Seguimiento a Proyectos de Titulación”, en donde una de las tareas 

esenciales de los docentes se encuentra en la tutoría de proyectos de tesis de tercer nivel. 

La Unidad de Titulación en conjunto con los docentes tienen como objetivo principal 

realizar el seguimiento de los proyectos de titulación o exámenes de fin de carrera, esto 

implica realizar la planificación, monitoreo, ejecución y evaluación de los mismos, sin 

embargo, los tutores no cuentan con un sistema informático que permita la 

administración de nuevos proyectos y de los que están en ejecución. La administración 

de los proyectos consta con la definición del tema, elaboración, seguimiento y etapa de 

pruebas; por lo que el proceso de seguimiento de estas etapas actualmente se lo está 

llevando de forma manual en  Excel incurriendo en muchos errores, provocando así 

múltiples inconvenientes en el avance de dichos trabajos, por ende dificulta que culmine 

con éxito; causando un retraso de tiempo en la evaluación de los mismos, y demora en 

la etapa de planificación de los siguientes proyectos de titulación, de esta forma se 

incide en una inestabilidad en el seguimiento de los trabajos; originando un disgusto 

tanto en los estudiantes como en los docentes, al no tener un control eficaz es posible 

que varias veces los estudiantes soliciten prorrogas para la entrega de los avances y de 

este modo no se pueda cumplir a tiempo el cronograma planteado a inicios del proyecto. 
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Dicho así es necesario dotar a los docentes, tutores, de un instrumento informático; por 

lo tanto se propone un Sistema de Seguimiento a Proyectos de Titulación, el mismo que 

permita sistematizar los procesos de Habilitación de Estudiantes, Seguimiento de PIC y 

Componente Práctico de Trabajos de Titulación, Asignación de Tribunal para Defensa 

de Proyectos, Reporte para el SENECYT para Legalizar Títulos ; para llevar un manejo 

organizado de la información donde permita a las máximas autoridades  tener un 

control, así como también mantener la Base de Datos actualizada para que 

posteriormente se genere reportes donde determine el estado de los proyectos, su avance 

y la etapa final de manera rápida y confiable. 

La matriz de seguimiento se generará de forma automática según los datos ingresados al 

momento de crear el proyecto y se seguirá completando con los respectivos avances y el 

informe final, estos datos serán ingresados por parte del docente involucrado en el 

proyecto. 

 

1.2.  Alcance 

 

El alcance del proyecto abarca el análisis, desarrollo e implementación de un módulo de 

un sistema informático el cual registrará los procesos de seguimiento de proyectos de 

prácticas pre profesionales y vinculación con la sociedad de acuerdo a la información 

levantada con el usuario que realiza el proceso.  El sistema no realizará la migración de 

información, este software emitirá los reportes y certificado final que el usuario solicitó. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 

Implementar un módulo que permita la gestión de los procesos del seguimiento de 

proyectos de prácticas pre profesionales y vinculación con la sociedad de la Universidad 

Tecnológica Israel. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 

  Realizar el análisis del proceso de proyectos de prácticas pre profesionales y 

vinculación con la sociedad actual. 

 

 Diseñar el modelo conceptual y lógico de la base de datos. 

 

 Diseñar la aplicación basada en el resultado del análisis.   

 

 Ejecutar pruebas de funcionalidad con el usuario del software desarrollado. 

 

 Realizar el paso a producción del módulo desarrollado el cual permite 

automatizar los procesos de “Proyectos de Prácticas pre profesionales y 

Vinculación con la Sociedad” 
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1.4. Introducción 

 

Actualmente la sociedad de la información obliga a las universidades que optimicen 

recursos y realicen una sistematización de procesos tanto administrativos como 

académicos; sin embargo, esto solo es posible con la implementación de sistemas 

informáticos. 

 El presente capítulo detalla aspectos sobre la investigación que se realizó acerca del 

seguimiento a proyectos de titulación; donde inicia con  la actualización de la 

información básica del estudiante, elección de la modalidad de titulación, definición del 

tema de tesis, la elaboración de todo el proyecto y ejecución del mismo, asignación de 

tribunal, elaboración de actas y finalmente el registro en una matriz para la legalización 

de los títulos; sin embargo este seguimiento se lo lleva de forma manual y con distintos 

formatos ocasionando errores y molestias en los docentes y en los alumnos. Por lo que 

uno de los puntos a destacar es el planteamiento del argumento que explica cuál es la 

importancia de la implementación del proyecto.  

Para la elaboración de este capítulo es necesario mencionar que dentro de las tareas 

como docente de la Universidad Israel se encuentra la tutoría de proyectos de tesis de 

tercer nivel, sin embargo es fundamental destacar que se han dado múltiples 

inconvenientes, e indagando cuales fueron las causas en el seguimiento de Trabajado de 

Titulación, se ha considerado urgente implementar un sistema que pueda conceder la 

eficiencia, rapidez que el proceso requiere y de esta manera permita reducir el tiempo de 

respuesta de los resultados, ya que actualmente es deficiente y puede ser un obstáculo 

futuro en el desarrollo de la acreditación de la Universidad. 

Según el “Reglamento de Régimen Académico -RRA, Capítulo III Art. 21.- Unidades 

de organización curricular en las carreras técnicas y tecnológicas superiores, y de 

grado.- El trabajo de titulación es el resultado investigativo, académico o artístico, en el 

cual el estudiante demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo 

largo de su formación profesional; el resultado de su evaluación será registrado cuando 

se haya completado la totalidad de horas establecidas en el currículo de la carrera, 

incluidas la Unidad de titulación y las prácticas pre profesionales.” (CONSEJO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR, 2013, pág. 12), es por esta razón que la UISRAEL ha 

considerado la sistematización de uno de los procesos más importantes, en donde los 
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alumnos de décimo  nivel de la carrera de Ingeniería en Sistemas han asumido la 

responsabilidad de realizar la sistematización del proceso de Seguimiento de Proyectos 

de Titulación,  aportando los conocimientos adquiridos hasta el momento por cada una 

de las materias y así otorgar la eficiencia, eficacia que el proceso lo requiere; 

colaborando al trabajo de los docentes-tutores para llevar de una manera organizada 

cada tutoría y así lograr cumplir el cronograma de actividades establecido al inicio de 

cada proyecto, para que posteriormente se  emitan informes cuando las autoridades lo 

soliciten. 

En este caso específico hablaremos del Módulo de vinculación con la sociedad y 

prácticas pre- profesionales, el cual se procede a automatizar de acuerdo al proceso que 

se tiene establecido en la universidad. 

Para conseguir el rendimiento esperado en las actividades del departamento de 

“Vinculación con la Sociedad” de la Universidad Israel se necesita adecuadas opciones 

que conformen la aplicación web donde proporcionen de manera eficiente los procesos 

necesarios para su correcto funcionamiento tal como se lo venía realizando en el archivo 

Excel.   

Al contar con una aplicación web alojada en un servidor de la institución. El usuario 

autorizado podrá hacer uso de la misma a través de un navegador por internet, enviando 

los requerimientos al servidor, para que estos sean respondidos por el mismo según la 

funcionalidad que se esté realizando. 

 

1.5. Hipótesis 

 

Con la implementación del módulo de sistema de seguimiento de proyecto de prácticas 

pre profesionales y vinculación a la sociedad, se mejorará la eficiencia del proceso de la 

gestión de la información. 

Variable Independiente: La implementación del módulo de sistema de gestión para 

seguimiento de proyecto de prácticas pre profesionales y vinculación con la sociedad. 

Variable Dependiente: La eficiencia del proceso para mejorar las actividades actuales. 
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2. SECCION II 

 

 2.1. Marco Teórico y Conceptual que permitirá solucionar el problema 

 

El capítulo a continuación tiene como objetivo dar una revisión a la estructura teórica y 

conceptual sobre la cual se trabajó el proyecto de titulación, iniciando con el análisis de 

la evolución del concepto de universidad hasta llegar a su papel actual dentro de la 

sociedad, así como también el conjunto de conceptos básicos, herramientas que fueron 

utilizadas para la elaboración del sistema; finalmente se define y plantea las ideas que 

defienden el Módulo de Habilitación de Estudiantes.  

 

2.1.1.  Evolución del concepto de Universidad 

 

La universidad indiscutiblemente es una de las instituciones más antiguas de la historia 

donde sus inicios datan en el siglo V, en el que los religiosos desarrollaban su vida  por 

medio de la escritura y la cultura dentro de los conventos, iglesias, claustros y templos 

.Fue justamente en la Edad Media donde el conocimiento y el desarrollo intelectual se 

encontraban concentrados en estos monasterios, y es ahí donde empezaron admitir 

alumnos y a conceder títulos apareciendo así las primeras universidades conocidas 

como “Studium Generale”. 

Las primeras universidades se basaron fundamentalmente en la enseñanza del derecho, 

la filosofía y la teología; dando un giro radical al concepto con el que siglos atrás se 

conoció a la universidad, es así donde fueron encomendados varios catedráticos de 

introducir ideas a las universidades y cambiarlas a instituciones de avance científico y 

cultural, donde el conocimiento sea creado y no trasladado. 

Hoy por hoy la “Real Academia de la Lengua Española, define a la universidad como la 

Institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades, y que confiere los 

grados académicos correspondientes.” (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2017) 
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2.1.2.  Funciones de la Universidad y su función en la sociedad 

 

Actualmente la universidad se maneja mediante un enfoque donde es primordial 

satisfacer los requisitos de la población, por lo que se debe analizar el entorno en el que 

se integran las funciones más básicas de la universidad con la sociedad. 

No solo evolucionó el concepto de Universidad sino también sus funciones; tanto fue 

así que en la actualidad hay que cumplir ciertas obligaciones académicas como son: 

Docencia.-  donde el fruto de la investigación debe ser compartido; Vinculación con la 

Sociedad.- proceso que vincula el conocimiento con los diferentes sectores externos de 

la institución y por último la Investigación.- que es el hallazgo del conocimiento por 

medio de procedimientos con la finalidad de resolver problemas y satisfacer la demanda 

de conocimiento y tecnología.  . 

En resumidas cuentas, la universidad se ha transformado en un instrumento productor 

de soluciones para la sociedad, y es ahí donde tiene la obligación de formar parte de un 

sistema donde dé un sentido práctico a la formación que reciben los alumnos. 

Tanto es así que actualmente el Ecuador tiene leyes que amparan la educación superior, 

como son los lineamientos de acreditación establecidos por la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES) donde son sumamente claros, los procesos principales de 

una Unidad de Educación Superior deben estar sistematizados para tener un continuo 

mejoramiento y así garantizar que una institución académica ofrezca una educación de 

calidad. En la Universidad Israel existe un gran interés por diseñar e implementar un 

sistema de seguimiento a proyectos de Titulación debido a que la implementación de 

dicho sistema permitirá a la Unidad encargada de contar con una información 

actualizada y valiosa sobre los proyectos que lleva. 

 

2.1.3. Miembros de la Comunidad Universitaria 

 

La comunidad universitaria está compuesta por docentes que están vinculados e 

interesados en el proceso de enseñanza- aprendizaje; los estudiantes y finalmente el 

personal administrativo y de servicios. 

 



8 
 

  
La “Universidad Tecnológica Israel” y el departamento de Vinculación con la sociedad, 

se encuentra con la necesidad de contar con un sistema para agilitar y automatizar la 

gestión y seguimiento de las prácticas pre profesionales y vinculación con la sociedad. 

Al proporcionar una aplicación informática se podrán hacer consultas desde cualquier 

explorador y con esto determinar cuántas horas tienen los estudiantes aprobados en 

prácticas pre profesionales y vinculación con la sociedad 

Incrementará y facilitará la productividad y desempeño de la institución educativa 

involucrada en este proyecto. 

Mejorará exponencialmente el proceso puesto que todo esto podrá llevarse a cabo ya 

que se centralizará la información en una base de datos y se accederá mediante la 

aplicación y esta será utilizada por cualquier usuario que se designe. 

Los certificados que se entregue estarán basado a las horas aprobadas ingresadas al 

sistema.   

 

Vinculación con la sociedad 

La vinculación de la Universidad con la sociedad consiste "en el conjunto de acciones y 

procesos académicos ejecutados por los departamentos en cooperación con sectores 

externos a la Universidad, como el Estado, los gobiernos locales, los sectores 

productivos y la sociedad civil, orientados a resolver problemas y ejecutar programas y 

proyectos que tengan impactos positivos en el país y el mundo." (Páez M., 2016) 

 

La vinculación con la sociedad, junto con la docencia y la investigación, constituyen los 

pilares de la academia. La primera es fundamental porque establece la pertinencia de las 

universidades como correspondencia entre las necesidades de la sociedad y los perfiles 

académicos de la formación de los profesionales. Es una pertinencia con pensamiento 

crítico y científico, interdisciplinario, de acuerdo a las corrientes mundiales, pero en 

torno a la soberanía e identidad propias de la sociedad ecuatoriana intercultural y 

plurinacional. (Hermida C., 2015). 
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2.2.  Definiciones de conceptos: 

2.2.1. Definición de Sistema 

 

La sociedad se desarrolla en un entorno que está rodeado de sistemas que no siempre 

son vistos como tales, e incluso son más evidentes sus componentes que el propio 

sistema; y justamente por esta razón es primordial definir el término como la 

vinculación de elementos relacionados entre sí, de tal forma que cualquier cambio en el 

estado de cualquiera de ellos va a provocar cambios grandes o pequeños justamente por 

sus operaciones entrelazadas; es decir que si se cambian las partes, el sistema también 

cambia. 

 

2.2.2. Sistema Informático  

 

Es el resultado de la unificación de tres componentes esenciales, como es el físico 

(Hardware), lógico (Software); y finalmente la parte elemental de un sistema que es el 

recurso humano. 

 

2.2.3. Sistema Web 

 

Es una plataforma en línea mejor conocida como Webapp, por lo que no hay que 

relacionarla como un sinónimo de Página Web ya que esta última es un conjunto de 

documentos HTML, hojas de estilo que se utilizan en cualquier navegador; en cambio 

los Sistemas Web generalmente se programan en AJAX, PHP o Javascript y las Páginas 

Web solo utilizan HTML. 

Ventajas:  

 Ingreso al sistema desde cualquier lugar de manera inmediata 

siempre y cuando se tenga acceso a internet. 

 Multiplataforma; es decir, se desempeña en todo tipo de plataforma. 

 Rendimiento, el código que se ejecuta en .NET es compilado y así 

otorga un gran rendimiento.   
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 2.2.4. Administración de Procesos 

 

La función principal de la administración es dirigir instituciones, establecimientos, 

organismos o empresas por medio de procesos donde estos tendrán actividades 

continuas que generaran como resultado un valor que es la entrada, la salida y así 

satisface las necesidades del cliente. 

Dentro de la administración es muy importante recalcar el control de procesos porque 

este tiene como finalidad regular automáticamente cada proceso, hasta lograr la 

optimización de calidad y seguridad, para que posteriormente el producto entregado sea 

el deseado por el cliente.  

Objetivos:  

 Manejo del proceso. 

 Conocer en tiempo real los eventos del proceso, la disponibilidad, 

tiempo, y producción. 

 Mejorar el rendimiento. 

 Optimizar recursos. 

2.2.5. Automatización 

 

El término Automatización proviene de la palabra griega "auto", y significa la ejecución 

por sus propios medios de un proceso; “donde se transfieren tareas de producción, 

realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos 

tecnológicos” (AUTÓMATAS PROGRAMABLES, 2001).  

Actualmente la automatización ha traído grandes beneficios dentro del campo científico, 

económico y educativo. Pero así mismo grandes desventajas, porque al ofrecer 

innumerables soluciones a los problemas han obligado al ser humano a mantener una 

dependencia por la tecnología, por lo que el computador se ha convertido en uno de los 

instrumentos favoritos de las personas. Sin embargo, al momento donde una 

herramienta permita el desarrollo de aplicaciones en forma automática y segura, 

representará uno de los cambios positivos en la sociedad; tanto es así que la 

automatización de procesos ha colaborado de forma inimaginable a los objetivos de una 

empresa o institución para cumplir con los requerimientos del cliente. 
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2.2.6. Proceso 

 

“La palabra Proceso proviene del latino, “processus”, (para adelante) y cere (caer, 

caminar), lo cual significa progreso, avance, ir adelante, ir hacia un fin determinado” 

(Venemedia, 2014). Según el diccionario de la Real Academia Española se define como 

una acción que realiza los seres humanos para optimizar el rendimiento de algo, y así 

eliminar algún tipo de problema. 

 

2.2.7. Seguimiento 

 

“Seguimiento es la acción y efecto de seguir, en el contexto popular suele usarse como 

sinónimo de observación o vigilancia”. (S/N) Por lo tanto se define como la supervisión 

en la elaboración de alguna actividad, donde puede ser interno, es decir; que lo realice la 

propia institución o empresa; o externo, si lo realiza una persona ajena a la 

organización. 

 

2.2.8. Habilitación 

 

La palabra habilitación dentro del presente Proyecto de Titulación es usada para 

referirse al cumplimiento de algún proceso para lograr un objetivo, sin embargo, la Real 

Academia Española lo define como “Hacer a alguien o algo hábil, apto o capaz para una 

cosa determinada.” (Real Academia Española, 2017). 

 

 2.3. Definición de Herramientas utilizadas  

 

Para el desarrollo de todas las aplicaciones es necesario utilizar ciertas herramientas, y 

esto dependerá del tipo de sistema que se vaya a realizar; en este caso se utilizó 

herramientas específicas para un Sistema Web, las mismas que serán detalladas a 

continuación. 
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2.3.1.  Visual Studio 2015 Enterprise 

 

Actualmente la herramienta Visual Studio es una de las más utilizadas dentro del 

desarrollo de sistemas, por lo que admite un ambiente de desarrollo para sistemas 

operativos Windows, y permite crear aplicaciones, sitios web, servicios web en 

cualquier entorno que soporte la plataforma .NET; gracias a sus grandes mejorías como 

la solución integrada; es que en esta ocasión se decidió utilizarla como la herramienta de 

desarrollo para codificar el presente Proyecto. Se analizó sus ventajas entre esas la 

escritura del código de manera precisa para no perder el contexto del archivo actual, su 

fácil manejo en los detalles como la estructura de llamadas, funciones relacionadas, las 

inserciones en el repositorio, el estado de las pruebas, la asistencia en tiempo real, 

fueron estas características que convencieron a todo el grupo para decidir adoptar esta 

herramienta y trabajar en ella. (Micorsoft, 2017) 

 

2.3.2.  SQL Server 2012  

 

Es una plataforma de gestión de Base de Datos de la empresa Microsoft que ofrece 

diferentes versiones con la finalidad satisfacer las necesidades de los clientes, en este 

caso se utilizó SQL Server 2012 para la Base de Datos del Proyecto, al analizar los 

beneficios de esta herramienta pudimos darnos cuenta que es una plataforma 

desarrollada para la nube; esto significa que tiene como prioridad ayudar a la 

construcción de soluciones basadas en la nube; también otra característica importante 

analizada es la mejora del rendimiento en memoria del almacenaje de datos, donde 

mejora la flexibilidad y se facilita el uso, así como la seguridad mejorada con respecto a 

las auditorias. De esta forma el sistema desarrollado para la UISRAEL siempre podrá 

mantener la delantera ofreciendo seguridad. (Micorsoft, 2017) 

 

 2.3.3. Resharper 2016 

 

Al ser una herramienta muy útil para Visual Studio, se decidió utilizar como asistente de 

calidad de codificación en el desarrollo del proyecto, debido a sus 2000 inspecciones de 

código al instante para C#, VB.NET, ASP.NET, JavaScript, TypeScript, etc, también 

ayuda facilitando soluciones rápidas para mejorar el código de una u otra manera. 
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Analizando esta herramienta verificamos que una de sus grandes cualidades es la 

navegación y búsqueda debido a su ayuda inmediata en cualquier parte del código, 

también puede generar una gran cantidad de código, como: clases a bloques, métodos y 

propiedades requeridos por una interfaz. (Micorsoft, 2017) 

2.3.4.  Telerik Q2 2015 

 

Los Telerik son los complementos perfectos que aumenta la productividad añadiendo 

más herramientas para su desarrollo, así como mejora en el aspecto físico, también lo 

hace en los avances de la depuración y diagnóstico. Es por esta razón que se decidió 

utilizar Telerik Q2 2015 como complementos de visualización para Visual Studio y así 

finalmente presentar un producto a la Altura de la Universidad Israel. 

 

2.3.5. Model - View – Controller (Mvc) 

 

Es un patrón de diseño que ya está disponible un tiempo en el mercado, el cual tiene 

como característica esencial “separar los datos, la lógica de negocio y las interfaces de 

usuario. Con la aparición de numerosos frameworks de desarrollo web donde utilizan el 

patrón MVC como modelo para la arquitectura de las aplicaciones web, en los últimos 

años ha ganado mucha fuerza. 

El patrón de arquitectura MVC está compuesta por:  

  Modelo 

Es la capa donde se trabaja con los datos. 

Encapsula el estado de la aplicación. 

Independiente del Controlador y la Vista. 

  Vista 

Contiene el código de la aplicación que va a producir la visualización de las 

interfaces de usuario 

  Controlador 

Contiene el código necesario para responder a las acciones que se solicitan en la 

aplicación, como visualizar un elemento, realizar una compra, una búsqueda de 

información, etc.” (S/N) 
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2.3.6.  Wcf Windows Comunication Foundation  

 

Es un motor de ejecución que sirve para la realizar sistemas que envían mensajes entre 

servicios y clientes. Donde un extremo puede ser un cliente que requiere datos de un 

extremo del servicio. Por lo tanto, los mensajes pueden ser un carácter o, secuencia de 

datos binarios.  

 

2.3.7. “Términos de WCF 

 

 Mensaje 

"Un mensaje es una unidad autónoma de datos que puede constar de 

varias partes, incluyendo un cuerpo y encabezado". (Micorsoft, 2017) 

 Servicio 

Construcción que expone uno o más extremos, y en la que cada extremo 

expone operaciones de servicio. 

 Extremo 

Construcción en la que se envían o reciben mensajes. Está compuesto por 

una ubicación (una dirección) que define a dónde se pueden enviar mensajes, una 

especificación del mecanismo de comunicación (un enlace) que describe cómo se 

deberían enviar los mensajes y una definición de un conjunto de mensajes que se 

pueden enviar o recibir (o ambos) en esa ubicación (un contrato de servicio) que 

describe qué mensajes se pueden enviar.” (Micorsoft, 2017) 

 

2.3.8. C# 

 

Se decidió optar por este lenguaje debido a lo fácil, reciente, proporciona seguridad de 

tipos y está orientado a objetos. C# se presenta como Visual C# en el conjunto de 

programas Visual Studio .NET. Una de sus ventajas es la utilización de plantillas de 

proyecto, asistentes de código, un modelo de objetos y otras características del entorno 

de desarrollo. De esta forma se procedió a determinar que este lenguaje por ser fácil de 

utilizar sería el ideal para poder desarrollar el Proyecto de Titulación.  
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3. SECCION III 

 

3.1. Introducción 

En el presente capítulo se determinará la metodología y técnicas de investigación y 

desarrollo más apropiadas para el tamaño del Sistema de Seguimiento de Proyectos de 

Titulación, es por esto que resulta interesante investigar una buena técnica y método 

para que este proceso tenga la eficiencia que se requiere, cumpla con el objetivo 

establecido y que el producto final sea de total calidad. 

 

3.2. Metodología de Investigación 

 

Es importante elegir un método de investigación, ya que éste será el medio que ayude al 

desarrollo de este proyecto propuesto para la Universidad Israel. 

 

Análisis: Permite revisar y descifrar los conceptos generales de la gestión de prácticas 

pre profesionales y vinculación con la sociedad, también permite analizar los conceptos 

de los diferentes sistemas de información, lenguajes de programación, base de datos y 

metodologías de desarrollo. 

 

Síntesis: Atendiendo los requerimientos que la coordinación del departamento de 

vinculación con la sociedad y prácticas pre profesionales propuestas en el software 

informático. 

 

Método Inductivo: Es un proceso que se caracteriza por el hecho de que al razonar lo 

que hace, quien lo utiliza, es ir de lo particular a lo general; siguiendo este método las 

investigaciones inician con la observación de problemas particulares, con el fin de llegar 

a una conclusión; por lo tanto, se define en cuatro etapas: la observación, análisis, la 

verificación y la teoría. 
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Con el estudio de los diferentes requerimientos de la coordinación de prácticas pre 

profesionales y vinculación con la sociedad, se determina las características mínimas del 

software precisado. 

 

Método Deductivo: Es un proceso que va de lo general a lo particular y logra inferir 

algo observado a partir de una ley por lo que se basa en un proceso organizado para que 

sea posible llegar a conclusiones directas; una de las características fundamentales de 

este método es la utilización de herramientas y elementos para demostrar cuestiones; así 

como también trata de llegar más allá de los hechos, mediante la elaboración de 

abstracciones. 

Este método se utiliza porque al indagar los datos generales, se podrá dar las soluciones 

más eficientes para cada uno de los problemas que puedan presentarse en el manejo de 

la información. 

 

Método Inductivo- Deductivo. - Inicia desde la descomposición hasta la construcción, 

es decir de menor a mayor. 

 

Para la investigación del Presente Proyecto se utilizó la metodología Inductiva-

Deductiva para el levantamiento de la información, debido a que al observar cómo se 

asocian los diferentes módulos (Módulo de Habilitación de Estudiantes de Trabajo de 

Titulación, Módulo de Seguimiento de PIC y Componente Práctico de Trabajos de 

Titulación, Módulo de Control de Deudas, Sistema de Gestión para Seguimiento de 

Proyectos de Prácticas Profesionales y Vinculación, Módulo de Asignación de Tribunal 

para Defensa de Proyectos de Titulación y el Módulo de Reporte para el SENECYT 

para Legalizar Títulos) que aparentemente son independientes entre sí, al final deben 

llegar a la funcionalidad del Sistema de “Seguimiento de Proyectos de Titulación”.   
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Enfoque en sistema: 

La propia propuesta contiene enfoque sistemático al integrarse en un desarrollo integral 

de los diferentes procesos para el registro y consolidación de la información de las 

prácticas pre profesionales y vinculación con la sociedad. 

3.3. Técnica de Recolección de Información: Entrevista 

 

Análisis documental 

Según Kerlinger (1985:338) “La entrevista es una confrontación interpersonal, en la 

cual una persona formula a otra pregunta cuyo fin es conseguir contestación 

relacionadas con el problema de investigación.”  

La investigación a realizarse tiene como un apoyo principal analizar datos referentes a 

la gestión de la información de las prácticas pre profesionales y vinculación con la 

sociedad. 

Una vez identificado el personal que intervienen en el proceso del Módulo prácticas pre 

profesionales y vinculación con la sociedad, se procedió a programar las fechas de 

entrevistas. 

FECHAS DE REUNIONES PROGRAMADAS PARA EL LEVANTAMIENTO 

DE INFORMACIÓN  

Entrevista No. 1           Lunes, 07 de noviembre de 2016            Ing. Marcela Córdova 

Entrevista No. 2          Viernes, 11 de noviembre de 2016          Ing. Marcela Córdova 

Entrevista No. 3          Lunes, 14 de noviembre de 2016            Ing. Marcela Córdova 

Tabla 1: Fechas de reuniones programadas para el levantamiento de información 

Fuente Autores. 
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3.4. Diagnóstico 

 

Entrevista No. 1         Fecha: lunes, 07 de noviembre de 2016 

Se procedió a entrevistarnos con los responsables del proceso de prácticas pre 

profesionales y vinculación con la sociedad con las cuales se determina, se elabora el 

flujo de información que tienen con el proceso que trabajan actualmente para estas 

actividades, por medio de la aplicación de un cuestionario de preguntas se obtuvo datos 

importantes que definirá la situación actual del problema en lo referente a la gestión de 

la información. Se obtuvo una buena acogida en cuanto al acceso de información, 

documentación y archivos, emitidos por la persona encargada del departamento de 

vinculación con la sociedad. (Anexo). 

 

Entrevista No. 2         Fecha: viernes, 11 de noviembre de 2016 

Se procedió a la segunda entrevista con la persona encargada del departamento de 

vinculación con la sociedad, en este día se presentó el flujo de proceso de las prácticas 

pre profesionales y vinculación con la sociedad, el mismo que tubo rectificaciones para 

su mejora. 

 

Entrevista No. 3         Fecha: lunes, 14 de noviembre de 2016 

En esta tercera entrevista se procedió a entregar el flujo de procesos rectificado, el 

mismo que es aprobado y autorizado para proceder a diseñar y desarrollar los procesos 

del departamento de vinculación con la sociedad, también se tomó en cuenta algunos 

puntos importantes que apoyarán al desarrollo del proyecto. 

 

Resultados del proceso de investigación 

 Se analiza y nos entrega los documentos con los cuales al momento se 

está llevando a cabo el proceso de prácticas pre profesionales, se 

diagrama el flujo del proceso con el cual se está trabajando en la 
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actualidad, se conoce en qué semestre se realiza cada número de horas de 

prácticas pre profesionales. 

 Se analiza y nos entrega los documentos con los cuales al momento se 

está llevando a cabo el proceso de Vinculación con la sociedad, se 

diagrama el flujo del proceso con el cual se está trabajando en la 

actualidad, se conoce en qué semestre se realiza cada número de horas de 

vinculación con la sociedad. 

 Se entrega y se hace firmar el flujo grama que fue indicado en base al 

cual se desarrollara el software requerido. 

 

3.5. Metodología de Desarrollo de Software 

 

Las tareas ejecutadas en las diferentes etapas del sistema, son complejas debido a la 

intervención de varios usuarios en los diferentes módulos y cada uno con un acceso a 

diferente tipo de información;  es por esta razón que se vio en la necesidad de utilizar un 

método que ayude al cumplimiento del proyecto y a la obtención de resultados en 

periodos cortos de tiempo, y fue así que se decidió emplear la Metodología Scrum, que 

no es otra cosa que una metodología de desarrollo ágil y flexible, que requiere de un 

trabajo duro y dedicado ya que no se basa en el seguimiento de un plan, sino en la 

adaptación de las circunstancias de la evolución del proyecto, el mismo  que utiliza 

“Iteraciones” ó “Sprints” que significa en inglés “carrera corta” como un elemento 

específico que representará una etapa del proyecto. (Walter, 2015) 

Por lo tanto, es primordial mencionar a los Roles, Responsabilidades y Elementos de 

Scrum, ya que estos representan la transparencia de la información, y aseguran que 

todos tengan el mismo entendimiento del proceso del proyecto. 

3.6. Roles y Responsabilidades 

 

 Scrum Master. - Es un rol que suele ser desempeñado por el Líder del Proyecto, 

el mismo que soluciona cualquier tipo de problema del producto para que se 

cumpla con todas las actividades y funciones según lo planeado. Interactúa con 

el equipo y el cliente, por lo que debe ser un miembro importante de este y 

trabajar a la par. 
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 Product Owner. - Representa al Cliente (Propietario del producto), es el 

responsable del proyecto; el cual toma las decisiones finales como las fechas de 

lanzamiento, contenido y sobre todo el que acepta o rechaza los resultados del 

producto, por lo que es aconsejable que no sea parte del Equipo de Desarrollo. 

 Scrum Team. - Es el equipo de todo el proyecto, los cuales pueden decidir 

cómo organizarse según sus conocimientos para cumplir con los objetivos de un 

Sprint (Programadores, Diseñadores de Interfaz); sus funciones son: estimar 

esfuerzo, crear Sprint Back Log, revisar la Lista de Producto 

 Customer. - El cliente participa en las tareas de la Lista de Producto. 

 Management. - Es el responsable de tomar decisiones sumamente importantes 

como los estándares a seguir durante el proyecto, así como también apoya con la 

elaboración de objetivos y requerimientos. Sin embargo, su función primordial 

es mantener un control del progreso junto con el Scrum Master. (Walter, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1    Metodología SCRUM 

Fuente Recuperado de santimacnet.wordpress.com/2010/11/04/curso-gratis-scrum-dia-

a-dia/. 
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3.7. Elementos de Scrum 

 

Lista de Producto (Product Backlog).- Es la elaboración de una lista ordenada 

que está a cargo del dueño del producto “Product Owner”, donde detalla todas las 

tareas, requerimientos y funcionalidades, de todo lo necesario para el Sistema, sin 

embargo esta lista nunca está completa, por lo que el primer desarrollo solo muestra los 

requisitos entendidos al principio. Mientras el Sistema exista, su Lista de Producto 

también existe. Por lo tanto, esta Lista de Producto aumenta conforme el producto final 

también lo hace; y se producen los cambios según la necesidad del producto, para que al 

final sea un sistema adecuado, competitivo y útil. (Walter, 2015) 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRABAJOS DE TITULACIÓN 

1- Módulo de Habilitación de Estudiantes de Trabajo de Titulación 

2- Módulo de Seguimiento de PIC y Componente Práctico de Trabajos de 

Titulación 

3- Integración y Migración de Cuentas por Cobrar de Sistemas Anteriores a SQL 

Server-Modulo de Control de Deudas 

4- Sistema de Gestión para Seguimiento de Proyectos de Prácticas Profesionales y 

Vinculación 

5- Módulo de Asignación de Tribunal para Defensa de Proyectos de Titulación 

6- Reporte para el SENECYT para Legalizar Títulos 

Tabla 2 Requerimientos y necesidades 

Elaborado por el Autor. 

 

Lista de Pendientes del Sprint (Sprint Back log). - Es el conjunto de elementos de la 

Lista de Producto, que está hecha por el Equipo de Desarrollo donde se asigna un 

responsable para desarrollar cada actividad, así como también hacen visible todo el 

trabajo que están desarrollando con el fin de que se logre alcanzar el Objetivo del 

“Sprint” que no es otra cosa que el desarrollo de todas las tareas mencionadas en el 

Product Back log. Dentro de esta Lista es esencial asignar las horas de trabajo para cada 

tarea; por lo que consta con ciertos detalles minuciosos para que al momento de realizar 

algún cambio se pueda entender el Scrum.  
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Conforme se necesite una nueva actividad el Equipo lo añade al Sprint Back Log, por 

otro lado, cuando un elemento es innecesario, es eliminado, y solo el Equipo de 

Desarrollo tiene la potestad de cambiar su Lista de Pendientes del Sprint. Por lo que se 

considera que esta Lista es una imagen visible en tiempo real del trabajo del Equipo de 

Desarrollo y corresponde exclusivamente a este Equipo. 

 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE TRABAJOS DE TITULACIÓN 

SPRINTS RESPONSABLE 

Módulo de Habilitación de Estudiantes 

de Trabajo de Titulación 

Báez Rivera Andrea Estefanía 

Módulo de Seguimiento de PIC y 

Componente Práctico de Trabajos de 

Titulación 

Chiza Monarco Roberto Carlos 

Integración y Migración de Cuentas por 

Cobrar de Sistemas Anteriores SQL 

Server-Modulo de Control de Deudas 

Jo García Renier 

Sistema de Gestión para Seguimiento de 

Proyectos de Prácticas Profesionales y 

Vinculación 

Coba Coba Freddy Xavier 

Coba Coba Diana Gabriela 

Módulo de Asignación de Tribunal para 

Defensa de Proyectos de Titulación 

Granizo Calvache Daniel Efrain 

Reporte para el SENECYT para 

Legalizar Títulos 

Vega Panchi Gustavo Miguel 

Tabla 3 De Sprints y responsables 

Elaborado por el Autor. 
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MÓDULO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD Y PRÁCTICAS PRE-

PROFESIONALES 

SPRINTS RESPONSABLE 

Registro de temas de proyectos a 

realizarse con la comunidad  

Gabriela Coba 

Xavier Coba  

Registro de Empresas con convenio con 

la universidad Israel, proyectos, sub 

proyectos a realizar. 

Gabriela Coba 

Xavier Coba 

Agregar sub módulo de consultas y 

reportes de prácticas pre-profesionales 

y vinculación con la sociedad 

Gabriela Coba 

Xavier Coba 

Emisión de certificado de vinculación 

con la sociedad y prácticas pre- 

profesionales 

Gabriela Coba 

Xavier Coba 

Tabla 4  Sprint y Responsables de Módulo a Desarrollar 

Elaborado por el Autor. 

 

 

 El Incremento. - Este elemento representa todos los requisitos que se han 

completado de la Lista de Producto durante un Sprint, donde una vez que se obtenga el 

resultado final, este debe estar en condiciones de utilizarse y el cliente puede ir haciendo 

los cambios necesarios del proyecto sin importar si desea liberarlo o no. 
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3.8. Control de la Evolución del proyecto 

 

Cada módulo puede entenderse como un “Sprint” y dentro de esto se repite un proceso 

similar, con el propósito de que el resultado sea completo sobre el proyecto final. Es así 

que esta metodología realiza un control total de la evolución del sistema. 

 Revisión del Sprint. - El objetivo de esta revisión es presentar el producto final o 

su avance, trabajado por el equipo de desarrollo a todos los usuarios, y así 

detectar inconformidades que puedan ser modificadas en el siguiente Sprint. 

 

 Desarrollo incremental. - Al final de cada Sprint una parte operativa del 

producto se procede a evaluar e inspeccionar. 

 

 Desarrollo evolutivo. - Dentro de la metodología Scrum la inestabilidad pasa a 

ser una señal que muestra que se debe adoptar técnicas o métodos para dar 

continuidad a la evolución sin afectar la calidad que se va generando durante el 

desarrollo. 

 

 Auto-organización. - En la metodología Scrum durante el desarrollo de un 

proyecto se confía la responsabilidad a un equipo de trabajo, los mismos que 

deben ser auto-organizados, es decir, que sean capaces de tomar decisiones que 

consideren oportunas y viables para el desarrollo del sistema. 

 

 Colaboración. - Cada miembro del equipo debe colaborar a los demás según sus 

capacidades y no según su rol, para que de esta forma funcione la auto-

organización como un control fuerte. 
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3.9. Modelo de procesos 

 

Después de haber realizado las diferentes entrevistas a la persona encargada de dicho 

departamento hemos recolectado la información, se ha llegado a la conclusión que no 

existe un proceso levantado que respalde a este departamento. 

 

Ilustración 2 a    Diagrama proceso recolección de información 

Fuente Autores. 

Sistema de gestión para seguimiento de proyectos de prácticas profesionales y vinculación 

Responsable DocenteResponsable Balcón de servicios 3 Responsable Estudiante
Responsable Departamento de 

Vinculación

Pr
oc

es
o 

de
 1

60
 h

or
as

 d
e 

vi
nc

ul
ac

ió
n 

co
n 

la
 S

oc
ie

da
d

Inicio

Convenio con entidades públicas o 
privadas para proyectos de indole 

social

Generación de Programas y 
proyectos

Dep vinculación entrega banco de 
proyectos al Docente encargado

¿Estudiante realiza 
proyecto de convenio?

Carta compromiso a Dep de 
Vinculación

no

Ejecución del proyecto

Docente conforma grupo de 
estudiantes y asigna proyectos

si

Docente ingresa notas y horas 
aprobadas

¿Aprueba?

Alumno llena la documentación de 
acuerdo a las especificaciones

si

Reprueba Proyecto

no

Estudiante entrega de documentación 
y evidencias digitalizadas a Balcón de 

Servicios 3 para validación de 
información

¿Información correcta?

Balcón de Servicios 3 devuelve la 
documentación al alumno para 

corrección

Balcón de Servicios 3 recepta la 
documentación

no

si

Documentación es entregada al 
Dpto. Vinculación 

Balcón de Servicios 3 emite certificado 
por triplicado a vinculación (Secretaria, 

Dpto. de Vinculación, Estudiante)

Firma del representante del Dpto. de 
Vinculación en los certificados

Dpto. de Vinculación entrega 
certificados firmados a Balcón de 

Servicios 3 

Balcón de Servicios 3 entrega 
certificados a Estudiante y Secretaria

Fín

Registra Información y archivo de 
documentación del Estudiante en 
bodega del Dpto. de Vinculación

Tiempo conformación de grupos 1 día

Tiempo ingreso notas y horas 5 min/est

Tiempo Revisión 3 días

Tiempo de registro 5 minutos
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Ilustración 3 b    Diagrama proceso recolección de información 

Fuente Autores. 

 

 

Sistema de gestión para seguimiento de proyectos de prácticas profesionales y vinculación 

Responsable Departamento 
Vinculación

Responsable Tutor Asignado Responsable Balcón de Servicios 3Responsable Estudiante
Pr
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p
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ct
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as

 p
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 p
ro

fe
si

on
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es

Inicio

Alumno 2do 
Semestre

Balcon de servicio 3 valida la 
información correcta

Fín

Alumno 4to 
Semestre

Alumno 6to 
Semestre

Alumno 
7mo 

Semestre

Alumno 
NAC, otros

Alumno descarga 
documentación de prácticas pre 
profesionales de la plataforma

Alumno descarga 
documentación de 

prácticas pre 
profesionales de 

mayor a menor a 5 
años de la 

plataforma

Alumno llena la 
documentación de acuerdo 

a las especificaciones

Alumno entrega la 
documentación en Balcón 

de servicios 3 para 
validación de información

Tiempo revisión 3 días

Balcón de servicios 3 
devuelve la documentación 
al alumno para corrección

Balcón de servicios 3 
recepta la documentación

no

si

Documentación es 
entregada al Dpto. de 

Vinculación

Asignación de tutores

Tiempo asignación 1 día

Mat. Ideas de negocio 
Investigativo (40H)

Formato SEMPLADES 
(Marco Lógico) (80H)

Formato Registro de tema 
entregan a Docente

Profesor registra nota y 
número de horas aprobadas

Seguimiento de las 
prácticas por parte 

del tutor

Estudiante entrega de 
certificado con calificación 

de practicas a Balcón de 
Servicios 3

Balcón de Servicios 3 emite certificado 
por triplicado a vinculación (Secretaria, 

Dpto. de Vinculación, Estudiante)

Firma de representante de 
Dpto. de Vinculación en los 

certificados

Tiempo estimado emisión de certificados 2 días

Dpto. de Vinculación 
entrega certificados 
firmados a Balcon de 

Servicios 3

Registro de horas de 
prácticas pre profesionales 

del estudiante

Archivo de documentación 
del estudiante en bodega 
del Dpto. de Vinculación

Balcón de servicios 3 
entrega certificados a 

Estudiante y Secretaria

Dpto. de Vinculación 
entrega certificados 
firmados a Balcon de 

Servicios3 

Tiempo estimado 
registro 5 minuto
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3.10. Modelo de Base de Datos 

 

 

La Informática lo define como el proceso de documentar un diseño de sistema de 

software mediante un diagrama de fácil entendimiento, ya que los conceptos que se 

emplean como texto y símbolos representan las entidades,  los atributos y las relaciones, 

es así que la finalidad con la que se realizó el diagrama del Sistema de Seguimiento de 

Proyecto de Titulación fue para poder utilizarlo como un mapa para el desarrollo del 

software, empleando operaciones básicas para especificar las consultas, actualizar la 

información y así mejorar la comunicación en aplicaciones que intercambian datos; 

debido a su gran tamaño e importancia se lo separo por módulos, por lo que después de 

haber recopilado la información al personal Administrativo de la UISRAEL, se ha 

determinado que cada uno desarrolle su propio diagrama de base de datos. Por lo tanto, 

el Modelo de Base de Datos del Login y del Módulo de Habitación de Estudiante se 

muestra a continuación.  
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Ilustración 4    Modelo de Base de Datos de LOGIN 

Fuente Autores 
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Ilustración 5    Modelo de Base de Datos del Módulo prácticas pre profesionales y 

vinculación 

Fuente Autores. 
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3.11. Diccionario de Datos 

 

Es un listado organizado de todos y cada uno de los datos que forman parte o pertenecen 

a un sistema, su objetivo o finalidad es dar precisión en todos los datos que se maneja 

en un sistema en nuestro caso en el módulo de vinculación con la sociedad, para no 

crear malas interpretaciones o ambigüedades. 

 

Módulo de prácticas pre-profesionales y vinculación con la sociedad. 

 

Nombre de la Tabla: PV.ProyectoVINCULACIÓN 

Descripción de la Tabla: Contendrá la información del módulo de vinculación. 

Columnas de la Tabla  

No. Nombre Tipo de 

dato 

Nulo Descripción Valor 

Defecto 

1 idProyectoViculacion Int  No Llave única de 

registro de 

Vinculación 

 

2 IdProyecto Int Si Codigo de proyecto  

3 Estudiante Varchar 

(15) 

Si Datos studiante  

4 Calificacion Decimal(1

8,2) 

Si Valor de la nota  

5 NumeroHoras Integer Si Valor de horas 

realizadas 

 

6 FechaInicial Date Si Fecha inicio 

proceso 

vinculacion 

 

7 FechaCreacion DateTime Si Fecha de ingreso  
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del registro 

8 FechaModificacion DateTime Si Fecha cabios 

realizados 

 

9 UsuarioCreacion Int Si Usuario que crea el 

registro 

 

10 UsuarioModificacion Int Si Usuario modifica 

registro 

 

11 IsActivo Bit Si Valores si o no  

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado 

1 PK_Id_ProyectoVinculacion IdProyecto  

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 PK_Id_PoyectoVinculacion Primary 

Key 

Idproyecto 

Tabla 5  Diccionario de datos de la Tabla  PV.ProyectoVINCULACIÓN 

Fuente: Autores 

 

Nombre de la Tabla: PV.Proyecto_Avance 

Descripción de la Tabla: Contendrá información de los avances del proyecto  

Columnas de la Tabla  

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

Defecto 

1 IdProyectoAvance Integer PK No Llave única de 

registro de proyecto 
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2 IdProyecto Integer Si Codigo Id del 

proyecto 

 

3 FechaAvance DateTime No Fecha del registro 

avance del proyecto 

 

4 Descripcion Varchar (500) Si Daos del avance a 

registrar 

 

5 FechaCreacion DateTime Si Fecha inicial del 

avance 

 

6 FechaModificacion DateTime Si Fecha de registro de 

modificacion 

 

7 UsuarioCreacion Integer Si Codigo de usuario de 

registro 

 

8 UsuarioModificacio

n 

Integer Si Id del usuario que 

modifica el registro 

 

9 IsActivo Bit Si Corresponde a si o no Si o No 

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado 

1 IdProyectoAvance IdProyectoAva

nce 

 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 IdProyectoAvance Primary Key IdProyectoAvance 

Tabla 6   Diccionario de datos de la Tabla  PV.Proyecto_Avance 

Fuente: Autores 
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Nombre de la Tabla: PV. Proyecto 

Descripción de la 

Tabla: 

Contendrá la información del proyecto que se ejecutará 

Columnas de la Tabla  

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

Defecto 

1 IdProyecto Integer PK No Codigo Id proyecto.  

2 IdPrograma Integer Si Id proyecto  

3 IdEmpresa Integer Si Id de la empresa  

4 IdCarrera  Integer Si Id de la carrera  

5 IdNivel Integer Si Id del nivel del 

estudiante 

 

6 NumeroIntegrantes Integer Si Número de 

estudiantes del 

proyecto 

 

7 NombreProyecto varchar(250) Si Nombre del proyecto  

8 IdAlcance Integer  Id del alcace  

9 Docente varchar(11) Si Nombre del docente   

10 Fecha Date Si Fecha  

11 Descripcion varchar(500) Si Detalle del registro  

12 FechaCreacion Datetime Si Fecha que se creo  

13 FechaModificacion Datetime Si Fecha en qe se 

modifico 

 

14 UsuarioCreacion Integer Si Id de Usuario  
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Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado 

1 PK_IdProyecto IdProyecto  

    

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 PK_IdProyecto Primary Key  

Tabla 7   Diccionario de datos de la Tabla  Proyecto 

Fuente: Autores 

 

Nombre de la Tabla: PV.PracticaPreprofesional 

Descripción de la 

Tabla: 

Contendrá la información de las practicas pre profesionales 

Columnas de la Tabla  

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

Defecto 

1 IdPracticaPreprofes

ional 

Integer PK No Codigo Id practicas 

profesionales 

 

2 Estudiante varchar(15) No Nombre de estudiante  

3 DocenteSeguimient

o 

varchar(15) No Nombre del docente.  

4 Organizacion varchar(500) No Nombre de la 

organisacion 

 

5 OrganizacionRespo

nsable 

varchar(200) Si Nombre de la 

organisacion 
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6 Calificacion decimal(18, 2) Si Nota obtenida  

7 NumeroHoras Integer Si Nimero de horas  

8 FechaDesde Date Si Fecha inicio  

9 FechaHasta Date Si Fecha final  

10 CodigoCertificado varchar(50) Si Cod del certificado   

11 FechaCreacion Datetime Si Fecha registro  

12 FechaModificacion Datetime Si Fecha actualizacion  

13 UsuarioCreacion Integer Si Fceha creacion  

14 UsuarioModificaci

on 

Integer Si Uusario modifica  

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado 

1 PK_ 

IdPracticaPreprofes

ional 

IdPracticaPrep

rofesional 

 

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 PK_ 

IdPracticaPreprofes

ional 

Primary Key  

Tabla 8    Diccionario de datos de la Tabla  PrácticaPreprofesional 

Fuente: Autores 

Nombre de la Tabla: PV. ConfiguracionVinculacionPractica 

Descripción de la Contendrá la información de la Vinculacion y practicas pre 
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Tabla: profesionales 

Columnas de la Tabla  

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

Defecto 

1 IdConfiguracion Int No Codigo Id de 

configuracion 

 

2 Docente varchar(15) No IdDocente  

3 NombreDocente varchar(200) No Nombre del docente.  

4 FechaCreacion Datetime si Fecha Inicial  

5 FechaModificacion Datetime Si Fecha Modificacion  

6 UsuarioCreacion Int Si Usuario  

7 UsuarioModificaci

on 

Int Si Usuario modificacion  

8 IsActivo Bit Si Opcion Si- No 

9 Siglas varchar(10) Si Cod de Siglas  

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado 

1 PK_IdConfigura IdConfiguracion  

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 PK_ IdConfigurac Primary Key  

Tabla 9    Diccionario de datos de la Tabla  ConfiguracionVinculacionPractica 

Fuente: Autores 
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Nombre de la Tabla: PV. CertificadoVinculacionPractica 

Descripción de la 

Tabla: 

Contendrá la información de la información de prácticas pre 

profesionales y vinculación con la sociedad 

Columnas de la Tabla  

No. Nombre Tipo de dato Nulo Descripción Valor 

Defecto 

1 IdCertificado Int No Codigo Id de 

certificado 

 

2 Anio Int Si Anio de registro  

3 Estudiante varchar(15) No Id del estudiante  

4 NombreEstudiante varchar(200) No Nombre estudiante  

5 IdCarrera Int Si Feid de la carrera  

6 CarreraNombre varchar(200) Si Nombre de la carrera  

7 Organizacion varchar(200) Si Nombre organizacion  

8 IdProyecto Int Si Id poryecto Si- No 

9 NombreProyecto varchar(200) Si Nombre del proyecto  

10 Area varchar(200) Si Área a registrar  

11 FechaDesde Date Si Fecha inicio registro  

12 FechaHasta Date Si Fecha final de proceso  

13 Institucion varchar(200) Si Nombre de la 

institucion 

 

14 FechaCreacion varchar(200) Si Fecha registro inio  

15 UsuarioCreacion Datetime Si Usuario registra  
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16 IsActivo Int Si Activo si o no Si-No 

17 Siglas Bit Si sigals  

18 IdPracticaPreprofes

ional 

varchar(10) No Id proctaicas  

19 IdConfiguracion Int  Id configuracion  

20 FechaImpresion Int  Fecha regsitro imprsion  

21 CodigoCertificado Datetime Si Cod certficado  

22 DocenteFirma varchar(15) Si Registro de firma  

23 NombreDocenteFir

ma 

varchar(200) Si Nombre usurio firma  

24 Secuencial Int Si Valor de secuencia  

Llaves de referencia 

No. Nombre Columna Referenciado 

1 IdCertificado IdCertificado  

Índices 

No. Nombre Tipo Columnas 

1 PK_ IdCertificado Primary Key  

Tabla 10    Diccionario de datos de la Tabla  CertificadoVinculacionPractica 

Fuente: Autores 
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3.12. Desarrollo de las fases de la metodología 

 

TABLA DE SECCIONES REPORTE Y CERTIFICADO 

ID NOMBRE DESCRIPCION 

1 ANALISIS Estudio sobre el desarrollo y levantamiento de 

requerimientos. 

2 DESARROLLO / 

PROGRAMACION 

Programación de las pantallas del módulo 

3 CONSULTAS - 

REPORTES 

Exportación de reportes en formato XLS 

4 EMISIÓN DE 

CERTIFICADO 

Emisión de certificado de Vinculación y Prácticas 

 

Tabla 11    Secciones Modulo Vinculación y Prácticas 

Fuente Autor. 
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TABLA DE SPRINT MÓDULOS    

SPRINTS DURACIÓ

N 

INICIO FIN 

Análisis 20 días jue 29/09/16 mié 26/10/16 

Análisis del requerimiento 2 días jue 29/09/16 vie 30/09/16 

Entrevista con el usuario para levantar información 1 día lun 03/10/16 lun 03/10/16 

Levantamiento del flujograma del proceso 

entrevistado 

1 día mar 04/10/16 mar 04/10/16 

Presentación del flujograma y presentación al 

usuario 

10 días mié 05/10/16 mar 18/10/16 

Rectificación del flujo con novedades de última 

reunión 

1 día mié 19/10/16 mié 19/10/16 

Análisis de módulos a crear 1 día jue 20/10/16 jue 20/10/16 

Análisis de Tabla #s que intervienen 1 día vie 21/10/16 vie 21/10/16 

Análisis de creación de menú 2 días lun 4/10/16 mar 25/10/16 

Revisión total de análisis realizados 1 día mié 26/10/16 mié 26/10/16 

Planeación 15 días jue 27/10/16 mié 16/11/16 

Descarga e instalación de herramientas a utilizar 3 días jue 27/10/16 lun 31/10/16 

Definción de recursos 4 días mar 01/11/16 vie 04/11/16 

Humanos    

Físicos    

Técnicos    

Fanancieros    

Desarrollo 90 dias lun 09/01/17 vie 28/04/17 

Evaluación de la situación actual    

Desarrollo del aplicativo (front, logica,estrutura base 

de datos) 

   

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Retroalimentación de QA—Desarrollo  lun 01/05/17 Mie 16/05/17 

Implementación 30 días vie 29/05/17 jue 08/06/17 

Liberación para validación QA  lun 01/05/17 mar 30/05/17 

Liberación validación con usuario  lun 12/06/17  

Implementación     

Mantenimiento y Mejora de SGVS 8 días Mar 

13/07/17 

vie 16/07/17 

  

Tabla 12    SPRINTS MODULOS 

Fuente Autores. 
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3.12.1. Sprint 1, “Análisis” 

 

EL análisis y levantamiento de requerimientos para luego realizar el diseño de 

cómo va a desarrollarse el proyecto. 

Planificación 

Analizar la funcionabilidad y requerimientos que se implementarán.  

REQUISITOS FUNCIONALES  REQUISITOS NO FUNCIONALES 

La base de datos dispone de información 

adecuada, ordenada, controlada y 

depurada. 

Ofrecerá seguridad de la información 

alojada, un control adecuado sobre la 

manipulación mediante un sistema y no 

manualmente.  

Tabla 13    Tabla de Requerimientos Funcionales -  no funcionales del Sprint1. 

Fuente Autores. 

Definición del equipo de trabajo. 

RESPONSABLE  NOMBRE  

Product Owner Wilmer  Valle  

Scrum Master Roberto Chiza 

Desarrollador  Gabriela Coba – Xavier Coba 

Pruebas Marcela Córdova 

Tabla 14    Tabla de Equipo de Trabajo 

Fuente Autores. 
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Construcción. 

Backlog del Sprint. 

ID SPRINTS DURACIÓN RESPONSABLE 

    

1 ANÁLISIS 8 días  

1.1 Análisis de Alcance del proyecto 2 días Gabriela Coba 

Xavier Coba 

1.2 Recopilación de información con usuario del 

departamento de Vinculación de la 

Universidad Israel 

3 días Gabriela Coba 

Xavier Coba 

 

1.3 

Análisis para la creación de la base de datos 

para el módulo 

2 días Gabriela Coba 

Xavier Coba 

1.4 Análisis de Viabilidad del Proyecto 2 días Gabriela Coba 

Xavier Coba 

    

2 DESARROLLO /PROGRAMACIÓN 56 días  

    

2.1 Generación de la base de datos para 

vinculación con la sociedad 

4 días Gabriela Coba  

Xavier Coba 

2.2 Diseño de pantallas y sub pantallas del 

módulo 

4 días Gabriela Coba  

Xavier Coba 

2.3 Programación del módulo 40 días Gabriela Coba  

Xavier Coba 
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2.4 Carga de registros de prueba en los 

diferentes registros 

1 día Gabriela Coba  

Xavier Coba 

2.5 Prueba de funcionalidad 2 días Gabriela Coba  

Xavier Coba 

2.6 Correcciones de errores 6 días Gabriela Coba  

Xavier Coba 

Tabla 15    Backlog del Sprint. 

Fuente Autores. 
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3.13. Diseño de Interfaz 

 

Diseño de Aplicación 

Dentro del diseño de aplicación damos a conocer y se mostrarán todas las interfaces que 

han sido diseñadas para el Módulo de Vinculación con la Sociedad y Prácticas pre- 

profesionales, ya que a través del análisis y el diseño de dicho módulo sea de fácil 

manipulación, tomado en cuenta los requisitos que se atendió al usuario final. 

          

                                Ilustración 6    Pantalla inicio de sesión 

                            Fuente: Autores 

Componentes 

1. Logo 1 Universidad Israel 

2. Información inicio de sesión 

 

 

1 
2 
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Ilustración 7    Pantalla elección de perfil. 

Fuente: Autores 

Componentes 

1. Logo 1 Universidad Israel 

2. Información inicio de sesión 

3. Información Perfil 

 

Ilustración 8    Pantalla Menú Principal. 

Fuente: Autores 

1 

3 

2 
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Componentes 

1. Logo 1 encabezado Universidad Israel 

2. Información autores 

3. Menú principal 

4. Menú secundario 

5. Logo 2 Universidad Israel 

  

Ilustración 8    Pantalla creación de institución. 

Fuente: Autores 

Componentes 

1. Logo 1 encabezado Universidad Israel 

2. Información autores 

3. Menú principal 

4. Información mantenimiento institución 

5. Datos registro institución 

 

1 

3 

2 

4 

5 
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Ilustración 9    Pantalla Sub- menú Vinculación con la Sociedad. 

Fuente: Autores 

 

Componentes 

1. Logo 1 encabezado Universidad Israel 

2. Información autores 

3. Menú principal 

4. Menú secundario registro de instituciones 

5. Menú terciario  

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

2 

4 
5 
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Ilustración 90    Pantalla ingreso Banco de Proyectos. 

Fuente: Autores 

 

Componentes 

1. Logo 1 encabezado Universidad Israel 

2. Información autores 

3. Menú principal 

4. Información mantenimiento banco de proyectos 

5. Ingreso de registro de banco de proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

2 

4 

5 
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Ilustración 101    Pantalla de Registro de estudiantes en vinculación. 

Fuente: Autores 

 

Componentes 

1. Menú principal 

2. Interface Registro de vinculación 

3. Interface ingreso de registro de proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

2 
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Ilustración 112    Pantalla Registro Horas Empresariales Prácticas pre-profesionales. 

Fuente: Autores 

 

Componentes 

1. Logo 1 encabezado Universidad Israel 

2. Información autores 

3. Menú principal 

4. Interface Prácticas pre profesionales 

5. Interface Registro de hora empresariales 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

2 

4 

5 
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Ilustración 13    Pantalla Reporte Empresa 

Fuente: Autores 

 

Componentes 

1. Menú principal 

2. Interface Reportes de empresa 

3. Exportar archivo Excel 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 124     Pantalla Reporte Exportación a Excel. 

Fuente: Autores 

2 

1 

3 
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Ilustración 13    Pantalla Reporte Empresa por Estudiante. 

Fuente: Autores 

 

Componentes 

1. Menú principal 

2. Interface Reportes por estudiante 

3. Exportar archivo Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

3 
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Ilustración 16    Pantalla Despliegue en pantalla Certificado Final de prácticas pre- 

profesionales y vinculación con la sociedad. 

Fuente: Autores 

 

Componentes 

 

1. Logo 1 encabezado Universidad Israel 

2. Información autores 

3. Menú principal 

4. Interface Certificado Final 

5. Despliegue del Certificado Final 

 

Esta pantalla desplegará un certificado final que será entregado a los estudiantes al 

instante que haya culminado las horas de los dos módulos de prácticas pre profesionales 

y vinculación con la sociedad, con tan solo digitar el número de cédula. 

 

1 

3 

2 

4 

5 
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3.14. Evaluación de Resultados 

 Pruebas de Funcionalidad con el Usuario 

Las pruebas de funcionalidad son" un proceso de control de calidad que consiste en 

asegurar el cumplimiento de un sistema o componente con requerimientos funcionales". 

El objetivo principal de las pruebas funcionales es analizar el producto terminado y 

determinar si hace todo lo que debería hacer y si lo hace correctamente. Papineau S., 

Yakimov C. (2011). 

Escenario: Administración de Usuarios  N: 1  

Lista de Módulos: Módulo de Seguridad  

Responsable: Ing.  Marcela Córdova Fecha: junio 16 del 2017  

Precondiciones  Iniciar sesión con un usuario válido.  

Datos de Entrada  Usuario, clave, campos para el inicio de sesión.  

Descripción de los Pasos  -Ingresar el usuario y clave.  

-Si el usuario ingresa correctamente podrá tener acceso al 

perfil que corresponda. 

-Se realiza las actividades respectivas dentro de la 

aplicación web.  

-Se desconecta de la sesión activa y se regresa a la pantalla 

de inicio se sesión.  

Resultado Esperado  Se realizan los 

procesos de 

usuarios de manera 

exitosa.  

Cumplimiento  SI X  

NO  

Resultado Obtenido  Errores:   Fallas Provocadas:  

Recomendación u  

Observación  

  

Tabla 16    Pruebas de gestión de usuarios 

Fuente: Autores  
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Escenario: Titulación N: 2 

Lista de Módulos: Registro de Instituciones  

Responsable: Ing.  Marcela Córdova Fecha: junio 16 del 2017  

Precondiciones  Validar el funcionamiento del registro de instituciones.  

Datos de Entrada  Descripción, dirección, teléfono, representante, tipo de 

empresa, correo, convenio, fecha convenio. 

Descripción de los Pasos  -Pulsamos el botón nuevo.  

-Registramos datos de la empresa solicitados. 

-Procedemos a guardar o cancelar.  

-Verificamos que se haya guardado correctamente el 

registro de la nueva institución. 

Resultado Esperado  Se realizan los 

procesos de 

creación de nueva 

institución de 

manera exitosa.  

Cumplimiento  SI  X  

NO  

Resultado Obtenido  Errores:   Fallas Provocadas:  

Recomendación u  

Observación  

  

Tabla 17     Pruebas de Registro de Instituciones 

Fuente: Autores  
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Escenario: Titulación N: 3  

Lista de Módulos: Vinculación con la Sociedad. 

Responsable: Ing.  Marcela Córdova Fecha: junio 16 del 2017  

Precondiciones  Registro de Proyecto.  

Datos de Entrada  Nombre de proyecto, programa, institución, carrera, nivel, 

número de integrantes, alcance, docente, fecha, descripción. 

Descripción de los Pasos  -Presionamos botón nuevo.  

-Ingresamos los datos solicitados del proyecto. 

-Procedemos a guardar o cancelar.  

-Verificamos que se haya guardado el registro del nuevo 

proyecto.  

Resultado Esperado  Se realizan los 

procesos de 

creación de un 

nuevo proyecto de 

manera exitosa.  

Cumplimiento  SI  X  

NO  

Resultado Obtenido  Errores:   Fallas Provocadas:  

Recomendación u  

Observación  

  

Tabla 18    Pruebas de Registro de Proyecto. 

Fuente: Autores  

 



57 
 

 

 

Escenario: Titulación N: 4 

Lista de Módulos: Vinculación con la Sociedad. 

Responsable: Ing.  Marcela Córdova Fecha: junio 16 del 2017  

Precondiciones  Edición de un Proyecto.  

Datos de Entrada  Nombre de proyecto, programa, institución, carrera, nivel, 

número de integrantes, alcance, docente, fecha, descripción. 

Descripción de los Pasos  -Desplegamos los proyectos existentes.  

-Presionamos el lápiz de la parte izquierda del proyecto a 

modificar. 

-Realizamos los cambios del campo o campos que se 

requiera.  

- Procedemos a guardar los cambios efectuados. 

- Verificamos que se haya guardado el registro o registros 

editados del proyecto.  

Resultado Esperado  Se realizan los 

procesos de 

modificación de un 

proyecto de manera 

exitosa.  

Cumplimiento  SI X  

NO  

Resultado Obtenido  Errores:   Fallas Provocadas:  

Recomendación u  

Observación  

  

Tabla 19    Pruebas de Edición de un Proyecto 

Fuente: Autores  



58 
 

 

 

Escenario: Titulación N: 5 

Lista de Módulos: Vinculación con la Sociedad. 

Responsable: Ing.  Marcela Córdova Fecha: junio 16 del 2017  

Precondiciones  Avance de un Proyecto.  

Datos de Entrada  Fecha de avance, descripción. 

Descripción de los Pasos  -Desplegamos los proyectos existentes.  

-Seleccionamos el proyecto a registrar el avance. 

-Presionamos el botón nuevo. 

-Digitamos el avance que se haya realizado en el proyecto. 

- Procedemos a guardar los cambios efectuados. 

- Verificamos que se haya guardado el registro o registros 

editados del proyecto.  

Resultado Esperado  Se realiza el 

registro del avance 

de un proyecto de 

manera exitosa.  

Cumplimiento  SI X  

NO  

Resultado Obtenido  Errores:   Fallas Provocadas:  

Recomendación u  

Observación  

  

Tabla 20    Pruebas de Avance de un Proyecto 

Fuente: Autores  
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Escenario: Titulación N: 6 

Lista de Módulos: Vinculación con la Sociedad. 

Responsable: Ing.  Marcela Córdova Fecha: junio 16 del 2017  

Precondiciones  Registro de Vinculación.  

Datos de Entrada  Alumno, fecha inicial, fecha final, número de horas, 

calificación. 

Descripción de los Pasos  -Seleccionamos el proyecto, pulsando la flecha del lado 

izquierdo.  

-Ingresamos los datos que nos solicita. 

-Procedemos a guardar o cancelar. 

- Verificamos que se haya guardado el registro. 

Resultado Esperado  Se realiza el 

registro de un 

alumno en 

vinculación de 

manera exitosa.  

Cumplimiento  SI X  

NO  

Resultado Obtenido  Errores:   Fallas Provocadas:  

Recomendación u  

Observación  

  

Tabla 21    Pruebas de Registro de Vinculación 

Fuente: Autores  
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Escenario: Titulación N: 7 

Lista de Módulos: Prácticas pre profesionales. 

Responsable: Ing.  Marcela Córdova Fecha: junio 16 del 2017  

Precondiciones  Registro horas empresariales.  

Datos de Entrada  Área, carrera, docente seguimiento, estudiante, 

organización, organización responsable, número de horas, 

calificación, fecha desde, fecha hasta. 

Descripción de los Pasos  -Presionamos el botón nuevo. 

-Ingresamos los datos solicitados. 

-Procedemos a guardar o cancelar. 

- Verificamos que se haya guardado el registro de la nueva 

institución. 

Resultado Esperado  Se realiza el 

registro de horas 

empresariales de un 

alumno de manera 

exitosa.  

Cumplimiento  SI X  

NO  

Resultado Obtenido  Errores:   Fallas Provocadas:  

Recomendación u  

Observación  

  

Tabla 22    Pruebas de Registro horas empresariales 

Fuente: Autores  
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Escenario: Titulación N: 8 

Lista de Módulos: Consultas y reportes. 

Responsable: Ing.  Marcela Córdova Fecha: junio 16 del 2017  

Precondiciones  Sub menú empresas o instituciones.  

Datos de Entrada  Nombre de la empresa. 

Descripción de los Pasos  - Digitamos el nombre de la empresa a consultar. 

- Presionamos el botón buscar. 

- Verificamos los datos desplegados. 

- Presionamos el botón exportar a Excel. 

- Verificamos el documento de Excel exportado. 

Resultado Esperado  Se procede a sacar 

un reporte de 

empresa o 

intitución de 

manera exitosa.  

Cumplimiento  SI X  

NO  

Resultado Obtenido  Errores:   Fallas Provocadas:  

Recomendación u  

Observación  

  

Tabla 23     Pruebas de Sub menú empresas o instituciones. 

Fuente: Autores  
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Escenario: Titulación N: 9 

Lista de Módulos: Consultas y reportes. 

Responsable: Ing.  Marcela Córdova Fecha: junio 16 del 2017  

Precondiciones  Estudiantes.  

Datos de Entrada  Nombre del estudiante o cédula. 

Descripción de los Pasos  - Digitamos el nombre o número de cédula del estudiante la 

consultar. 

- Presionamos el botón buscar. 

- Verificamos los datos desplegados. 

- Presionamos el botón exportar a Excel. 

- Verificamos el documento de Excel exportado. 

Resultado Esperado  Se procede a sacar 

un reporte de 

estudiantes de 

manera exitosa.  

Cumplimiento  SI X  

NO  

Resultado Obtenido  Errores:   Fallas Provocadas:  

Recomendación u  

Observación  

  

Tabla 24    Pruebas de Estudiantes. 

Fuente: Autores  
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Escenario: Titulación N: 10 

Lista de Módulos: Consultas y reportes. 

Responsable: Ing.  Marcela Córdova Fecha: junio 16 del 2017  

Precondiciones  Vinculación con la sociedad.  

Datos de Entrada  Nombre del proyecto o docente. 

Descripción de los Pasos  - Digitamos el nombre del proyecto o nombre del docente a 

consultar. 

- Presionamos el botón buscar. 

- Verificamos los datos desplegados. 

- Presionamos el botón exportar a Excel. 

- Verificamos el documento de Excel exportado. 

Resultado Esperado  Se procede a sacar 

un reporte de 

vinculación con la 

sociedad de manera 

exitosa.  

Cumplimiento  SI X  

NO  

Resultado Obtenido  Errores:   Fallas Provocadas:  

Recomendación u  

Observación  

  

Tabla 25    Pruebas de Consultas y Reportes 

Fuente: Autores  
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Escenario: Titulación N: 11 

Lista de Módulos: Certificado Final. 

Responsable: Ing.  Marcela Córdova Fecha: junio 16 del 2017  

Precondiciones  Vinculación con la sociedad y Prácticas con la sociedad 

Datos de Entrada  Cédula del estudiante. 

Descripción de los Pasos  - Número de cédula del estudiante. 

- Presionamos el botón buscar. 

- Verificamos los datos desplegados. 

- Pulsamos botón crear certificado. 

- Pulsamos botón descargar certificado. 

- Verificamos el certificado final. 

Resultado Esperado  Se procede a sacar 

el certificado final 

del estudiante de 

manera exitosa.  

Cumplimiento  SI X  

NO  

Resultado Obtenido  Errores:   Fallas Provocadas:  

Recomendación u  

Observación  

  

Tabla 26     Pruebas de Certificado Final 

Fuente: Autores  
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3.14.1.Casos de Pruebas  

 

Resultados Obtenidos:  

Sin novedades = SN  

Tipo de Error: 

Tiempo de respuesta= TR, 

Error de procesamiento= EP (No termina la ejecución del proceso por algún error) 

Error de funcionalidad=EF (Puede terminar la ejecución, pero no tiene la funcionalidad 

requerida)   

 

3.14.2. Plan de Pruebas  

 

Escenario de 

Prueba 

Resultados Esperados Resultados 

Obtenidos 

Comentarios 

Módulo de 

Seguridad 

Administración de usuarios. 

Se ingreso el usuario y clave actual 

TR   

EP  

EF  

SN X 

Vinculación 

con la 

Sociedad 

 

 

Registro de Instituciones 

Se registra datos de las 

instituciones que tienen alianza 

con la universidad Israel. 

Registro de Proyecto 

Se registra los diferentes datos de 

los proyectos a realizarse y 

TR   

EP  

EF  

SN X 

TR   

EP  
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guardados. EF  

SN X 

Edición de un Proyecto 

Se procede a editar los diferentes 

datos que contiene el proyecto.  

TR   

EP  

EF  

SN X 

Avance del Proyecto 

Se procede a realizar seguimiento 

del proyecto con los diferentes 

datos que desplego en pantalla. 

TR   

EP  

EF  

SN X 

Prácticas pre- 

profesionales 

Registro de horas empresariales 

Se procede a registrar las horas 

correspondientes de la empresa 

que ha realizado las prácticas pre- 

profesionales. 

TR   

EP  

EF  

SN X 

Consultas y 

Reportes 

Por empresa o institución  

Se generó documentación con 

datos de la institución. 

 

TR   

EP  

EF  

SN X 

Por estudiante  

Se generó documentación con 

datos del estudiante. 

 

TR   

EP  

EF  

SN X 
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Por proyecto  

Se generó documentación con 

datos de los diferentes proyectos 

ejecutándose. 

TR   

EP  

EF  

SN X 

Por docente  

Se generó documentación con 

datos del docente y estudiantes a 

su cargo. 

TR   

EP  

EF  

SN X 

Certificado 

Final 

Certificado Final 

Se emite el certificado final, luego 

del desarrollo de las fases 

vinculación con la sociedad y 

prácticas pre-profesionales. 

Se generó dicho certificado desde 

la opción “Certificado” en formato 

PDF. 

TR   

EP  

EF  

SN X 

Tabla 27    Plan de pruebas 

Fuente: Autores  

 

Se realizaron pruebas para medir el funcionamiento de la aplicación web en conjunto 

con el usuario encargado del departamento de vinculación con la sociedad, Ing. Marcela 

Córdova, donde se establecieron resultados esperados o caso de éxito, resultados 

obtenidos y comentarios en caso de existir algún tipo de error. De los 11 casos de 

pruebas se obtuvieron 11 resultados correctos los cuales se detallan en los siguientes 

gráficos estadísticos:  
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Ilustración 1714    Diagrama de Barras de los Resultados Obtenidos. 

Fuente: Autores  
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4 SECCION IV 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

Al implementar la automatización del proceso de prácticas pre-profesionales y 

vinculación con la sociedad, logramos hacer más eficiente el proceso, puesto que de la 

manera que se llevaba anteriormente para el ingreso de un registro se demoraba hasta 

cinco minutos, debido a que realizaba varias consultas en varias hojas de Excel, en la 

actualidad estos registros se demoran máximo dos minutos, otro de los beneficios que se 

tiene con esta implementación son los reportes los cuales se ha reducido en un cincuenta 

por ciento la generación de los mismos. 

 

Se desarrolló la aplicación de acuerdo al análisis del proceso levantado que usan 

actualmente en el departamento de vinculación con la sociedad; el cual consintió el 

diseño de la base de datos, el mismo que permite llevar un mejor control de los registros 

ingresados de proyectos de vinculación con la sociedad y prácticas pre-profesionales 

por parte del administrador que se encargan de realizar, dichos procesos; además de las 

herramientas disponibles que permiten el acceso con facilidad y rapidez a la 

información requerida. 

 

Con la elaboración de las pruebas de funcionalidad con el usuario, se logró constatar el 

correcto desempeño de la aplicación y la satisfacción de la persona encargada del 

departamento de vinculación con la sociedad. 

 

El departamento vinculación con la sociedad pasó de un trabajo manual (hojas de Excel) 

a una aplicación web automatizada y la información reposa en una base de datos en los 

servidores de la universidad. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda: 

Utilizar el software desarrollado, ya que permite ahorrar tiempo y aprovechar los 

beneficios obtenidos con este desarrollo. 

Dar el respectivo mantenimiento a la base de datos, revisando si es necesario espacio 

físico en el servidor donde se encuentra alojada. 

Validar que el permiso de acceso al sistema sea controlado por usuario para que cada 

usuario tenga únicamente los permisos que necesita.   

Instalar en los equipos en los cuales se accederá a la aplicación programas como Excel y 

programas para abrir extensiones pdf. 

A futuro se realicen diagnósticos sobre los procesos levantados para cubrir nuevas 

necesidades o requerimientos en este módulo. 
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 ANEXOS 

 

Entrevista 

ANEXO 1  

 GUÍA DE ENTREVISTA  

Objetivo: Analizar y establecer la necesidad de implementar el módulo de un sistema 

de gestión para seguimiento de vinculación con la Sociedad y prácticas pre-

profesionales, recopilar información para el diseño de la aplicación, comprender los 

procesos del flujograma actual de seguimiento de proyectos.  

 ENTREVISTA  

 Dirigida a: Ing. Marcela Córdova, Coordinadora del Dpto. de Vinculación con la 

Sociedad.  

 ¿Podría indicarme cómo se realiza actualmente el seguimiento o proceso de cada 

uno de los proyectos de vinculación con la sociedad y las prácticas pre-

profesionales?  

 ¿En las prácticas pre- profesionales en que semestres nomas van con nota? 

 ¿Cuántas horas deben cumplir las prácticas re- profesionales? 

 ¿Qué tipo de reportes deben generar?  

 ¿Cómo son elaborados actualmente estos reportes?  

 ¿Les toma mucho tiempo realizar los reportes?  

 ¿Qué sucede con el proyecto una vez que es aprobado?  

 ¿Cómo se registra cada seguimiento del proyecto?  

 ¿Los proyectos son propuestos por los docentes o el Dpto. asigna los proyectos?  

 ¿Qué sucede con un proyecto que no ha sido aprobado?  

 ¿En qué consiste cada fase de seguimiento?  

 ¿Considera necesaria la implementación de un software que permita la 

administración de los procesos de estas fases importantes para la titulación?  

 ¿De qué manera considera usted que beneficiará la implementación del 

software? 
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Entrevista No. 1         Fecha: lunes, 07 de noviembre de 2016 

La fecha de la entrevista se procedió a entrevistarnos con la persona responsable del 

proceso de prácticas pre profesionales y vinculación con la sociedad, Ing. Marcela 

Córdova, fuimos presentados por la Ing. Tania Mayorga que era coordinadora de la 

carrera, nuestra primera entrevista duró alrededor de una hora y media puesto que nos 

explicó todo el proceso que dicha encargada debía realizar para emitir un certificado 

que constate las actividades que se realiza en este departamento, como son las prácticas 

pre-profesionales y vinculación con la sociedad, dicho departamento no cuenta con un 

flujo del proceso, este fuimos elaborando con la información proveía en ese momento, 

por medio de la aplicación de un cuestionario de preguntas se obtuvo datos importantes 

que definirá la situación actual del problema en lo referente a la gestión de la 

información. Se obtuvo una buena acogida en cuanto al acceso de información, 

documentación y archivos, emitidos por la persona encargada del departamento de 

vinculación con la sociedad. 

 

Entrevista No. 2         Fecha: viernes, 11 de noviembre de 2016 

Se procedió a la segunda entrevista con la persona encargada del departamento de 

vinculación con la sociedad, Ing. Marcela Córdova, en este día se presentó el flujo de 

proceso de las prácticas pre profesionales y vinculación con la sociedad, el mismo que 

tubo rectificaciones para su mejora y se procedió al análisis de los archivos que fueron 

emitidos en la entrevista anterior por la encargada, se realizó una serie de preguntas para 

despejar dudas e inquietudes del  flujo del proceso que hubo rectificaciones en dicho 

proceso.  También hubo aclaraciones y acotaciones de ambas partes. 

 

Entrevista No. 3         Fecha: lunes, 14 de noviembre de 2016 

En esta tercera entrevista se procedió a entregar el flujo de procesos rectificado, el 

mismo que es aprobado y autorizado para proceder a diseñar y desarrollar los procesos 

del departamento de vinculación con la sociedad, también se tomó en cuenta algunos 

puntos importantes que se acordaron una vez aprobado el flujo, también se dialogó los 
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inconvenientes e inseguridad que existía con la información al momento de ser 

manipulada, ya que es un archivo Excel, y al momento de clasificar la información es 

muy tediosa y tardía para sacar los diferentes datos que se necesitaba, o en el caso de 

contar el número de estudiantes en ese periodo y acotaciones así que nos permitieron  

ser de apoyo e información para el desarrollo del proyecto.  En estas entrevistas también 

se fueron delimitando el proyecto y observando las prioridades del usuario del 

departamento de vinculación con la sociedad. 
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Diagrama de Casos de Uso   

Los casos de uso son una técnica para especificar el comportamiento de un 

sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Realizado: Autores 

 

 

Lista de actores  

Nombre: Administrador.  

Descripción: Representa a un usuario posee todos los permisos de gestión, al 

igual que acceso a cada una de las opciones existentes dentro de la aplicación 

web.  

Tipo: Primario, interactúa directamente con la aplicación.   

 

Nombre: Docente.  

Descripción: Representa a un usuario que posee permisos limitados por el rol 

que tenga asignado.  

Tipo: Primario, interactúa directamente de acuerdo al rol establecido. 

ADMINISTRADOR DOCENTE 

Ingresar a la aplicación 

Registro convenios 

Modificación de registros 

Consultas y Reportes 

Generación de 

Certificado Final 

Registro actividades 

estudiantes  
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Descripción de casos de usos 

 

CU:01 Ingresar a la aplicación 

Descripción: Permite ingresar a la aplicación web a todo usuario 

registrado. 

Actores: Administrador, Docente 

Flujo de Eventos: 1. El usuario digita su usuario y clave para ingresar a 

la aplicación web.  

2.-La aplicación valida los datos ingresados.  

3.-La aplicación autentica al usuario.  

4.-La aplicación muestra las opciones que puede ver 

según el rol 

Notas: Para que el usuario pueda ingresar a la aplicación 

web el nombre de usuario y la clave deben estar 

registrados previamente. 

Condición de entrada: El usuario ingresa su respectivo nombre de usuario y 

clave. 

Condición de salida: El usuario sale de la aplicación presionando el botón 

salir del menú principal. 

Escenarios: 

                  1.-Ingreso exitoso a la aplicación.   

                            2.-Ingreso fallido a la aplicación por datos ingresados erróneos. 

Fuente: Autores 
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CU:02 Realizar consultas en la aplicación 

Descripción: Permite consultar la información de las entidades 

registradas. 

Actores: Administrador, Docente 

Flujo de Eventos: 1. El usuario ingresa a cualquier opción existente del 

menú principal y selecciona la opción a consultar y 

podrá obtener los datos del estudiante previamente 

ingresados. 

Condición de entrada: El usuario ingresó a la aplicación con su respectivo 

usuario y contraseña. 

Condición de salida: El usuario sale de la aplicación presionando el botón 

salir del menú principal. 

Escenarios: 

                  1.- Consulta de información exitosa.  

                              2.-Consulta de información errónea. 

Fuente: Autores 


